
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCION  
DE CARRIL BUS SEGREGADO  

TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
    SEVILLA 

 
 

PROMOTOR: 
 
 
 

 
 

CONSULTOR:  
 
 

 
FECHA: FEBRERO 2.023 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

íNDICE GENERAL 

TOMO I – MEMORIA Y ANEJOS 

1.1 MEMORIA 

1.2 ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº1. ANTECEDENTES. 

ANEJO Nº2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. INVENTARIO ACTUAL. 

ANEJO Nº3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

ANEJO Nº4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

ANEJO Nº5. EXPROPIACIONES Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

ANEJO Nº6. INFRAESTRUCTURA. DIMENSIONAMIENTO FIRME. 

ANEJO Nº7. TRAZADO. 

ANEJO Nº8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

ANEJO Nº9. HIDROLOGÍA Y DRENAJE. 

ANEJO Nº10. ESTRUCTURAS EXISTENTES. 

ANEJO Nº11. SERVICIOS AFECTADOS. 

ANEJO Nº12. PAISAJISMO Y CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.  

ANEJO Nº13. DISEÑO DE PARADAS.  

ANEJO Nº14. DESVÍOS Y ORDENACIÓN DEL TRÁFICO VIAL DURANTE LAS OBRAS.  

ANEJO Nº15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 

ANEJO Nº16. PLAN DE OBRA. 

ANEJO Nº17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

ANEJO Nº18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº19. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

ANEJO Nº20. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

ANEJO Nº21. MODELIZACIÓN TRÁFICO INTERSECCIONES. AFOROS  

ANEJO Nº22. JUSTIFICACIÓN DECRETO ACCESIBILIDAD. 

TOMO II – PLANOS 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2.2. ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFÍA.  

2.3. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. 

2.4. SUPERPOSICIÓN SITUACIÓN ACTUAL CON PLANTA PROYECTADA. 

2.5. PLANTA GENERAL DE ORDENACIÓN. 

2.6. REPLANTEO EN PLANTA, PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. 

2.7. SECCIONES TIPO. DETALLES DE PAVIMENTOS. 

2.8. INSTALACIONES URBANAS. EXISTENTES Y REPOSICIÓN. 

2.9. DRENAJE. 

2.10. RED DE COMUNICACIONES.  

2.11. ESTRUCTURAS. 

2.12. JARDINERÍA Y PLANTACIONES. RED DE RIEGO. 

2.13. DISEÑO DE PARADAS. ACCESIBILIDAD. 

2.14. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. 

2.15. INSTALACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN. 

2.16. DESVIOS DE TRÁFICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.17. MOBILIARIO URBANO. 

TOMO III - PLIEGO DE CONDICIONES 

TOMO IV - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES AUXILIARES 

4.2. MEDICIONES 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

4.4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.5. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.6. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

TOMO V – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

DOCUMENTO Nº1 
MEMORIA Y ANEJOS. 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1   MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

INDICE 
1. ANTECEDENTES 1 

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 14 
1.2. ANTECEDENTES TECNICOS. 14 
1.3. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS. 16 

2. OBJETO DEL PROYECTO 16 
2.1. AGENTES 16 
2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 16 
2.3. EMPLAZAMIENTO. 19 
2.4. ESTADO ACTUAL 19 
2.5. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. 20 
2.6. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA. 28 
2.7. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 29 
2.8. ARQUEOLOGÍA 29 
2.9. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 29 
2.10. TRÁFICO 30 
2.11. TRAZADO 30 
2.12. DRENAJE 33 
2.13. FIRMES Y PAVIMENTOS 35 
2.14. ESTRUCTURAS Y MUROS 38 
2.15. PARADAS 39 
2.16. SERVICIOS AFECTADOS 40 
2.17. INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 41 
2.18. SEÑALIZACIÓN VIARIA 42 
2.19. SITUACIONES PROVISIONALES 43 
2.20. JARDINERIA 49 
2.21. RIEGO 49 
2.22. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 49 
2.23. GESTIÓN DE RESIDUOS 50 
2.24. INTEGRACIÓN URBANA 50 
2.25. EXPROPIACIONES 50 
2.26. SEGURIDAD Y SALUD 50 
2.27. PLAN DE OBRA 50 
2.28. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 51 
2.29. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 51 
2.30. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 51 

3. PRESUPUESTO 51 
4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 53 
5. CONCLUSIÓN 54 

 
 



                                             PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MEMORIA.- 1 

1.   ANTECEDENTES 

En este Proyecto de Construcción se recogen los distintos requerimientos recibidos desde 
la Administración y compañías de servicios que han vertido informe al proyecto presentado, 
lo que ha originado mínimas variaciones en las actuaciones previstas en el entorno de la 
traza del carril bus segregado para dar respuesta a los mismos. 

En concreto se ha recibido informe del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, 
Oficina de Accesibilidad, respecto al que se ha considerado y ampliado el ámbito de 
actuación para incorporar las actuaciones necesarias para garantizar, en la medida de lo 
posible, unos recorridos accesibles en todo el entorno del proyecto. Igualmente se ha 
recibido informe del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, Oficina de la bicicleta, 
respecto al que se ha considerado la modificación o mejora en algunos puntos del trazado 
de estas vías  

Respecto al informe recibido del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, Oficina de 
Topografía, se atenderá a lo demandado mediante la entrega de la documentación del 
proyecto en los formatos requeridos. 

Se han considerado los requisitos marcados en el informe emitido por el Servicio Técnico 
de Movilidad respecto a la instalación semafórica y ordenación de los cruces, así como los 
condicionantes a tener en cuenta en la señalización vertical y horizontal proyectada. 

También se ha recibido informe del Servicio de Proyectos y obras, Oficina de Alumbrado 
Público. Las consideraciones recibidas se han considerado en el presente documento, 
dando así respuesta al mismo. 

Respecto al informe recibido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, se ha dado respuesta en 
este documento a los requerimientos solicitados respecto a implantar los sistemas de 
control de colas y regulación de fases en la remodelación del enlace con la SE-30. 

Igualmente, se ha recibido informe favorable del Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, autorizando las obras que el proyecto contempla para la ampliación del paso 
superior existente sobre el Arroyo de Ranilla. 

Por último, el informe recibido de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y 
Jardines, ha sido positivo, por lo que no se ha realizado cambio alguno en este sentido. 

En concreto: 

RESPUESTA INFORME ACCESIBILIDAD 

El informe recibido del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, plantea las 
cuestiones que a continuación se detallan, y a las cuales se da respuesta mediante las 
modificaciones consideradas en el Proyecto Refundido que se presenta o bien se aclaran 
en el presente documento. 

Como se indica en el informe: Esta actuación supone una gran oportunidad de 
transformación de la movilidad urbana en el entorno considerado y como tal debe 
aprovecharse para mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal urbana. En este 
sentido el Proyecto recoge las actuaciones necesarias para que esto sea así. 

El informe señala que la Ordenanza de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Sevilla, 
especifica que deberá aportarse un plano o planos de Accesibilidad, si bien existen planos 
de accesibilidad sólo se representan en ellos las plataformas de embarque. La 
documentación presentada deberá completarse a todo el ámbito del proyecto y más si cabe, 
representando los recorridos accesibles desde y hacia estas, y todos los afectados en el 
ámbito del proyecto, ya que se modifican alineaciones, carriles bici, etc.  

En la documentación corregida se consideran los correspondientes planos de accesibilidad 
ampliados al entorno del ámbito de actuación. 

Tal y como se indica en el informe: Las soluciones de pavimentación podotáctil deberán 
seguir los criterios normativos y las aportaciones y sugerencias que asociaciones que como 
la ONCE realizan en los grandes proyectos de ciudad. Además: Habrá que consensuar de 
que forma la señalización podotáctil desde el itinerario va a indicar donde están las paradas, 
ya que al no ser lo habitual y regulado en normativa y encontrarse en el centro de las 
calzadas, coinciden paradas y pasos de peatones. 

El informe analiza situaciones concretas como: 

• Se plantean plataformas de acceso y desembarco del tranvibus de forma accesible en sí 
mismo, pero no parecen estudiados y resueltos los principales itinerarios accesibles hasta 
ellas. Esta situación se podrá observar mejor cuando se aporten planos de accesibilidad 
general.  
El proyecto refundido que se presenta contiene esta información, de manera que se 
comprueba la continuidad de los recorridos accesibles ya sean existentes o proyectados, 
garantizando así, el acceso a las paradas proyectadas. Estos planos se encuentran en el 
anejo nº 22, Accesibilidad. 

• En el inicio y final de Trayecto en Santa Justa si bien se plantea de forma provisional utilizar 
la parada existente, en tanto no se culminan otros proyectos de movilidad, será necesario 
generar nuevos pasos peatonales accesibles o la eliminación de obstáculos en estos.  
La actuación termina en la mediana de Kansas City antes de llegar a la Glorieta Manuel 
Barrios, no actuando ni en el acerado ni en la calzada existente, por lo que se mantienen las 
condiciones de accesibilidad actuales. La implantación del andén, aun siendo provisional, 
contempla la obra necesaria para resolver la accesibilidad al mismo, al igual que el resto de 
andenes planteados. 
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• En la avenida de Kansas City los pasos de peatones que atraviesan la plataforma 
a veces cuando llegan a la plataforma de acerado separadora del carril de servicio 
no tiene continuidad. En estos casos el peatón no tiene itinerario accesible.  

Los pasos de peatones de los acerados existentes que no sufren cambio de alineación no se 
modifican, por tanto, la accesibilidad o no de los mismos sigue siendo la actual. En el 
Proyecto Refundido se ha incluido las actuaciones solicitadas en los pasos de peatones para 
asegurar el itinerario accesible a lo largo de la zona de actuación. En concreto, se han 
modificado numerosos cruces del proyecto anterior, como por ejemplo: 

  

Proyecto original         Proyecto Refundido 

 

Proyecto original            Proyecto Refundido 

 

 

Proyecto original             

 

Proyecto Refundido 

 
• La Línea del límite del proyecto en unos casos acoge los vados, y plantea su 

ejecución resolviendo, o no, su conexión con el itinerario correspondiente, y otras 
dejan fuera los vados, y se quedan en el bordillo.  
 
El Proyecto contempla únicamente la implantación de un carril bus segregado, sin 
intervenir en los acerados cuando no sea necesario. En cualquier caso, como se ha 
indicado, el Proyecto Refundido, contempla la ampliación de su ámbito de actuación 
para incorporar los vados peatonales que sean necesarios para mejorar y garantizar 
la accesibilidad. 
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• Algunos tramos de carril bici propuestos, nuevos o modificados, merman los 
acerados, y consecuentemente el tránsito peatonal, que debe ser prioritario, e 
incluso eliminan algunos itinerarios peatonales accesibles colindantes con las 
fachadas.  
 
El Proyecto contempla la introducción de un carril bus segregado sobre una traza 
existente, por lo que es necesario el ajuste de los espacios peatonales y rodados 
para dar cabida a todos ellos cumpliendo con los requisitos de accesibilidad. 
Lógicamente se producirán mermas en los anchos libres tanto de carriles de 
circulación como de acerados en aquellos puntos donde el ancho entre fachadas 
sea más estricto. En cualquier caso, el objeto de la implantación del carril bus 
segregado es mejorar la accesibilidad y movilidad de los peatones, garantizando los 
itinerarios accesibles. 
 

• En la parada de San Pablo en la calle Éfeso las direccionales se cortan en varias 
ocasiones, sin que se plantee la continuidad al itinerario.  

En el Proyecto Refundido se ha incluido las actuaciones solicitadas en los pasos de peatones. 
La solería direccional se llevará hasta la línea de fachada. En concreto, respecto al Proyecto 
anterior se observa: 

 

Proyecto original             

 

Proyecto refundido             

 

Proyecto original             Proyecto refundido            

 

Proyecto original             Proyecto refundido 

• En el cruce con la calle Jerusalén se excluyen los cruces peatonales del ámbito.  
En el Proyecto Refundido no se ha incluido las actuaciones solicitadas en el acerado impar 
de la calle Ada al estar incluido en el proyecto de urbanización ABENGOA-IBISA. El resto de 
pasos de peatones se ha incluido.  

• En la calle Ada, en todo el lateral de los impares quedan sin resolver los cruces 
peatonales, al hacer coincidir el límite del ámbito con el bordillo. La señalización de 
las paradas de autobús el lado de los pares es deficiente.  

Como se ha indicado en el punto anterior, el acerado impar está incluido en el proyecto de 
urbanización ABENGOA-IBISA. En el acerado par, la señalización de las paradas de autobús 
se indicará con un mayor detalle tal y como ocurre con el plano 13.2.1. 

• En la Avda. de Montes Sierra el carril bici proyectado se sitúa colindante con los 
límites de parcela anulando el itinerario peatonal interior, en otros tramos se separa, 
produciendo eliminaciones completas de los itinerarios peatonales, y confusión. 
Asimismo, sólo se crean los cruces de carriles bici, y no los peatonales. Más bien 
parece que la intención es eliminar el itinerario peatonal en todo este frente. Se 
proyectan cruces peatonales de la avenida, oblicuos. Estos cruces, según el art. 21 
de la TMA, deberán procurarse ser proyectados perpendiculares siempre que se 
pueda y en caso de no ser así, deberán señalizarse según se indica en el apartado 
5 del Art. 46.  
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El trazado del carril bici proyectado se aproxima a fachada en 2 zonas puntuales 
coincidentes con la existencia de estructuras metálicas de torres de Alta Tensión. En 
cualquier caso, este trazado se modifica en el Proyecto Refundido. 

Los pasos peatonales de las entradas a las edificaciones se incluyen en el Proyecto 
Refundido.  

Se colocan los pasos de peatones perpendiculares a las aceras.   

  

Proyecto original              

 

Proyecto refundido 

 

Proyecto original             Proyecto refundido 

• En la parada del tranvibus de Montes Sierra, sentido 2, se produce un cruce entre 
el acceso desde el itinerario peatonal atravesando el carril bici peligroso, debería 
buscarse otra alternativa. 
Los cruces de itinerario peatonal con el carril bici se señalizan como en el resto de la ciudad, 
avisando al ciclista de la prioridad peatonal. La coincidencia en este punto entre el paso 
peatonal, el acceso a la parada y el carril bici, hace que no exista otra alternativa mejor para 
el encuentro de los distintos recorridos que se producen. 

• El cruce por el paso inferior de la SE-30, carece de itinerario peatonal accesible, y 
debería aprovecharse la remodelación para crear este itinerario y su continuidad 
hasta la Avenida Alcalde Luis Uruñuela.  

El itinerario peatonal es el ubicado en la margen norte de la estructura tal y como existe en 
la actualidad. La margen sur se dejaría para uso exclusivo del carril bici.  

• En Alcalde Luis Uruñuela a la altura de la parada del cercanías debería 
estudiarse un itinerario peatonal que conecte ambas infraestructuras Tranvibus-
Cercanías.  

No es objeto del Proyecto esta conexión. En cualquier caso, se ha ampliado el ámbito de 
actuación en este punto para mejorar la accesibilidad peatonal entre ambas 
infraestructuras urbanas. En concreto se aprecia: 
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Proyecto original              

 

Proyecto refundido              

• En la Glorieta del Palacio de Congresos debería aprovecharse para crear un 
itinerario peatonal accesible, y su señalización hasta éste.  

No es objeto del Proyecto esta conexión. 

• En la Avda de las Ciencias, se excluye la accesibilidad en los cruces peatonales. 
Las señalizaciones podotáctiles son incompletas. Se proyectan cruces oblicuos, y 
los cruces con el carril bici no se señalizan.  

Los pasos de peatones de los acerados existentes que no sufren cambio de alineación no se 
modifican, por tanto, la accesibilidad o no de los mismos sigue siendo la actual. En cualquier 
caso, y como ya se ha indicado en puntos anteriores, en el Proyecto Refundido se ha incluido 
las actuaciones solicitadas en los pasos de peatones. En concreto: 

  

Proyecto original     Proyecto refundido 

 

Proyecto original                                                   Proyecto refundido 
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Proyecto original                  Proyecto refundido 

 

Proyecto original                   Proyecto refundido 

 

• En la Parada de Torreblanca, no existe acceso accesible ya que el acerado de 
la calle Pero Mingo está ocupado por la vía ciclista, en el tramo entre la Avda. del 
Deporte y la calle Badolatosa.  

El proyecto refundido contempla la modificación de la ordenación de este tramo para 
garantizar el acceso accesible a esta última parada.   

 

 

Proyecto original 

 

Proyecto refundido 

 

RESPUESTA INFORME BICICLETA 

El informe recibido del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, Oficina de la 
Bicicleta, plantea las cuestiones que a continuación se detallan, y a las cuales se da 
respuesta mediante las modificaciones consideradas en el Proyecto Refundido que se 
presenta o bien se aclaran en el presente documento. 

• Cruce de calle Éfeso (junto a Kansas City): Se invierte la posición del carril bici y del 
paso de peatones, generando dos cruces de flujos, peatonal y ciclista, que se 
consideran innecesarios. Sería más práctico y seguro mantener la disposición 
actual. Este cruce se encuentra muy alejado de la rotonda, alargando 
innecesariamente los itinerarios peatonal y ciclista, penalizando de este modo a 
ambos. Debiera aprovecharse este proyecto para mejorar esta circunstancia, tal 
como sí se proyecta en el cruce de la Avda. Santa Clara de Cuba. Se debería añadir 
un nuevo cruce de la vía ciclista en la Avda. Kansas City, cerrando de este modo el 
anillo y evitando rodeos excesivos. 

El Proyecto refundido contempla invertir el carril bici con el itinerario peatonal. El nuevo 
cruce de la Avda de Kansas City está fuera del ámbito. Se incluye en el proyecto refundido 
el cambio del carril bici por el paso de peatón solicitado. 
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Proyecto original                    

 

Proyecto refundido 

• En la calle Jerusalén, el cruce del carril bici y del paso de peatones se encuentra 
muy retranqueado, alargando en exceso ambos itinerarios. Debiera aprovecharse 
este proyecto para mejorar esta circunstancia. 

No se actúa sobre la semaforización existente. El Proyecto refundido contempla una mejora 
respecto al retranqueo planteado. 

 

 

Proyecto original                            Proyecto refundido 

• Calle Tesalónica: El cruce de la calle Tesalónica tiene actualmente un trazado muy 
tortuoso, con un importante coeficiente de sinuosidad. Debiera aprovecharse para 
mejorar el mismo. Debiera completarse el trazado del carril bici cerrando el anillo. 

El Proyecto se ajusta al ambito de actuación definido en el mismo, acorde con la 
implantación del carril bus segregado. No se interviene en la modificación del trazado 
exterior del carril bici, por lo que la traza del mismo se mantiene tal cual. 

• En la Avda. Montes Sierra el carril bici discurre en dos tramos, pegado a la línea del 
límite de parcela, anulando el itinerario peatonal. Estos tramos deberán modificarse. 
El Proyecto refundido plantea modificaciones puntuales del trazado previsto según 
se ha indicado anteriormente en el apartado de accesibilidad. 
 

  

Proyecto original          Proyecto refundido 
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Proyecto original             Proyecto refundido 

• En el tramo comprendido entre la calle Tesalónica y la calle Rafael Beca Mateos, el 
trazado de la calzada, en proyecto, reduce excesivamente el espacio destinado al 
tránsito peatonal y ciclista, que además se ve agravado por la existencia de unas 
torres de distribución eléctrica de alta tensión. Estimamos que el trazado de la 
calzada debiera desplazarse más hacia el Sureste (PICA), transformando los 
aparcamientos existentes, actualmente en batería, a cordón. Son 71 plazas de 
aparcamiento en batería que podrían transformarse en 35 plazas en cordón. 
También puede reducirse la calzada del bus, que cuenta con 8,00 m. (dos carriles), 
frente a los 7,00 m. de la calle Éfeso o de la calle de la Ada. Otra alternativa para 
evitar los tramos de vía ciclista, junto a los límites de fachada, podría realizarse 
trasladando, en estas zonas, la vía ciclista junto a la calzada, rodeando las torres 
de alta tensión por la parte de la calzada, en lugar de hacerlo por la parte de la 
fachada, respetando de este modo el itinerario peatonal junto a la fachada. Esta 
alternativa apenas supondría la eliminación de tres plazas de aparcamiento en 
batería. 
El nuevo trazado de la vía ciclista, en el tramo comprendido entre el ramal de 
incorporación de la Avda. Montes Sierra a la SE-30 y la propia SE-30, tiene un 
coeficiente de sinuosidad desproporcionado, siendo susceptible de mejora si se 
trazase junto a la calzada proyectada. 
 

En el Proyecto Refundido, para evitar el estrechamiento del acerado cuando se bordean las 
torres de Alta Tensión, se propone al Ayuntamiento que acuerde con ENDESA el 
soterramiento de estas líneas áreas, que según el PGOU están fuera de ordenación.  

En el proyecto se considera que el carril bici puede bordearlas hacia la calzada en vez de 
hacia la fachada.  El tramo del carril bici diseñado por el espacio libre hasta llegar a la SE-30 
discurre entre alineaciones de árboles existentes y bordeando torres de Alta Tensión.  

Como ya se ha indicado, el Proyecto refundido plantea modificaciones del trazado respecto 
a lo planteado en el Proyecto presentado, que mejora el recorrido del carril bici: 

 

Proyecto original   

 

Proyecto refundido 

• Paso inferior bajo la SE-30: No se modifica la situación actual, y nos encontramos 
con un carril bici que ocupa la totalidad del acerado, que solo cuenta con 2,25 m. de 
anchura. Este es uno de los puntos negros de la red de vías ciclistas de la Ciudad, 
en el que más accidentes y reclamaciones se registran, por lo que deberán 
considerarse otras soluciones alternativas para paliar esta situación. Deberán 
redimensionarse las secciones o reconsiderar la propuesta, de modo que puedan 
separarse los tránsitos peatonal y ciclista, o al menos, para incrementar la sección 
de un posible itinerario compartido. La sección del carril bus es de 4,00 m., más 0,50 
m. de separador, y dos carriles de 3,00 m. De este modo nos encontramos con 
10,50 m. destinados al tráfico motorizado y 2,25 m. para el tránsito peatonal, ciclista 
y de VMP. 
El itinerario peatonal es el ubicado en la margen norte de la estructura tal y como existe en 
la actualidad. La margen sur se dejaría para uso exclusivo del carril bici. No se modifica la 
situación existente que debería sr objeto de un proyecto específico con un mayor ámbito 
de actuación debido a lo que supone la intervención necesaria para dar respuesta a lo 
requerido. 
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• Alcalde Luis Uruñuela: Se mantiene el carril bici existente que discurre por la pradera 
del Parque. Este tipo de trazados, además de restar espacio al peatón, son 
especialmente problemáticos, pues por causa del riego por aspersión de las 
praderas de césped, sufren graves patologías, que conllevan un gasto 
desproporcionado, cíclico, en el mantenimiento de la red, por lo que sería muy 
conveniente trasladar el mismo a la calzada. En el paso bajo el FFCC se mantiene 
la sección actual, claramente insuficiente (1,60 m.) de la vía ciclista, por lo que 
debería aprovecharse la oportunidad para redimensionar carriles de tráfico (4,70 m. 
para el bus) para mejorar el acerado y vía ciclista en este punto. 

El Proyecto no actúa sobre los espacios ajardinados, manteniendo las circunstancias 
actuales tal cual. Igualmente, no se actúa sobre el acerado del paso inferior del FFCC. Para 
mejorar esta incidencia habría que demoler y construir nuevas escaleras de acceso a la 
estación de FFCC y por tanto implicar a una nueva administración.  

• Glorieta del Palacio de Congresos: existe un proyecto de ejecución de vía ciclista 
redactado por la Oficina de la Bicicleta que discurre por la citada glorieta y la calle 
Secoya. Este proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa, 
subvencionado con fondos Next Generation. Este proyecto deberá ser considerado 
como estado actual en el proyecto de carril bus segregado, pues el inicio de las 
obras del mismo está previsto para finales de este año 2022. 

El Proyecto Refundido contempla el carril bici mencionado como estado actual. 

 

• Cruce de la Av. de las Ciencias con la calle José Urbano Orad: El cruce existente 
tiene actualmente un trazado muy tortuoso, con un importante coeficiente de 
sinuosidad. Debiera aprovecharse para mejorar el mismo. 
El Proyecto Refundido no contempla actuación en este sentido al estar fuera del 
ámbito de actuación considerado. 
 

• Cruce de la Av. de las Ciencias con la calle Ulises: Se crea un nuevo itinerario 
peatonal a través de la rotonda, pero no se hace lo mismo con la vía ciclista, lo que 
conllevará la más que segura invasión de este itinerario por los usuarios del carril 
bici. Deberá realizarse también con el itinerario de la vía ciclista, para reducir el 
coeficiente de sinuosidad. 
En el Proyecto Refundido se incluye el nuevo carril bici  

 
Proyecto original               Proyecto refundido 

• En la calle Peromingo no existe acerado, pues este se encuentra ocupado en su 
totalidad por la vía ciclista, en el tramo comprendido entre la Av. del Deporte, hasta 
la calle Badolatosa. 

El proyecto refundido contempla la modificación de la ordenación de este tramo para 
garantizar el acceso accesible a esta última parada.   

 

Proyecto original 

 

Proyecto refundido 
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RESPUESTA INFORME TOPOGRAFÍA 

El informe recibido del Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, Servicio de 
Topografía, plantea las cuestiones que a continuación se detallan, y a las cuales se da 
respuesta mediante las modificaciones consideradas en el Proyecto Refundido que se 
presenta o bien se aclaran en el presente documento. 

• En cuanto a la documentación que consideramos necesario implementar a la 
aportada estaría el perfil longitudinal del eje principal en todo el trazado, así como 
los perfiles transversales del mismo con los cajeos oportunos. 
Se hace imprescindible disponer de la siguiente información: 
1º. Plano del levantamiento topográfico en formato editable en el mismo sistema de 
referencia aplicado para los cálculos, incluida la orientación de los mismos y en 3D. 
Los formatos pueden ser DGN, DWG o DXF. 
2º. Listado de coordenadas de los ejes en formatos editables (XLS, PRN, PUN, TXT, 
etc.). 
3º. Planos del proyecto en formatos editables y en el mismo sistema de referencia 
aplicado para los cálculos, incluida la orientación de los mismos y si es posible en 
3D. Los formatos pueden ser DGN, DWG o DXF. 

En el Proyecto Refundido se entregarán nuevamente los planos en formato dwg y se 
aportará en el anejo correspondiente listado de coordenadas de los ejes.  

RESPUESTA INFORME ALUMBRADO PÚBLICO 

El informe recibido del Servicio de Proyecto y Obras, Servicio de Alumbrado Público, 
plantea las cuestiones que a continuación se detallan, y a las cuales se da respuesta 
mediante las modificaciones consideradas en el Proyecto Refundido que se presenta o bien 
se aclaran en el presente documento. 

El Proyecto Refundido, se ajustará a las condiciones que marque tanto la normativa en 
vigor como las condiciones que sobre esta instalación determine el Servicio Público de 
alumbrado en su pliego específico  

• Aunque en el tramo de la Avda de Kansa City hasta la c/Efeso en principio el 
proyecto no modifica la situación del bordillo existente del arcén junto a los puntos 
de luz impares (los más cercanos a la Avda 28 de Febrero), si durante la obra se 
vieran afectados los basamentos o las canalizaciones, tendrían que ser 
desplazados. 

El Proyecto no contempla afección alguna sobre estos puntos, si bien, caso de que fuera 
necesario durante el transcurso de las obras, se tendrán en cuenta las consideraciones del 
Serviio de Alumbrado en este sentido. 

• En la intersección de la Avda del Greco con la Avda de Kansas City, existe una torre 
con 6 proyectores que ilumina la glorieta existente. Se proyecta su desplazamiento 
hasta la isleta más cercana a la Avda del Greco, por lo que la parte de calzada 
alrededor de la isleta opuesta, va a quedar con menor nivel de iluminación. Por 
tanto, es necesario que se prevea una torre nueva con al menos cuatro proyectores 
(tipo induflood 3 con al menos 192 leds 3000 K y potencia necesaria para alcanzar 
una Emedia=40 lux Uo=0,40 en la calzada de la glorieta) que se instale por la obra 

en la isleta contraria a la que se desplaza la nueva, de altura similar a la existente 
14m, de sección octogonal, de acero galvanizado en caliente S-355-JR, con espesor 
de chapa 4mm, RAL 6002, con distancia entre caras en la base de 530mm y en el 
extremo superior 124mm, con placa de anclaje de espesor 40mm, con portezuela 
500x200mm y pletinas para fijación de cajas de protección y borne de tierra, con 
una corona de sección poligonal de 8 tramos y distancia entre caras 1500mm . La 
cimentación de las torres de 14m debe estar constituida por un basamento de 
dimensiones 2x2x2m en HA-25/P/20/IIa armado en ambas caras con barras B-500S 
diámetro 12mm separadas 200 mm en dos direcciones. Los pernos deberán ser de 
acero galvanizado en caliente con M33 x1500mm arriostrados con dos cercos diám. 
10mm con tres tuercas y dos arandelas de ala ancha por perno. Cada torre deberá 
disponer de una pica de puesta a tierra con las características indicadas 
anteriormente o una placa de cobre de dimensiones 500x500x2mm con línea de 
enlace H07V-K Cu 1x35 mm2 v/a electrosoldada. El número de pernos para la torre 
nueva será de 8 uds. Es necesario que por la obra se restituya el cruce de calzada 
que une la nueva ubicación de las torres con el punto de luz existente 38. 

El Proyecto Refundido contempla una nueva torre con 4 proyectores con las características 
indicadas por el Servicio de Alumbrado 

 

• Las torres nuevas que se proyectan, antes de su conexión a las instalaciones de 
alumbrado público que deberá ser autorizada por Alumbrado Público, el contratista 
de la obra, a través de la empresa instaladora, deberá remitir a este servicio un 
certificado de instalación eléctrica de baja tensión. Las torres y proyectores tendrán 
características similares a la indicada anteriormente para la glorieta de intersección 
entre la Avda. Kansas City y la Avda. del Greco, de forma que se alcancen niveles 
de iluminancia media Em=40 lux con uniformidad global Uo=0,40. 
Las determinaciones indicadas se consideran en el Proyecto Refundido 
 

• En la calle Éfeso, al trasladar de ubicación los puntos de luz existentes al acerado 
colindante, la nueva canalización debe quedar en el acerado, salvo los cruces de 
calzada. 

El Proyecto contempla la canalización ubicada en acerado.  

• En la Avenida de Montes Sierra, los puntos de luz existentes de altura 9m 
numerados como 1ª y 1B del CM S-74/2 y desde el 1 al 17 pertenecientes al CM A-
31/2, se prevé un desplazamiento de los mismos hacia la fachada de las naves 
existentes del orden de 8,50m, ello provocará que la parte de calzada y acerados 
opuestos a los puntos de luz queden sin iluminación, ya que la calle se ilumina con 
báculos de forma unilateral. Es necesario que los puntos de luz se desplacen a 
isletas (ancho 170cm) que se construyan en los aparcamientos proyectados para 
que el desplazamiento sea menor, del orden de 4,5 m. Para evitar que el acerado y 
calzada opuestos queden sin iluminación, la obra deberá ejecutar en el acerado 
opuesto una canalización y 19 basamentos HM-25/P/20/I 1x1x1m con 4 pernos de 
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acero galvanizado en caliente S-275-JR M22x700mm, de situados a la misma altura 
que los 19 puntos de luz que se traslada, que son el punto 1A y 1B del CM S-74/2 y 
del 1 a 17 del CM A-31/2. La canalización deberá conectarse al CM A-31/2. 
Alumbrado Público instalará los báculos y luminarias necesarios. 

 

El Proyecto refundido contempla el desplazamiento de los 17 puntos de luz a la línea de 
separación entre la calzada y el aparcamiento (en acerado). Si coincidiese en aparcamiento, 
se eliminaría la plaza creando una isleta de acerado. De esta manera el desplazamiento 
estará próximo a 1m y los niveles de iluminación serán los mismos que los existentes. No se 
construirá la canalización en la margen opuesta ya que la presencia de una línea de alta 
tensión imposibilita la colocación de futuras farolas.  

• En el comienzo de la Avda Luis Uruñuela se proyecta una nueva glorieta, de forma 
que la arqueta existente del cruce de calzada que actualmente se encuentra en 
acerado va a quedar en calzada. Las arquetas de cruce de calzada de las redes de 
alumbrado público no deben quedar en calzada. Por tanto, debe proyectarse un 
nuevo cruce de calzada que una los puntos 2A y 1B del centro de mando A-26/12, 
situando las arquetas en acerado. 
En el Proyecto Refundido se contempla nueva canalización para que los cruces de calzada 

tengan las arquetas en acerado y no en calzada 

 

• Presupuesto afecciones: se valoran en 251.765,67€.  

En el proyecto se ha recogido 118.642,92€ para desmontajes de los puntos existentes, 
montaje y desmontaje de provisional. Para las nuevas farolas y restitución de farolas se 
presupuesta 370.654,17€, por tanto, no existe problema económico de incremento en esta 
partida.    

RESPUESTA INFORME SEÑALIZACIÓN  

El informe recibido del Servicio Técnico de Movilidad, plantea las cuestiones que a 
continuación se detallan, y a las cuales se da respuesta mediante las modificaciones 
consideradas en el Proyecto Refundido que se presenta o bien se aclaran en el presente 
documento. 

• 1.- Respecto a la señalización vertical, las placas deben cumplir con la normativa 
vigente, así como, con los siguientes condicionantes: 
· Irán sustentadas sobre postes, redondos de 6 cm de diámetro y 3 mm de espesor, 
de acero galvanizado, anclado al pavimento con mortero de cemento con un 
empotramiento del tubo como mínimo de 40 cm. y remetido del bordillo exterior 30 
cm. 
· La altura de la parte inferior de la placa, desde el nivel de la acera será de al menos 
2,20 metros, y no más de 2,5 metros. 
· La placa será de 0,60 metros de diámetro y nivel de retrorreflectancia 1 en caso 
de las R- 307 y R-308, y nivel 2 para el resto de placas. 
· La placa R-101 con la leyenda “Excepto Tussam”, se instalará en los carriles Bus 
segregados y en el sentido de circulación, debiendo eliminar la leyenda en el caso 
de que 
vincule al resto del tráfico dicha prohibición. 

• 2.- Respecto a la señalización horizontal, la pintura a utilizar y dosificación será la 
que sigue: 
· En pavimentos de aglomerados lisos la pintura debe ser doble componente 
mecanizado A+B para toda la señalización en dosificación de 1200 g/m2, siempre 
“sin esferas de vidrio”. 
· En pavimentos rugosos (mezclas discontinuas) se utilizará termoplástica en 
dosificación 3,0 Kg/m2 para la señalización longitudinal de 10/15 cm y para el resto 
de marcas viales (flechas, cedas, stop, letras, parada bus, líneas de parada de 40 
cm, pasos de cebra, cuadrículas de prohibido parar en color amarilla…) la pintura 
debe ser doble componente mecanizado A+B en dosificación de 1200 g/m2, 
siempre “sin esferas de vidrio”. 
 

• 3.- No se instalarán plazas PMR salvo que en el momento del inicio de las obras 
exista alguna, en cuyo caso, ésta se señalizará mediante R-308 con la leyenda 
“excepto acreditados de movilidad reducida”, en cuanto a la señalización horizontal 
se eliminará la pintura azul de fondo 
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• 4.- Aparcamientos: 
· Las bandas de aparcamiento en batería deberán estar retranqueadas respecto a 
los pasos de peatones un mínimo de 5 metros por motivos de visibilidad del peatón. 
· En los aparcamientos en cordón se marcará tan sólo la pauta exterior, nunca las 
plazas individualizadas. 
· Los aparcamientos en batería se señalizarán conforme a la Norma de carreteras 
8.2- IC apartados 3.7.2.B).a).1. y 3.7.2.B).a).3. y en batería inversa. 
· Los aparcamientos en batería existentes en la curva de acceso desde la Av. de 
Montes Sierra a la Av. Fernández Murube deberán eliminarse por motivos de 
seguridad vial. 

 
Los aparcamientos en cordón se marcan tan sólo la pauta exterior 

 
Los aparcamientos en batería se señalizan conforme a la Norma de carreteras 8.2- 
IC apartados 3.7.2.B).a).1. y 3.7.2.B).a).3. y en batería inversa 
 

 
Se han eliminado los aparcamientos en batería mencionados. 

 
En los detalles del anejo de accesibilidad se indica el detalle de separación de 5m 
solicitado. 
 

• 5.- Pasos de peatones: 
· Se señalizarán verticalmente mediante S-13 y en caso de ser una vía de sentido 
único ésta se pondrá a cada lado de la calzada, conforme a lo establecido en la 
norma 8.1-IC. En caso de paso de peatones semaforizados la placa S-13 será de 
0,40 metros de lado e irá instalada sobre el semáforo. 
· Se señalizará horizontalmente en caso de pasos de peatones sin semaforizar 
mediante pastillas longitudinales de 0,50 m. de ancho y sin línea de detención. En 
caso de paso de peatones semaforizados, mediante dados de 0,50 m x 0,50 m. y 
línea de detención. 
· En caso de cruce de vía ciclista junto a paso de peatones se señalizará mediante 
placa P-22 sobre el mismo poste de la S-13. 
 

• 6.- Prioridades de paso: 
· Se señalizarán mediante señalización vertical y horizontal. Las líneas de detención 
deberán adelantarse lo máximo posible al borde del carril (zona de rodadura) de la 
calle a la que se incorporan. 
 

• 7.- Las balizas cilíndricas y postes cilíndricos deberán ser del color azul utilizado en 
la ciudad de Sevilla. 

 

El Proyecto Refundido recoge lo indicado en los 7 puntos anteriores, tanto en el anejo nº 15 
de señalización como en los documentos de planos y presupuesto. 
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RESPUESTA INFORME SEMAFORIZACIÓN  

El informe recibido del Servicio Técnico de Movilidad, Semáforos, plantea las cuestiones 
que a continuación se detallan, y a las cuales se da respuesta mediante las modificaciones 
consideradas en el Proyecto Refundido que se presenta o bien se aclaran en el presente 
documento. 

• Se solicita el uso de semáforos diferentes, al menos en el entorno del Carril 
segregado. Debiendo quedar reflejado en el documento. Se podría solucionar 
indicando en el PPT o en el presupuesto lo siguiente (en el apartado semáforos): 
“La DF se reserva la posibilidad de sustituir el modelo del cuerpo semafórico por 
otro modelo, que deberá ser de precio y características similares al descrito en el 
PPT”. 

Este aspecto se contempla en el Proyecto refundido en el documento nº 3, Pliego de 
condiciones. 

• En varios de los cruces de Av. Ciencias, en los pasos de peatones, no está adaptada 
la zona de espera del peatón a que el semáforo se ponga en verde peatón, de 
hecho, la zona que se consideraría de espera de peatón está ocupada con el carril 
bici. Sería necesario adaptar esta zona de espera del peatón por motivos de 
seguridad vial. Por una parte, los semáforos quedan muy alejados de la calzada, 
puesto que entre semáforo y calzada se encuentran carril bici y banda de 
aparcamientos. Por otra parte, adaptar esta zona de espera significaría reducir el 
trayecto del peatón en unos 6 metros por dirección. Desde el punto de vista de la 
gestión de la prioridad, el hecho de reducir en 6 metros el trayecto del peatón implica 
una mejora importante 

Este aspecto se contempla en el Proyecto refundido aumentando el ámbito del acerado. Se 
indican algunos ejemplos de la modificación considerada en estos cruces: 

 

 

 

• Se solicita que, en la medida de lo posible, se incluyen arquetas independientes 
para TUSSAM y MOVILIDAD. 

Este aspecto se contempla en el Proyecto refundido. Como se puede apreciar en las 
imágenes anteriores, se han dispuesto arquetas diferenciadas para TUSSAM (azules) y 
MOVILIDAD (naranjas) 

• En relación al presupuesto semafórico, sería conveniente revisar los precios de 
cableado de cobre y del semáforo 12/200 PPC con avisador acústico con Bluetooth. 
El precio del cobre está subiendo de forma exponencial en los últimos meses y la 
previsión es que sigan subiendo en los próximos meses. Los precios utilizados no 
recogen esta subida.  
En cuanto al semáforo con 12/200 PPC con avisador acústico con Bluetooth, el 
precio propuesto apenas cubre el coste del avisador acústico. Habría que incluir el 
coste del cuerpo semafórico y del led rojo de peatón, así como conexionado e 
instalación. Las obstrucciones han sido sustituidas por canalización nueva. 

Este aspecto se contempla en el Proyecto refundido en el Documento de Mediciones y 
Presupuesto. 

RESPUESTA INFORME DEMARCACION CARRETERAS DEL ESTADO  

Respecto al informe recibido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, se ha dado respuesta en 
este documento a los requerimientos solicitados. En concreto se consideran los siguientes 
aspectos que indica el Informe: 

 
• La actuación pretendida, por tratarse de la reordenación de un enlace existente, en 

virtud del artículo 104.5 del Reglamento General de Carreteras, deberá ser sometida 
a información pública.  

Se atenderá este requerimiento. 
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• Respecto a la afección al tronco de la autovía, es necesario aportar, adicionalmente 
al contenido del estudio presentado, un análisis de las longitudes de las colas en los 
ramales de salida de la autovía, justificando que dichas colas no llegarán en ningún 
caso al tronco de la autovía, ni en el año de puesta en servicio ni en el año horizonte.  

 
• Por otra parte, en relación a las fases semafóricas, en el proyecto se deberá incluir 

una definición más detallada de las mismas, de forma que la mejora en los niveles 
de servicio de los ramales no sea debida a una posible reducción de la fase roja en 
los pasos de peatones que pudiera resultar insuficientes para el cruce de los 
mismos.  
 

• Igualmente se deberá prever la implantación de sistemas de control de las fases 
semafóricas que permitan, en caso de que las colas en los ramales puedan alcanzar 
el tronco de la autovía, ser modificadas para facilitar y priorizar el flujo del tráfico de 
salida de los ramales.  
 

• Se recogerá con el detalle suficiente la fase de obras y los desvíos necesarios, así 
como su afección a las carreteras del Estado.  

Se han considerado e incluido los requerimientos anteriores. En concreto, se ha incluido 
una partida presupuestaria para la instalación de un equipo de visión artificial para conteo 
y clasificación, que permita el control de colas semafóricas en los dos ramales de salida 
desde la SE-30 hacia Sevilla Este y Montesierra. 

 

 

Igualmente, se ha incluido una ADENDA 1 en el Anejo nº 21 de la memoria, donde se aporta 
un análisis de las longitudes de las colas en los ramales de salida de la autovía, justificando 
que dichas colas no llegarán en ningún caso al tronco de la autovía, ni en el año de puesta 
en servicio ni en el año horizonte y, por otra parte, en relación a las fases semafóricas, se 
incluye una definición más detallada de las mismas, de forma que la mejora en los niveles 
de servicio de los ramales no sea debida a una posible reducción de la fase roja en los pasos 
de peatones que pudiera resultar insuficientes para el cruce de los mismos. 

1.1.   ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

TUSSAM convocó procedimiento de contratación (expediente de Secretaría nº 210109) 
para los "Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de 
construcción de carril bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa", en base a los 
pliegos de condiciones que rigieron la convocatoria, los cuales fueron aceptados por la UTE 
VSING INNOVA 2016 – BC ESTUDIO BERNAL CELLIER. expediente de Secretaría nº 
210109. La UTE VSING INNOVA 2016 – BC ESTUDIO BERNAL CELLIER formuló oferta 
a dicha contratación. 

TUSSAM, analizadas las ofertas presentadas, acordó adjudicar la contratación a la 
empresa la UTE VSING INNOVA 2016 – BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, en las 
condiciones de su oferta y de los pliegos que rigieron la convocatoria de la contratación. 

En virtud de lo expuesto, ambas partes formalizaron el contrato correspondiente el 14 de 
enero de 2022. El objeto del contrato es la realización por parte de UTE VSING INNOVA 
2016 – BC ESTUDIO BERNAL CELLIER de los servicios de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del Proyecto de construcción de carril bus segregado 
Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa. 

El contrato tenía una duración de 12 semanas.  

1.2.   ANTECEDENTES TECNICOS. 

La población del distrito Sevilla Este – Parque Alcosa- Torreblanca asciende a 105.964 
habitantes, cuenta con una oferta de transporte público en autobús compuesta por las 
líneas 22, Prado de San Sebastián – Sevilla Este, 27, Plaza del Duque – Sevilla Este, 28, 
Prado de San Sebastián – Parque Alcosa, 29 Prado de San Sebastián – Torreblanca, B4 
San Bernardo – Torreblanca y LE, Prado de San Sebastián – Sevilla Este. La demanda 
global de estas líneas en el año 2019 fue de 13 millones de viajeros.  

La línea más importante en términos de demanda es la línea 27, que es la segunda línea 
de TUSSAM en número de viajeros con 4,4 millones en 2019, solamente superada por la 
línea 2. Esta línea conecta Andalucía Residencial en Sevilla Este con la plaza del Duque, 
tiene una velocidad comercial muy baja, no alcanzando los 13 km/hora en día laborable, lo 
cual hace que los tiempos de viaje entre terminales se acerquen a la hora en varios 
momentos del día y provoca que el servicio sea muy poco atractivo para una mayoría de 
los usuarios. Para solventar este problema TUSSAM inauguró en 2018 la línea LE que 
conecta Sevilla Este con San Bernardo de forma directa, con un menor número de paradas 
y una velocidad comercial más elevada, y que ha demostrado éxito en términos de 
captación de demanda.  

Para mejorar la accesibilidad en transporte público en este distrito de Sevilla, la Junta de 
Andalucía proyectó en el año 2011 la línea 2 de metro, cuya ejecución es incierta en el corto 
y medio plazo, por el elevado volumen de recursos que requiere y por la afectación al centro 
histórico.  

Hasta que la red de metro planificada por la Junta de Andalucía pueda ser una realidad y 
dada la inminente necesidad de avanzar hacia la implementación de sistemas de transporte 
urbanos de alta capacidad y cero emisiones, se propone previamente la creación de manera 
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transitoria y progresiva de una red de líneas rápidas de altas prestaciones que discurren en 
carriles segregados del resto del tráfico y cuentan con prioridad de paso en las 
intersecciones; y operadas por autobuses eléctricos articulados y equipados con pantógrafo 
para facilitar la recarga de oportunidad en terminales.  

De esta forma, el Ayuntamiento de Sevilla, realizó un estudio previo de un nuevo servicio 
de transporte de alta capacidad, denominado BTR, entre Sevilla Este y San Bernardo y 
cuyo trazado entre Sevilla Este y Los Arcos discurre en una plataforma reservada central 
de uso exclusivo para autobuses, siendo el trazado entre Gran Plaza y San Bernardo 
mediante carril bus convencional y coincidente con la línea 1 de metro. 

Igualmente TUSSAM ha realizado un estudio previo y análisis de alternativas de carril bus 
reservado entre Torreblanca – Sevilla Este – Santa Justa, que sirve de base al presente 
proyecto y da continuidad al estudio de la plataforma reservada para autobuses comentada 
anteriormente, entre Sevilla Este y Los Arcos, por un extremo hacia la barriada de 
Torreblanca, y por el otro extremo hacia Santa Justa por la avenida Kansas City, 
coincidiendo así con el trazado proyectado para la línea 2 de metro.  

Además, en Santa Justa se prevé un nuevo intercambiador para el tranvía (actualmente en 
fase de ejecución el primer tramo) y alguna de las líneas de TUSSAM que actualmente 
penetran al centro histórico, en Plaza del Duque y Ponce de León, que serán sustituidas 
por un nuevo servicio de lanzadera mediante autobuses 100% eléctricos que realizarán 
esta conexión entre Santa Justa y la plaza del Duque. Estos dos servicios están recogidos 
en las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla. 

En el estudio previo de viabilidad, la nueva línea de altas prestaciones (LAP) entre 
Torreblanca y Santa Justa tiene 8,16 kms, 13 paradas, y su operación se realizaba 
mediante una nueva flota de 14 autobuses articulados de 18 metros, 100% eléctricos, 
convirtiéndose así en la primera línea de transporte urbano de Sevilla de estas 
características, elevada velocidad comercial gracias a la plataforma reservada, cero 
emisiones y reducción de ruido gracias a la flota de autobuses eléctricos. 

Por otra parte, el centro histórico cuenta desde 2007 con una línea de tranvía, denominada 
Metrocentro, que conecta la Plaza Nueva con el Prado de San Sebastián y San Bernardo 
(desde 2011). Tiene una longitud total de 2,2 kms y una velocidad comercial de 9,38 km/h, 
debido a los tramos por los que transita en que comparte el mismo espacio que el peatón, 
y alcanzó en 2019 una demanda total de 3.681.710 viajeros.   

El Ayuntamiento está acometiendo actualmente el Plan Especial de Plataforma Reservada 
del Metro Ligero en superficie del Centro de Sevilla, que consiste en prolongar el trazado 
de la línea actual para conectarla con la estación de Santa Justa, de acuerdo con lo previsto 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (2006). 

Este Plan Especial se redactó en 2018 y contempla dos fases de ampliación del 
Metrocentro; la primera desde San Bernardo hasta Centro Nervión, actualmente en 
construcción, y la segunda desde Centro Nervión a Santa Justa, convirtiendo así a la 
estación de Santa Justa en uno de los principales nodos intermodales de la ciudad. 

En este sentido, el PGOU considera Santa Justa como un intercambiador de primer nivel y 
considera adecuada la implantación extendida de un sistema de metro ligero en superficie 

en el área central de Sevilla como “un nuevo modo de desplazamiento en el interior del 
Área Central de la ciudad, que tendrá conexiones con el resto de modos de carácter 
metropolitano”. 

Hasta que esta red de transporte público de media y alta capacidad pueda ser una realidad 
y dada la inminente necesidad de avanzar hacia la implementación y rediseño de sistemas 
de transporte de mayor eficiencia y capacidad, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
aprobado en mayo de 2021, plantea distintas alternativas a la red de metro subterráneo 
inicialmente prevista, considerando distintos modos de transporte: autobuses en plataforma 
reservada (BRT), metro ligero en superficie o subterráneo, ejecutables en el horizonte del 
PMUS. 

 
Trazado y localización de las paradas del Carril Bus Segregado (LAC) Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Respira, así como el Pacto Verde o Green 
Deal que desarrolla el Objetivo 3 del Plan Estratégico Sevilla 2030: ‘Crear una ciudad 
sostenible, que mitiga y se adapta al cambio climático’ persiguen los siguientes objetivos 
estratégicos: 

- Descarbonización de la ciudad. 

- Sevilla como territorio del urbanismo y la arquitectura bioclimática. 

- Nueva gestión compartida de los espacios verdes. 

- Desarrollo de la movilidad urbana sostenible. 

- Gestión sostenible de los recursos y economía circular. 

Con el objetivo de incrementar la cuota de reparto modal del sistema de movilidad de la 
ciudad de Sevilla en favor del transporte público urbano: 

- Las líneas radiales desde zonas periféricas de la ciudad, en las que se registra 
mayor demanda, debieran ser complementadas por sistemas de transporte de 
mayor capacidad. 
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- Los itinerarios de algunas líneas resultan complejos al penetrar en el interior de los 
barrios de paso hacia otros destinos, y cuentan en muchos casos con excesivo 
número de paradas, penalizando los tiempos de viaje y la velocidad comercial. 

- Los itinerarios actuales que conectan los barrios de Torreblanca y Sevilla Este con 
el centro de la ciudad resuelven esta movilidad de forma ineficiente, ya que 
requieren recorridos largos, lentos y con muchas paradas, se proyecta la nueva 
línea de altas prestaciones a través de viarios principales y ejes troncales de la 
ciudad, complementaria a los servicios ferroviarios futuros, sirviendo como línea 
alimentadora del sistema, recogiendo y distribuyendo en los barrios a los viajeros 
una vez hayan realizado la primera etapa del viaje centro-periferia 

El objetivo de esta medida será la optimización de las líneas urbanas y sus paradas que 
persigan la mejora de la red en su conjunto aumentando la velocidad comercial y mejorando 
la calidad del servicio haciéndolo más competitivo frente al vehículo privado. 

La inversión total estimada a nivel de estudio previo de viabilidad ascendía a 31,6 millones 
de euros: 

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA  
Obra Civil 15.353.754 € 
Vehículos 13.382.600 € 
Resto de inversiones 2.900.000 € 

  
Total (iva excluido) 31.636.354 € 

En este contexto del PMUS y el Plan Respira, TUSSAM ha desarrollado una propuesta que 
adapta la red de TUSSAM a los nuevos criterios y objetivos en el PMUS y Plan Respira 
para el centro histórico, y por extensión con otros documentos como el Pacto Verde o Green 
Deal que desarrolla el Objetivo 3 del Plan Estratégico Sevilla 2030: ‘Crear una ciudad 
sostenible, que mitiga y se adapta al cambio climático’. Básicamente la propuesta consiste 
en el traslado de todas las paradas y terminales actuales de TUSSAM localizadas entre 
Puerta Osario y la Plaza del Duque, y la puesta en marcha de un nuevo servicio de 
lanzadera entre la nueva terminal proyectada en Santa Justa y la Plaza del Duque. El 
informe analiza esta propuesta desde un punto de vista funcional y económico a partir de 
datos facilitados por TUSSAM y las encuestas y aforos realizados en el marco del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. 

1.3.   ANTECEDENTES URBANÍSTICOS. 

El marco urbanístico del presente proyecto constructivo se basa en el “Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla”. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, o PGOU en su acrónimo abreviado 
de uso habitual, fue aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 19 de julio de 2006, y cuyo Texto 
Refundido fue aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en marzo de 2007. 

El artículo 6.6.25 del PGOU de Sevilla regula las plataformas reservadas. 

Este artículo dice que se redactará un Plan Especial de plataformas reservadas que 
desarrolle la normativa y señale las plataformas complementarias a las previstas en el 
PGOU. Al considerar el trazado del nuevo carril BUS como segregado y no en plataforma 
reservada, no es necesario la tramitación de ninguna figura de planeamiento, siendo 
suficiente para su desarrollo, el presente Proyecto de Ejecución. 

El carril BUS segregado se proyecta sobre la calzada existente y no reúne los 
requerimientos de diseño propios de las plataformas reservadas.  

En el anejo nº3 a la Memoria, se realiza una descripción genérica de las indicaciones del 
Plan General, tanto en materia de movilidad cómo en materia de protección, así como de 
otros elementos de planeamiento que pudiesen ser objeto de afección al presente proyecto. 

 

2.   OBJETO DEL PROYECTO 

2.1.   AGENTES 

Promotor: TUSSAM  

Redactor del Proyecto, Estudio de Seguridad y Salud y demás documentos: 

UTE VSING INNOVA 2016 – BC ESTUDIO BERNAL CELLIER. 

2.2.   DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

2.2.1.   Definición general 

El objeto del presente proyecto es definir con nivel de detalle suficiente para que se pueda 
construir un carril bus segregado entre Torreblanca – Sevilla Este y Santa Justa, con una 
longitud aproximada de 8,25 km y 14 paradas (12 de ellas con doble sentido de circulación 
y 2 paradas con un sentido de circulación). 

El proyecto incluye la nueva infraestructura viaria exclusiva para autobuses, la urbanización 
y jardinería, la señalización para dar prioridad al transporte público en las intersecciones, 
las paradas y su equipamiento: marquesina, máquinas de ticketing (tanto venta como 
cancelación), paneles de información al viajero e iluminación, y la necesaria acometida en 
baja tensión. 

2.2.2.   Criterios básicos 

Los criterios básicos de implementación del nuevo sistema de transporte son los siguientes: 

- Autobuses de 0 emisiones, de 18 m de longitud, con puertas a la derecha. 

- Carril reservado para autobús de 4 m de anchura, con mínimo de 3,5 m. 

- Resto de carriles de tráfico de anchura mínima 3 m o ligeramente inferior según las 
condiciones del tramo.   

- Accesibilidad universal en paradas y urbanización.  

- La entrada y salida del autobús se produce por todas las puertas.  

- Cancelación y expedición de billetes en autobús/paradas.  
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El Proyecto de construcción del carril bus segregado entre Torreblanca – Sevilla Este y 
Santa Justa define, tanto la infraestructura, paradas, urbanización y desvíos, 
acondicionamiento de los servicios urbanos afectados para la integración de dicha 
infraestructura en el entorno urbano por el que discurre e instalaciones de señalización y 
de comunicaciones de modo que el proyecto pueda ser aceptado y aprobado por TUSSAM 
y la Administración y permitir la posterior licitación, contratación y ejecución de las obras 
que comprende.  

El proyecto contendrá, al menos, los contenidos mínimos recogidos en el apartado 6 del 
PPTP y contemplará los materiales y equipos que TUSSAM ha considerado convenientes.  

El Consultor también ha redactado los documentos necesarios, a petición de TUSSAM, 
para la tramitación de posteriores expedientes administrativos y, en concreto, la aprobación 
por parte de la Dirección General de Movilidad.  

Como aspectos analizados se pueden destacar los siguientes: 

- Trazado en planta y alzado. El consultor ha realizado la campaña geotécnica que 
previamente a su realización ha sido aprobada por TUSSAM.  

- Justificación de los procedimientos constructivos en todos los tramos.  

- Análisis de las posibles afecciones arqueológicas.  

- Estudio de detalle de la integración urbana atendiendo al planeamiento municipal 
vigente.  

- Estudio de tráfico de detalle, con propuestas concretas, tanto en la fase de obras 
como en la fase de funcionamiento del nuevo sistema de transporte.  

- Estudio de los edificios situados en las proximidades de la zona, analizando su 
situación actual y su sensibilidad ante posibles movimientos inducidos por las obras.  

- Equipos constructivos a utilizar.  

- Drenaje de plataforma.  

- Desvíos provisionales durante las obras.  

- Soluciones de urbanización e integración urbana, con análisis de las afecciones al 
tráfico y soluciones planteadas al mismo.  

- Diseño y equipamiento de las paradas y terminales de línea.  

- Servicios afectados. Acondicionamiento y renovación de los servicios urbanos 
afectados.  

- Afecciones al tráfico rodado y peatonal durante las distintas fases de ejecución de 
las obras.  

- Programación de las obras a ejecutar.  

En el trazado proyectado se contempla la construcción de cuatro nuevas rotondas y la 
remodelación de los distintos cruces e intersecciones con el resto de los viarios adyacentes. 

Tratándose de un proyecto de transformación urbana innovador que persigue una mejora 
ambiental, la vegetación se ha considerado como un elemento primordial para la 
consecución de los objetivos medioambientales fijados.  

2.2.3.   Parámetros generales  

Los parámetros más significativos del proyecto son: 

GEOMETRIA DE LA TRAZA 

La longitud del carril BUS segregado, se dispone en una traza de 8.250m. 

Un carril de circulación por sentido de ancho variable entre 3,50m y 4,00m. 

PAVIMENTACION 

Fresado de la capa superficial de aglomerado existente 194.320m2 

Pavimento aglomerado 216.805m2 

Superficie de acerado de losas de hormigón de 6cm de espesor 23.615m2 

Superficie de baldosas direccionales y de resalto: 950m2 

Longitud del carril bici proyectado: 4.250m 

Superficie de aparcamiento proyectado: 2.000m2 

Bordillo de granito gris quintana 15 x 25cm: 1.535m 

Bordillo de hormigón 17 x 28cm: 18.265m 

Bordillo de hormigón 10 x 20cm: 4.415m 

ANDEN - PARADA 

14 paradas, siendo dos de ellas terminales, con un andén y el resto dobles, con un andén 
independiente por cada sentido, es decir, 26 andenes en total. 

Longitud estándar de 29,00m y ancho de 2,60m. 

Las marquesinas que se proyectan serán del modelo GRIMSHAW LÍNEA II, con el mismo 
diseño que las instaladas en las paradas de la línea de metro ligero en su tramo Plaza 
nueva – San Bernardo. En función de la demanda prevista se instalan 1, 2 ó 3 módulos de 
forma que se proyectan un total de: 

- 9 andenes con 3 módulos de marquesinas  

- 8 andenes con 2 módulos de marquesinas 

- 9 andenes con 1 módulo de marquesina  

Como dotación de las paradas se prevé: 

- 6 máquinas expendedoras de billetes 

- 35 bancos 

- 26 teleindicadores 

- Sistema de CCTV, megafonía e interfonía por cada parada 
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SERVICIOS AFECTADOS 

Reubicación de imbornales mediante la ejecución de 230 nuevos y su conexión a pozo 
mediante la ejecución de 1.840ml de tubería de diámetro 200mm de PVC. 

Soterramiento de red existente aérea de MT mediante la ejecución de 450 m de prisma 
para media tensión con seis tubos de polietileno flexible de diámetro 200 mm. de doble 
capa y tendido de 900 m de circuito para red media tensión formado por conductores de 
aluminio tensión nominal UO/U=18/30 kV tipo RHZ1 3x240mm2. 

Reubicación de 101 puntos de alumbrado para adecuarlos al nuevo trazado de los viarios 
e intersecciones, ejecución de 3 nuevas columnas de 14 m de altura con 6 proyectores LED 
cada una de siendo para ello necesario la ejecución de 5.420 m de nueva canalización de 
alumbrado. 

Ejecución de 185 m de nueva canalización para telecomunicaciones realizada con cuatro 
conductos de tubería de PVC de 110 mm. de diámetro en base 2. 

Ejecución de 130 m de tubería de acero ø 12" y de PE ø 200mm debido a los desvíos 
necesarios a realizar sobre esta instalación. 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A lo largo de la traza del carril segregado se dispone un prisma para albergar las 
instalaciones de electricidad y comunicaciones necesarias para el funcionamiento del 
nuevo servicio generado. este prisma se formaliza mediante la ejecución de: 

- 8.700m de canalización para cables, de dimensiones 85 cm. de anchura por 100 
cm. de profundidad media, constituida por 9 tuberías de 90 mm. de diámetro y 3 
tuberías de 160 mm. de diámetro corrugada exteriormente y lisa interiormente, a lo 
largo de la traza. 

- 975 m de canalización para cables, de dimensiones 60 cm. de anchura por 100 cm. 
de profundidad media, constituida por 3 tuberías de 160 mm. de diámetro corrugada 
exteriormente y lisa interiormente, para conectar con los CT 

- 240 m de canalización para cables, de dimensiones 60 cm. de anchura por 100 cm. 
de profundidad media, constituida por 9 tuberías de 90 mm. de diámetro corrugada 
exteriormente y lisa interiormente, para conexión de datos con la central de 
TUSSAM. 

El proyecto plantea el tendido de 8.970 m de circuito para red distribución BT formado por 
conductores de aluminio tipo unipolar xz1 3x240 mm2 + 1x150mm2 bajo tubo, con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, para la conexión eléctrica 
entre paradas y con los CT, así como el tendido de 9.875 m de cable de 24 F.O. monomodo 
G652 de alta protección mediante armadura metálica de acero corrugado y doble cubierta 
para la conexión de datos con TUSSAM. 

Debido a la reordenación de los viarios dentro del ámbito del proyecto y la modificación de 
los distintos encuentros e intersecciones, es necesario a nivel semafórico lo siguiente: 

- Traslado de 49 báculos 

- Traslado de 21 columnas 

- Ejecución de 36 báculos de chapa de acero galvanizado de 6 metros de altura y 4,5 
m. de brazo saliente, para sustentación de semáforos, 

- Ejecución de 129 columnas de chapa de acero galvanizada de 2,40 metros de altura 
y 3,5 mm. de espesor, para sustentación de semáforos, 

JARDINERIA 

Según los datos recogidos en campo, y tras las revisiones y actualizaciones que ha sufrido 
el inventario, se cuentan 241 árboles, 10 palmeras y 63 arbustos o grupo de arbustos en el 
ámbito de obra que podrían verse afectados por las obras. 

En total, en este proyecto se prevén 59 ejemplares incompatibles con la obra no 
trasplantables, el trasplante de 32 unidades en la propia obra y se mantienen en su lugar 
original 160 unidades. 

En cuanto a trepadoras y arbustos, se han inventariado un total de 61 ejemplares, de los 
cuales 50 son compatibles con la obra y 11 incompatibles con la obra. Todos los ejemplares 
se consideran trasplantables. 

La propuesta contempla la reordenación de intersecciones y rotondas en las que se prevé 
la nueva plantación de: 

- 16 árboles y 112 arbustos en la Rotonda de Avda. del Deporte, además de 1 unidad 
de Celtis australis* y 366 de Rosa ‘La Sevillana’ procedentes de trasplante de la 
propia obra, concretamente de la rotonda de Los Arcos. Permanece la pradera de 
césped existente. 

- 10 árboles, 10 palmeras, 650 herbáceas, 780 subarbustos y 105 arbustos en la 
Rotonda de Avda. La Aeronáutica, además de 15 unidades de Styphnolobium 
japonicum* procedentes de trasplante de la propia obra. Permanece la pradera de 
césped existente. 

- 21 árboles, 7 uds. de palmeras, 2.200 herbáceas, 1529 arbustos, 560 subarbustos 
sobre tierra en la rotonda Avda. Las Ciencias. 

- 16 árboles y 417 arbustos sobre pradera cespitosa en la rotonda SE-30-Sevilla Este. 

- 6 árboles y 153 subarbustos sobre pradera cespitosa en la rotonda SE-30-Santa 
Clara. 

- 7 árboles y 735 arbustos en la rotonda Montes Sierra y pequeños espacios 
ajardinados próximos. La superficie en la rotonda será de tierra y en los espacios 
ajardinados se utilizará cubierta de corteza de pino. 

- 1 árbol y 771 arbustos en la rotonda de Los Arcos, sobre pradera de césped 
existente. La superficie de proyección de copa del ejemplar hito dispondrá de 
mulching de corteza de pino. 

- 4 árboles y 622 arbustos en la rotonda de Kansas City con Éfeso, se incorporan 
grandes piedras y cubierta de corteza de pino fino. 
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- 6 árboles, 288 arbustos y 720 herbáceas en la rotonda de Kansas City con El Greco. 
La isleta de los árboles sobre pradera de césped y la de arbustos con cubierta de 
tapizante. 

Para cada una de las paradas se diseña su zona verde correspondiente, de manera que, 
en total, se cuenta con la plantación de 2 palmeras, 24 árboles, 1.450 herbáceas y 780 
arbustos y 60 subarbustos que se añaden al total anterior 

Además, en los distintos viarios sobre los que se actúa, la propuesta prevé la plantación 
de: 

- 12 árboles en alcorque en la calle Éfeso, 4 de ellos procedente de trasplante de la 
misma calle. 

- 295 uds. de gauras y 590 uds. de tulbagias en la Avenida del Deporte. 

- 2 palmeras en pradera de césped existente en la Avenida de La Aeronáutica. 

- 47 árboles, 10 palmeras y 150 arbustos en pradera de césped existente en la 
Avenida de Las Ciencias. 

- 16 árboles, 25 palmeras y 34 arbustos en pradera de césped existente en la Avenida 
Alcalde Luis Uruñuela. 

- 36 árboles y 136 arbustos en pradera de césped existente en la Avenida de Kansas 
City. 

DOTACION DE APARCAMIENTOS 

La reordenación de los viarios que se encuentran dentro del ámbito de actuación, conlleva 
un reajuste de los espacios destinados a plaza de aparcamiento en superficie. En concreto, 
el Proyecto prevé: 

- En la calle Éfeso, actualmente existe un total de 32 plazas de aparcamiento, 
pasando a un total de 22 con la nueva ordenación viaria.  

- En la Avda. Montes Sierra desde la rotonda de los Arcos hasta el cruce con Santa 
Clara de Cuba, actualmente existen un total de unas 100 plazas de aparcamiento 
con acceso directo desde la calzada y otras 80 plazas en playas de aparcamiento 
frente a los complejos terciarios de la zona, pasando a un total de 100 con la nueva 
ordenación. 

- En la Avda. Montes Sierra desde el cruce con Santa Clara de Cuba hasta el 
encuentro con la SE-30, se mantiene el número de plazas de aparcamiento 
existente, 114 uds, incrementándolo en unas 23 plazas gracias a la reordenación de 
acerado, actualmente en terrizo, de la curva de acceso a la SE-30. 

- En el tramo de la Avda. de las Ciencias comprendido entre Emilio Lemos y Médicos 
sin Frontera, actualmente se dispone a ambos lados de la avenida un total de 80 
plazas en batería. La nueva ordenación prevé un total de 44 plazas en línea, debido 
al ajuste de la sección viaria de este tramo. 

- En la rotonda intersección entre Avda. de las Ciencias y Flor de Gitanilla, 
actualmente no existe plaza de aparcamiento disponible. El proyecto prevé la 
formalización de un total de 28 nuevas plazas de aparcamiento. 

- En la rotonda intersección entre Avda. de la Aeronáutica y el Boulevard Carlinga, 
actualmente no existe plaza de aparcamiento disponible. El proyecto prevé la 
formalización de un total de 34 nuevas plazas de aparcamiento. 

2.3.   EMPLAZAMIENTO.  

En Torreblanca, finalmente se ha decidido que el tranvibus en esta zona discurra por la 
Avda. Pero Mingo, desde la glorieta del enlace con la A-92 de acceso al barrio hasta la 
glorieta en la Avenida del Deporte. En este tramo el tranvibus compartirá plataforma con el 
resto del tráfico de la avenida. Ya en la glorieta con la Avenida del Deporte se inicia el carril 
bus segregado.  

Posteriormente el carril bus ya segregado discurre por la Avenida del Deporte, hasta la 
glorieta con la Avenida Aeronáutica. Desde este punto avanzará por la Avda. Aeronáutica 
en dirección norte, siguiendo por Avenida de las Ciencias, hasta la Avenida Alcalde Luis 
Uruñuela donde se orienta hacia el oeste.  

Se alcanza la SE-30 por la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, se atraviesa la autovía con la 
remodelación de las intersecciones del enlace y se continua por la Avenida de Montes 
Sierra hasta la glorieta de Los Arcos, nudo en el que el carril bus segregado se orienta de 
nuevo al norte hacia la Calle de la Ada y continuación por Calle Éfeso.  

Posteriormente se alcanza la glorieta de intersección entre Calle Éfeso y Avda. Kansas City, 
para continuar por Avda. Kansas City en orientación suroeste hasta alcanzar la glorieta con 
la Avda. José Laguillo, frente al edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
denominada Glorieta Manuel Barrios. 

El carril bus segregado finaliza justo antes de esta glorieta y a partir de este punto el 
tranvibus circula por la plataforma de tráfico actual hasta alcanzar la parada existente en 
Avda. José Laguillo, en el frontal de Santa Justa, y realizar el cambio de sentido en la 
glorieta partida de Avda. José Laguillo con Avda. Juan Antonio Cavestany.   

En los planos del Proyecto se define y grafía el ámbito de actuación sobre el que se 
reurbanizan los viarios definidos, presentando una superficie total de 295.900m2. En 
definitiva, el carril Bus Segregado discurre por el trazado previsto para la línea 2 de Metro. 

2.4.   ESTADO ACTUAL 

El estado actual de la infraestructura urbana por la que discurre el nuevo carril bus se ha 
incluido en el anejo correspondiente de reportaje fotográfico e inventario actual.  

Los principales condicionantes que han provocado cambios o ajustes respecto a lo 
contemplado en el estudio inicial, analizadas con detalle las afecciones del entorno, han 
sido los siguientes:  

Ubicación de la parada inicial (Santa Justa) que se implanta por ahora en la parada 
existente en el frontal de la estación, hasta que se pueda coordinar la actuación proyectada 
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con el proyecto del tranvía hasta Santa Justa y la continuación del Carril Bus hasta la Plaza 
del Duque.  

Ubicación de la parada final (Torreblanca) ya que la plataforma va a discurrir finalmente por 
la avenida existente, junto con el tráfico privado para desafectar la zona verde existente 
entre la Avenida Pero Mingo y la A-92, ya que se trata de una zona verde por la que es 
incompatible urbanísticamente el desarrollo del carril bus.  

En cuanto a los servicios afectados de mayor relevancia detectados en el trazado, hay que 
hacer mención a las líneas eléctricas de Alta Tensión / Media Tensión en la Avda. de Montes 
Sierra. En concreto, será necesario soterrar la existente en el acerado sur de la avenida 
para hacer viable la propuesta de implantación del carril segregado.  

Existen otros tramos de líneas aéreas en Avda. Alcalde Luis Uruñuela y Avda. de las 
Ciencias.  

En cuanto a los condicionantes ambientales, hay que destacar que el trazado del carril bus 
segregado obliga a desmontar parte de la mediana existente en algunas avenidas por las 
que discurre.  

Por ello el proyecto ha realizado un Informe Previo que analiza las especies incompatibles 
con la nueva infraestructura y las medidas a adoptar con las especies que deben convivir 
con las tareas de la obra y se realiza un Anejo especifico de Jardinería (nº12) en el que se 
contemplan las especies a plantar en el trazado en sustitución de las que deben ser 
retiradas.  

Por último, deberá tenerse en cuenta la interferencia con otras administraciones distintas 
de las locales, como serán el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), ya que el trazado del carril bus segregado supone una modificación en los 
ramales de entrada y salida de la ronda urbana SE-30 competencia del Estado.  

 
Es necesario modificar el ramal de salida de la SE-30 dirección Sevilla Este y el ramal de 
incorporación desde Sevilla Este a la SE-30 dirección Córdoba. Además, se modifica el giro 
a la izquierda desde Sevilla Este hacia la incorporación a la SE-30 dirección Málaga. Para 

facilitar los giros a la izquierda en dicha intersección se ha previsto una nueva intersección 
en glorieta.  

La SE-30 está adscrita al Servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de 
Andalucía Occidental, a cuyos responsables se les ha dirigido solicitud de Autorización de 
modificación de ramales de enlace.   

La otra Administración Estatal afectada será Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico al proyectarse 
el carril segregado sobre una estructura existente sobre el Canal Ranilla paralelo a la 
Avenida República de China.  

 

2.5.   JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. 

Aunque el título del proyecto indica Torreblanca-Santa Justa, para que el avance de la 
distribución de hojas de la planta sea de la forma usual y se mantenga la orientación al 
norte en lo posible, la planta general se ha iniciado en Santa Justa y final en Torreblanca. 
De esta forma se realizará la descripción siguiente.  

El inicio ha quedado desplazado respecto a lo previsto, en el frente de la Estación de Santa 
Justa en lugar del lateral de la avenida de Kansas City, de tal forma que coincida con el del 
futuro servicio lanzadera Santa Justa – Plaza del Duque, lo cual permitiría, entre otras 
cosas, una explotación de la infraestructura alternando servicios entre Sevilla Este y Santa 
Justa con servicios entre Sevilla Este y la Plaza del Duque, así como facilitar la posible 
futura ampliación del tranvía y la conexión hasta el Aeropuerto.  

En este punto coexisten en la actualidad una serie de proyectos en redacción que tendrán 
que coordinarse, el de la ampliación del tranvía de San Bernardo hasta Santa Justa y el de 
la unión de Santa Justa con el Aeropuerto, además de este proyecto del carril bus 
segregado, tanto en el tramo presente de Torreblanca-Sevilla Este a Santa Justa como en 
la prolongación desde Santa Justa hasta Plaza del Duque.  
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En ese sentido, consensuadamente con la Dirección del proyecto, se ha decidido 
aprovechar la parada de TUSSAM existente en el frontal de la estación FFCC como parada 
para el tranvibus, hasta que el resto de proyectos estén con mayor nivel de desarrollo y se 
pueda diseñar la terminal de forma coordinada.  

Por tanto, en este proyecto se propone aprovechar la parada existente en la actualidad 
hasta que se pueda coordinar esa terminal con la continuación del carril bus hasta Plaza 
del Duque y resto de proyectos citados.   

Por tanto, el carril segregado como tal, se inicia en la avenida de Kansas City, tras la 
Glorieta Manuel Barrios. Este tramo entre el final proyectado del carril bus segregado y la 
parada de Santa Justa (avda. José Laguillo), se realiza sobre la plataforma existente sin 
quedar segregado el carril bus. Aprovechando el paso de peatones existente en Kansas 
City adyacente a la glorieta, se materializará el carril bus segregado del resto de carriles 
para el tráfico habitual. Y desde ese punto hacia Avda. José Laguillo, el tranvibus circulará 
por la plataforma existente sin carriles segregados. Según criterios de prioridad, se facilitará 
la inserción del tranvibus en el tráfico de estas avenidas y nudos, facilitando con los ciclos 
semafóricos las trayectorias de trenzado del tranvibus desde el carril segregado (por el 
interior de la sección) hasta el carril derecho de las plataformas existentes, en el que se 
encuentran sendas paradas de Santa Justa en ambos sentidos.  

  
Estudio previo de servicio lanzadera entre Santa Justa y Plaza del Duque (propuesta de terminal en Santa Justa). 

 
Paradas actuales de TUSSAM en la Avda. José Laguillo frontal de la Estación Santa Justa, en ambos sentidos.  

 
Paso de peatones semaforizado en Avda. Kansas City, inicio/fin del carril bus segregado.  

En la Avda. Kansas City la implantación del carril bus segregado se materializa adyacente 
a la mediana existente en ambos sentidos, mediana que no se afecta y se amplía. Dado 
que actualmente la avenida tiene 3 carriles por sentido y en un futuro uno de ellos quedará 
reservado y segregado para el tranvibus, con un ancho de 4m, es necesario en la sección 
actual, emplear el espacio que queda libre en la margen derecha de las calzadas actuales, 
a modo de arcén, que puede provenir de secciones antiguas de esta avenida y que 
actualmente queda sin una funcionalidad apropiada para el entorno urbano, en el que no 
se suelen disponer arcenes anchos en las vías.  

Por tanto, aprovechando esos espacios laterales que existen en la actualidad en la avenida, 
se puede implantar el carril bus segregado por el interior, dejando los carriles futuros de la 
avenida en 3 m de ancho y dos carriles por sentido. La anchura actual disponible permite 
además que se amplíen la acera y mediana existentes, para ajustar los futuros bordes 
(marca vial y bordillos) a la anchura disponible en la actualidad.  

De esta forma en la avda. Kansas City se amplía la mediana por motivos del carril bus y se 
mejoran los bordes ampliando la acera existente en las márgenes, reordenando toda la 
sección interior con dos carriles de 3 m para el tráfico de la avenida y 4 m de ancho para el 
carril bus segregado, que quedará separado del resto de carriles con elementos 
separadores de balizamiento.  

Por tanto, en el sentido noreste de la avenida, la margen con acerado quedará ampliada 
ligeramente para ajustarse a la futura sección proyectada y en sentido contrario, el parterre 
existente se mantiene para ajustarse a las anchuras proyectadas de la sección, 
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aprovechando para ampliar la mediana de 1 m actual a 2,2 m en el futuro, lo cual facilitará 
la implantación de las paradas en el interior de la avenida.    

Adoptar carriles de 3 m de ancho para el tráfico en la avenida es una medida ampliamente 
adoptada en otras avenidas de la ciudad y además favorece la seguridad vial a reducir la 
velocidad de paso por la sensación sobre los conductores de anchura reducida de los 
carriles.  

Actualmente en la Avda. Kansas City en sentido noreste existe un carril bus separado con 
elementos tipo aleta de tiburón de color azul, los cuales serán desmantelados ya que ese 
carril bus actual desaparecerá una vez quede implantado el carril bus segregado.  

 
Avenida Kansas City en la aproximación a la intersección con C/ Samaniego y Avda. El Greco.  

 

Este mismo criterio de implantación del carril bus segregado se mantiene en toda la avenida 
de Kansas City hasta la intersección con la Calle Éfeso. 

En el nudo de la Avda. Kansas City con la Avda. El Greco y la calle Samaniego se ha 
previsto una remodelación del mismo, para implantar una glorieta cerrada que facilite la 
implantación del carril bus segregado, de tal forma que la actual intersección en glorieta 
partida quedaría como glorieta cerrada y solo sería atravesada longitudinalmente por el 
carril bus segregado.  

En la actualidad esta intersección dispone de dos carriles en los sectores semicirculares 
del nudo. En vista de las experiencias de explotación que se han tenido en este nudo con 
diversas obras de EMASESA, se ha considerado necesario que la nueva glorieta cerrada 
disponga de tres carriles en el anillo, para aumentar la capacidad del nudo.  

Para conseguir este carril más en el anillo, ha sido necesario ampliar la plataforma existente 
hacia el interior, afectando a la estatua existente que tendrá que ser desplazada al interior 
de la nueva rotonda y también será necesario retocar los bordes de acerado del cuadrante 
sureste del nudo principalmente, así como la reposición del carril bici en ese punto, aunque 
en realidad habrá que ajustar todos los cuadrantes a los nuevos bordillos, no obstante, 
serán actuaciones menores en comparación con la del cuadrante sureste.  

De esta forma se consigue un carril más en el anillo de la futura glorieta, minimizando la 
afección a los bordes del nudo actual, en comparación con una implantación exterior de 
ese nuevo tercer carril del anillo, que también se ha estudiado y descartado por tales 
motivos.   

  
Vista del nudo actual en Avenida Kansas City con Ada. El Greco y Calle Samaniego.  

 
Vista del nudo actual en Avenida Kansas City con Ada. Alcalde Manuel del Valle y Calle Éfeso.  

El carril bus segregado se desarrolla por la avenida de Kansas City hasta la intersección 
con la calle Éfeso en la cual cambia de dirección hacia el este. Este nudo actualmente es 
una glorieta partida semaforizada con preferencia como vía principal para la Avda. de 
Kansas City. Se ha previsto también en este nudo implantar una glorieta cerrada, con tres 
carriles en el anillo. De esta forma se pretende materializar un punto de “puerta de entrada” 
a la ciudad con esta nueva glorieta cerrada, que obligue al flujo de la Avda. Kansas City a 
reducir su velocidad en la aproximación al centro urbano y se facilite también la 
semaforización del nudo una vez se implante el carril bus segregado.  

En esta nueva glorieta, el carril bus segregado también atraviesa el islote interior, pero se 
ha forzado el trazado del carril bus con curvas y contracurvas, en favor del tráfico de las 
avenidas que intersectan, para favorecer que los cruces del carril bus en la intersección se 
produzcan lo más perpendicularmente posible y no como sería más favorable para su 
trayectoria, con un trazado ocupando parte del anillo de la glorieta para realizar el giro de 
90 grados que le supone este nudo.  
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El trazado del carril bus en este giro ha obligado a implantar sobreanchos en el carril para 
facilitar las trayectorias que tendrá que desarrollar el tranvibus en el giro.  

La plataforma actual de la avenida que queda dentro del anillo será demolida y convertida 
en zona verde interior de la futura glorieta.  

En este nudo y giro del carril bus se han estudiado diversas implantaciones, pero finalmente 
se ha optado por elegir aquella que minimiza la afección al acerado existente en el 
cuadrante sur, para minimizar la afección a los habitantes de este edificio existente que es 
el más cercano a la intersección. Por tal condicionante se ha modificado el trazado del carril 
bus segregado y la implantación de la parada asociada a este punto, la cual ha quedado 
ubicada en la Avenida Kansas City en ambos sentidos.  

Para la calle Éfeso se han estudiado diversas implantaciones, desde la inicial, más 
ambiciosa, en la que se afectaba a ambos bordes de la calle actual, reduciendo incluso el 
acerado existente, para permitir que el carril bus segregado se pudiera implantar con ancho 
de 4 m y separador, hasta la sección final que se ha proyectado, en la que se mantiene el 
borde del lado del pabellón, manteniendo el carril bici, si bien el mismo se baja a calzada 
siguiendo el criterio fijado por la Oficina de la Bicicleta como más conveniente, y la acera 
existente, y se afecta sólo a la margen de las viviendas, en la que se eliminan las bandas 
existentes de aparcamiento en batería, por otro lado muy reducidas y se amplía la acera 
existente de 2,5 m a 5,5 m.  

En los tramos en que ha sido posible por la anchura disponible, se han previsto 
aparcamientos en línea para restituir en parte los aparcamientos en batería existentes.  

 
Calle Éfeso en la actualidad.  

Debido a la situación del barrio en cuanto a dotaciones de aparcamientos y acerados, 
finalmente se ha considerado proyectar una actuación en esta calle, así como en calle de 
la Ada, que reduzca en todo lo posible la afección a la sección actual.  

Con tal criterio, se ha adoptado una sección para los dos carriles del tranvibus de 7 m en 
lugar de los 8 m generales y se reduce el separador de 0,50 m en cada lado a 0,30 m. Eso 
va a permitir que los carriles para el vehículo privado queden con un ancho de 2,90 m 
aproximadamente, siendo en la actualidad de 2,95 m los seis carriles existentes en la calle.   

En la calle de la Ada el criterio seguido para implantación del carril bus segregado es similar 
al de la calle Éfeso, con la variación de que en este caso se actúa sobre la margen norte 
de la calle, al contrario que en la calle Éfeso.  

Se mejora la implantación del carril bici en esa margen pasando de nuevo el mismo del 
acerado a la calzada y se actúa sobre el acerado existente.  

Existen también tramos en los que habrá que eliminar el aparcamiento en cordón existente 
en esa margen para facilitar la implantación y mejora del carril bici y acerados existentes.  

 
Calle de la Ada en la actualidad.  

Tanto en calle Éfeso como en calle de la Ada, el carril bus existente por el carril derecho de 
la vía quedará como carril libre, una vez se haya implantado el carril bus segregado.  

La intersección de Los Arcos entre la calle de la Ada, avenida Montes Sierra y Paseo Padre 
José María Javierre (paso inferior Ronda Tamarguillo) también ha tenido varios diseños 
para implantación del carril bus, pero finalmente se ha adoptado el criterio de mantener la 
intersección en su configuración actual, sin generar una glorieta cerrada en este punto con 
cuatro carriles de anillo, como se había previsto inicialmente. Para la llegada desde el paso 
inferior de la Ronda Tamarguillo se ha previsto un nuevo ramal de dos carriles que facilite 
el giro hacia la derecha en la intersección.  

Así mismo también se ha modificado la llegada de la vía de servicio lateral al nudo, 
facilitando con dos carriles el giro hacia la avenida de Montes Sierra. Por tanto, el nudo 
queda con tipología de glorieta partida semaforizada, con anillo circular de tres carriles.   

 
Nudo actual de Los Arcos.  
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En este nudo el carril bus cambia de orientación para dirigirse hacia la Avda. Montes Sierra, 
y atravesará por el interior de la intersección.  

En el primer tramo de la avenida de Montes Sierra, hasta el nudo con la avda. de Santa 
Clara de Cuba, dado el estado actual de ordenación deficiente de la avenida, se ha 
considerado oportuno por parte de la Dirección del proyecto, actuar de fachada a fachada, 
de forma que la implantación del carril bus segregado sea por los dos carriles interiores (4m 
de ancho cada uno y separadores), se mantengan dos carriles para el resto del tráfico en 
cada sentido (ancho de 3 m de carril) y se actúe desde los bordes de calzada hasta las 
fachadas, ordenando en cada margen los aparcamientos, carril bici y acerados existentes.  

 
Primer tramo de la Avda. Montes Sierra en la actualidad.  

Como aspecto destacable en este primer tramo de la avenida, se ha previsto la sustitución 
de las líneas eléctricas aéreas por tramos subterráneos.  

El criterio de implantación en el segundo tramo de la avenida de Montes Sierra es parecido, 
pero varía la forma de llevarlo a cabo. Se mantienen los anchos de los carriles bus y los 
dos carriles para el resto del tráfico, pero en este segundo tramo, para no afectar a la 
mediana existente y las plantaciones en la misma, se ha previsto reordenar toda la vía de 
servicio existente del lado del polígono y aprovecharla para implantar por ahí los dos carriles 
sentido noreste de la avenida, de forma que el esquema de este tramo de la avenida queda 
similar al del primer tramo, dos carriles para el tráfico libre en cada sentido, desde los cuales 
se puede acceder directamente a las propiedades colindantes y aparcamientos que se 
implantan o mantienen. Esto permite desafectar la mediana y sus plantaciones, la cual se 
va aprovechar para implantar un tramo del carril bici en esta zona, eliminando el existente 
en la zona norte de manera que se recupera espacio para el peatón. 

Se alcanza al final de la avenida de Montes Sierra el enlace con la autovía de circunvalación 
SE-30. Actualmente existen sendas intersecciones en ambas márgenes de la SE-30 para 
la conexión con la autovía en ambos sentidos y desde las dos avenidas adyacentes, Montes 
Sierra y Alcalde Luis Uruñuela. Para mejora de las intersecciones actuales, se han previsto 
dos glorietas cerradas en estos puntos, que permitirán alojar todos los giros que se 
producen actualmente y facilitar la implantación del carril bus segregado.  

La glorieta prevista en el lado de Montes Sierra dispone de un anillo de tres carriles y todas 
las entradas tendrán tres carriles, para mejorar la capacidad del nudo aprovechando que el 
anillo tiene tres carriles. También se ha duplicado la sección del ramal de salida hacia la 

SE-30 creciente, que posteriormente se bifurcará en un carril hacia el tronco y otro carril 
hacia el polígono industrial.  

Se adopta esta sección para compensar la supresión de giro a izquierda hacia el polígono 
industrial que se realiza en la actualidad desde la avenida de Montes Sierra en las 
inmediaciones del enlace. Dado que se suprime ese giro actual hacia la izquierda, en la 
nueva intersección se ha duplicado la sección del ramal que alojará tales giros a izquierda 
que ahora se realizan a unos 200 m en sentido sur, respecto al paso de la SE-30.  

 

 
Giro a izquierda actual hacia el polígono en la Avda. Montes Sierra.   

La glorieta proyectada del lado de Sevilla Este es circular y aprovecha toda la plataforma 
existente en la actualidad, incluso habrá que ensanchar esta plataforma en el cuadrante 
sureste, para disponer anillo de tres carriles y carril segregado desde la SE-30 hacia Sevilla 
Este, además de la reposición del carril bici en esta margen.  

La implantación de las glorietas en ambos lados de la SE-30 generarán prácticamente un 
enlace tipo diamante con pesas, que mejorará considerablemente la reordenación de todos 
los giros que se producen en la actualidad, así como facilitar la inserción del carril bus 
segregado en este tramo.  

También se han diseñado los itinerarios peatonales y carriles bici que reponen los actuales, 
adaptándose a las dos glorietas de nueva implantación para mejora de las intersecciones 
existentes. Fundamentalmente la continuidad del carril bici bajo la SE-30 se desarrolla por 
la margen sureste y la continuidad del itinerario peatonal se desarrolla por la margen 
opuesta, manteniendo la configuración actual en este tramo.  

El ramal de salida de la SE-30 hacia Sevilla Este, para mejorar la capacidad actual e impedir 
que las colas alcancen el tronco de la SE-30, se ha proyectado su ampliación con un 
segundo carril de mayor longitud que el actual y un tercer carril que se convertirá en carril 
segregado de la glorieta para materializar el giro hacia Sevilla Este, sin pasar por la nueva 
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glorieta. Actualmente este ramal dispone de aproximadamente 300 m de longitud de carril 
para acumulación y pasará a tener unos 500 m de longitud de carriles para acumulación, 
hasta el semáforo de cruce peatonal y carril bici similar al actual.    

Estas glorietas cerradas serán atravesadas solo por el carril bus segregado, manteniendo 
el criterio del resto de intersecciones tipo glorieta que se han proyectado. El tramo entre 
glorietas dispondrá de carril bus para ambos sentidos por el interior y dos carriles exteriores 
para cada sentido. Bajo el paso inferior de la SE-30 no se altera la sección existente y se 
aprovecha la plataforma actual para alojar el nuevo carril bus segregado y los dos carriles 
por sentido.   

 
Nudo actual del lado de Montes Sierra.  

 
Nudo actual del lado de Sevilla Este.  

Esta nueva ordenación de las intersecciones actuales mejorara el funcionamiento actual, 
con múltiples ciclos semafóricos para que se puedan materializar todos los giros posibles.  

En todo el tramo de la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, dado que la sección existente tiene 
ancho suficiente, la actuación consistirá en alojar el nuevo carril bus segregado por el 
interior de las calzadas existentes y reducir el ancho de los dos carriles que quedan hasta 
los 3m por carril. De esta forma la implantación por esta avenida minimiza 
considerablemente la afección a lo existente pues se alojará todo entre los bordes actuales, 
sin alterarlos, salvo en las zonas en las que se dispongan las paradas, que obviamente 
necesitan una anchura mayor y sí afectaran en estos puntos a la mediana existente.  

La sección actual también se respeta bajo el paso del ferrocarril.  

 
Avda. Alcalde Luis Uruñuela en la actualidad.   

De esta forma no se afectan a las especies arbóreas de gran porte existentes en la mediana 
de la avenida.  

La sección actual también se respeta bajo el paso del ferrocarril.  

En la estructura existente sobre el Canal de Ranillas, antes de iniciar el recorrido por la 
Avenida de las Ciencias, se ha proyectado la ampliación de la estructura por ambas 
márgenes exteriores actuales, de forma que no haya que reducir la anchura de los carriles 
como sucede en la actualidad. De esta forma, la ampliación proyectada permitirá alojar la 
futura sección con el carril bus segregado y dos carriles por sentido más carril bici y 
acerados en ambas márgenes. La estructura no será alterada por la mediana, de forma que 
no se afectan los servicios existentes en esa zona.  

A partir de la intersección con la Avda. República de China y c/Urbano Orad, cuya tipología 
se mantiene pero se aloja el carril bus segregado por el interior, el carril bus se adentra en 
la Avenida de las Ciencias. En general para la implantación del carril bus segregado en esta 
avenida será necesario afectar en las márgenes de la mediana y se reordenará todo el 
margen externo de la avenida que presenta tramos de anchura y ordenación muy variables 
a lo largo de la misma.  

Con la implantación del carril bus segregado se aprovecha para ordenar todas las márgenes 
externas de la avenida disponiendo aparcamientos en línea y aumentando el ancho de 
acerados todo lo posible, por tramos, con tal de que la sección en cada sentido presente el 
carril bus, dos carriles de tráfico libre y aparcamientos en línea en toda la avenida. Para los 
tramos en los que estos aparcamientos en línea no disponen de itinerario peatonal en la 
actualidad, que permita la accesibilidad a los mismos, el proyecto implantará tales itinerarios 
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sobre acerado, dando también continuidad al carril bici al borde de los aparcamientos y 
dejando del lado más externo el acerado peatonal.  

La implantación del carril bus en esta avenida implica afectar parcialmente a la mediana 
existente, prácticamente en toda la longitud del trazado del carril bus por esta avenida. 
Cierto es que en tramos puntuales se podría haber desafectado la mediana ya que se 
dispone de ancho suficiente por la margen externa, y se hubiera podido desafectar la 
mediana a costa de reducir acerados ampliados en esos tramos, pero a nivel geométrico 
implicaría que el carril bus tendría que ir desarrollando curvas y contracurvas para ir 
adaptándose a la desafección de la mediana en esos tramos puntuales de la Avenida de 
las Ciencias. Dado que se ha descartado imponer esa sinuosidad al trazado del carril bus 
en esta Avenida de las Ciencias, se afectará parcialmente la mediana de la avenida. 
Aproximadamente la afección a la mediana en esta avenida implica reducirla de los 11,5 m 
actuales a los 9 m futuros, en líneas generales. La reordenación comentada de las 
márgenes exteriores en esta avenida afecta a los tramos:  

- Nudo con la Avenida Emilio Lemos y Avenida Médicos Sin Fronteras, en ambas 
márgenes. 

- Nudo con la calle Ulises y calle Flor de la Gitanilla, en ambas márgenes.   

- Tramo entre calle Ulises y calle Hermenegildo Casas Jiménez, margen sentido 
Torreblanca.  

- Nudo con las calles Doctor Ríos Sarmiento, Carlinga, Flora Tristán y Primo Nebiolo, 
en ambas márgenes.  

En la Avenida Aeronáutica la implantación del carril bus segregado implica también afección 
a la mediana, de forma similar a lo que ocurre en la Avenida de las Ciencias. En este caso 
el límite de la actuación por las márgenes externas se ha fijado en la línea de separación 
de carril derecho y aparcamiento, por lo que queda reestructurada la nueva sección con 
dos carriles de 3m, separador y carril bus de 4 m. Actualmente la avenida dispone de tres 
carriles por sentido de 3 m cada uno. Esto implica que la afección a la mediana por cada 
lado será de 1,5 m aproximadamente, quedando un ancho de mediana de 9 m.  

 
Avda. Aeronáutica en la actualidad.   

En la glorieta partida actual en el nudo entre la Avenida Aeronáutica y Avenida del Deporte, 
atravesada como vía principal por la Avenida Aeronáutica, se ha proyectado una 
remodelación para convertirla en glorieta cerrada, la cual será atravesada solo por el carril 
bus segregado, pero el resto del tráfico accederá a una glorieta convencional. 

Aprovechando la amplitud actual del nudo se ha previsto una ampliación de los carriles del 
anillo actual, de forma que se pasará a disponer tres carriles en toda su longitud, eliminando 
el estrechamiento que había producido el carril bici en el cuadrante noreste, en el que el 
anillo actual quedaba de dos carriles. Por tanto, la solución proyectada para este nudo es 
una gran glorieta de tres carriles de anillo circular y entrada de tres carriles viniendo de la 
A-92. La implantación del nuevo anillo se ha previsto con ampliación por el interior de la 
glorieta actual, para no afectar a los márgenes exteriores de la misma ya condicionados por 
otro tipo de infraestructuras urbanas.  

 
Glorieta partida actual en la Avda. Aeronáutica.  

Desde este nudo hasta el final en la glorieta de Torreblanca, el trazado ha tenido varios 
cambios importantes desde el inicio de la redacción del proyecto.  

 
Trazado inicial proveniente del Estudio Previo. 

En un primer momento el trazado de este tramo fue condicionado por aspectos ambientales 
de afección a especies arbóreas que se debía proteger según el inventario ambiental del 
Ayuntamiento, que quedaban cercanas a la margen de la avenida del Deporte, por lo que 
el trazado se desplazó considerablemente, hacia el sur, para alejarse de tales árboles.  
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Este hecho provocó que el trazado se alejara de las avenidas urbanas del Deporte y Pero 
Mingo y se adentrará más en la zona verde adyacente para salvar tales especies arbóreas. 

  
Alternativa de trazado 1 . 

Igualmente, con esta alternativa ocurría lo mismo respecto a otras plantaciones existentes, 
por lo que se volvió a ajustar la planta en otra ubicación para ir salvando las especies 
arbóreas a proteger.   

  
Alternativa de trazado 2 . 

Analizando la incompatibilidad urbanística del trazado del carril bus por esa zona verde 
unido a las dificultades de la conexión del carril bus segregado a la glorieta de Torreblanca, 
en el tramo entre la avenida de Pero Mingo y el ramal de la A-92, por deficiente inflexión y 
mínima distancia entre entradas y salidas, lo cual por otra parte estaba totalmente 
condicionado por el espacio disponible en la glorieta en ese sector en el que conectaba el 
carril bus, se decide desestimar dicho trazado.  

Finalmente, entre las varias alternativas estudiadas, se seleccionó la consistente en 
convertir la Avda. de Pero Mingo como plataforma reservada para el transporte público, 
entre la glorieta de Torreblanca y la Avenida del Deporte, con máxima penetración para 
tráfico privado hasta calle Badolatosa, y otra alternativa en la que se hace un uso 
compartido de esta avenida, para el tráfico libre y para el tranvibus, aprovechando la 
plataforma existente para ambos tráficos, con la rehabilitación del firme existente. La parada 
bus existente se remodela para adaptarla a las paradas tipo del nuevo carril bus.  

  

De esta forma, desde la glorieta de Torreblanca hasta la glorieta en la Avenida del Deporte, 
el tranvibus comparte plataforma con el tráfico libre.  

A la llegada a la glorieta de la Avda. del Deporte, sobre la que se ha previsto convertirla en 
glorieta cerrada con anillo de tres carriles, se materializa el carril bus segregado, 
atravesando el interior de la futura glorieta cerrada, para discurrir por el lado interior de las 
calzadas de la Avenida del Deporte, hasta la glorieta con la Avda. Aeronáutica.  

Este tramo de la Avda. del Deporte quedará con dos carriles por sentido, de 3 m por carril, 
separador y carril bus de 4 m en cada calzada, con el fin de minimizar la afección a la 
mediana existente.  

Actualmente la avenida tiene aparcamientos en línea del lado de los edificios, que se 
mantienen, y carriles de 3,2m y 4,2m que pasarán a ser carriles de 3m. En la margen 
opuesta a los edificios, sentido Torreblanca, el límite de actuación será el bordillo existente 
de borde de calzada, cuya alineación se mantiene. 

 
Glorieta partida actual en la Avda. del Deporte.  

Tanto en la glorieta de la Avda. Aeronáutica como Avda. del Deporte, la plataforma actual 
de las avenidas que queda dentro de los anillos será demolida y convertida en zona verde 
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interior de las futuras glorietas. La glorieta final en Torreblanca permitirá el cambio de 
sentido de tranvibus y acceso a la parada de inicio-fin del recorrido, en la Avda. Pero Mingo. 

 
Glorieta actual en Torreblanca.  

2.6.   CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA. 

2.6.1.   Cartografía 

La cartografía base que ha sido utilizada para la redacción del presente Proyecto, procede 
de una Cartografía facilitada por la Gerencia de Urbanismo en formato dwg, la cual ha sido 
revisada en la realización del presente proyecto, habiendo sido actualizada principalmente 
en lo referente a nuevos carriles bici, marcas viales y arbolado, los cuales se han visto 
modificados o han sido construidos posteriormente a la realización de la misma. 

Con el trabajo realizado, se considera que se dispone de una cartografía fiel a la realidad, 
de la que se puede extraer una visión general del entorno del proyecto y sus alrededores.  

Es destacable que la cartografía recibida es una cartografía urbana que no tiene cota y que 
solamente ha sido utilizada para la planimetría del proyecto, siendo utilizada principalmente 
en las fases iniciales del proyecto en las que aún no estaba realizada la topografía del 
mismo. 

2.6.2.   Topografía 

El RD 1071/2007, de 27 de julio, regula el sistema geodésico de referencia oficial en España 
y por ello el sistema de referencia utilizado para el presente trabajo viene definido por: 

- Datum: ETRS-89 ( European Terrestrial Reference System 1989) 

- Proyección U.T.M. (Universal Transversa de Mercator) 

- Huso 30 

- EPSG 25830 (European Petroleum Survey Group) 

También, conforme al Real Decreto 1071/2007, se establece el nivel medio del mar 
Mediterráneo en Alicante como Sistema de Referencia Altimétrico para la Península Ibérica 
y por tanto, ese será también el sistema de referencia del proyecto. 

Las altitudes así definidas se denominan ortométricas, o altitud sobre el geoide. 

Para su adopción en el proyecto y por ello en los levantamientos topográficos realizados, 
se ha tomado el modelo de geoide EMG08 REDNAP, observado con GNSS RTK con 
correcciones diferenciales proporcionadas por la Red Andaluza de Posicionamiento. 

2.6.3.   Levantamientos topográficos 

Con el fin de disponer del estado real de las vías que se ven afectadas por el proyecto y 
con el objeto de poder realizar un dimensionamiento adecuado del trazado del mismo, se 
ha procedido a realizar el levantamiento topográfico completo de todo el ámbito afectado 
por el proyecto. 

Por ello, se han realizado levantamientos topográficos de las plataformas y acerados por 
los que discurre el proyecto, destacándose entre los principales elementos levantados: los 
bordes del aglomerado, marcas viales, rigolas, bordillos, acerados, carriles bici, jardines y 
distintos servicios afectados detectados a lo largo del trazado. 

El levantamiento se ha llevado a cabo siguiendo el transcurrir del proyecto, realizándose a 
lo largo de las siguientes calles de Sevilla:  

Av. Pero Mingo, Av del Deporte, Av la Aeronáutica, Av. Las Ciencias, Av. Alcalde Luis de 
Uruñuela, Viales de conexión con autovía SE-30, Av. Montes Sierra, C/ Ada, C/ Éfeso, Av. 
de Kansas City y Av. José Laguillo. 

En la siguiente imagen puede apreciarse el contorno del levantamiento topográfico 
realizado: 

 

Los levantamientos topográficos, se han realizado principalmente mediante el uso de 
tecnología GNSS (Global Navigation Satellite System), mediante métodos RTK (Real Time 
Kinematic) con correcciones diferenciales en tiempo real facilitadas por la Red Andaluza de 
Posicionamiento (R.A.P.) combinada con la Red Geodésica Nacional de Referencia de 
Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS).  
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Para ello se ha utilizado la estación permanente más próxima (SEV1 17003M001), situada 
en un Edificio de laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de 
Sevilla, C/ Camino de los Descubrimientos, s/n, C.P.: 41092 – Sevilla, de coordenadas 
geodésicas referidas al sistema ETRS89 (ETRF00 Época 2017.0), cuyas reseñas (del IGN 
y R.A.P.) se adjuntan en el anejo.  

Para la realización de los levantamientos, se han utilizado receptores GNSS. 

Los planos en los que se visualiza el levantamiento topográfico completo que se ha 
realizado, se adjuntan en el anejo. 

Por otro lado, la totalidad de los puntos incluidos en el levantamiento, junto con el código 
que caracteriza a cada uno de ellos se incluyen en el apéndice 4 del anejo, habiéndose 
tomado un total de 17135 puntos en el conjunto de los levantamientos realizados para 
definir el levantamiento topográfico completo de la zona del proyecto. 

2.7.   GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 

Para el proyecto del carril bus se ha desarrollado un estudio geológico-geotécnico con el 
siguiente objeto: 

- Definición de características geotécnicas del terreno susceptible de ser afectado por 
la cimentación (identificación, parámetros geomecánicos, ripabilidad, agua 
subterránea, drenaje, etc.) según la prospección solicitada. 

- Tipología de cimentación más adecuada. 

- Carga admisible del terreno. 

- Asientos esperados. 

Para dicho estudio se ha tomado como referencia la Memoria de la Carta Geológica de 
Sevilla con número 923 a escala 1:50.000 editada por el IGTE, de igual manera se utilizará 
la información aportada por la propiedad y los datos extraídos del reconocimiento de “visu” 
que se ha realizado de la parcela de estudio. 

2.7.1.   Trabajo de campo: 

- 5 Uds. de toma de muestras alteradas, llegando hasta una profundidad de 3,00 
metros. 

- 5 Uds. de ensayos penetrométricos dinámicos tipo DPSH, donde todos los ensayos 
fueron llevados hasta “rechazo”. 

- Visita técnica durante la realización de todos los ensayos anteriores, con presencia 
de técnicos de la empresa Tecnisondeos, SCA y de la UTE consultora.  

- Las prospecciones de campo se realizaron en el mes de Marzo 2022. 

2.7.2.   Trabajo de Laboratorio: 

Sobre las muestras extraídas de las calicatas, y siguiendo las respectivas normas ASTM, 
UNE y/o NLT, se han realizado los siguientes ensayos. 

- 3 Uds. de Clasificación USCS y HRB, incluyendo Análisis Granulométrico y 
determinación de los Límites de Atterberg. 

- 3 Uds. de Agresividad del Terreno. Acidez de Baumann-Gully 

- 1 Uds. de Contenidos en Sulfatos, sales solubles y materia orgánica. 

- 1 Uds. de Ensayo de Hinchamiento Libre en Edómetro. 

- 1 Uds. de Ensayo de Presión de Hinchamiento. 

- 1 Uds. de Ensayo de Colapso. 

- 1 Uds. de Ensayo de Proctor normal. 

- 1 Uds. de Ensayo de CBR. 

La litología característica de esta zona comprende materiales del Cuaternario, Terciario, 
Triásico y Cámbrico. 

Dentro de la zona estudiada, el Cuaternario adquiere un gran desarrollo. Es una ancha 
franja que va del NE al SO siguiendo la dirección del curso actual del Guadalquivir. 

Por tanto, desde el punto de vista sísmico toda el área local se incluye dentro de las zonas 
de media sismicidad. 

De las muestras obtenidas y ensayos realizados se obtiene un nivel que se caracteriza por 
ser de consistencia media, dureza media y cohesión media. Este es el primer nivel 
geotécnico. 

Presentan plasticidad media y expansividad media, por lo que el suelo se va a calificar como 
crítico, nivel expansivo, drenaje deficiente, 100% excavable, sin presencia de nivel freático 
y no agresivo al cemento, hinchamiento medio y carácter expansivo. 

En cuanto a la cimentación de las ampliaciones de la estructura sobre el canal Ranillas, los 
pilotes se cimentan hasta una profundidad de 28 metros, según información disponible de 
otras ampliaciones ejecutadas sobre el mismo canal. En ese sentido, del lado de la 
seguridad, se adoptarán cimentaciones similares para las dos ampliaciones proyectadas. 
Los estudios realizados para el presente proyecto, en los primeros metros, coinciden con 
otros estudios geotécnicos que dispone este equipo consultor, que arrojan también arcillas 
en estos primeros metros.  

2.8.   ARQUEOLOGÍA 

Las actuaciones planteadas en el presente proyecto se ubican sobre el eje de viales 
urbanos ya desarrollados por lo que no se prevén condicionantes arqueológicos para el 
proyecto del carril BUS segregado.  

2.9.   CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Con carácter general, el sistema de saneamiento de EMASESA es de tipo unitario, por lo 
que las redes deberán diseñarse, caso de ser necesario, considerando en su cálculo, 
además de las aguas de escorrentía generadas por la lluvia asociada a un determinado 
período de retorno, las aguas residuales generadas en los domicilios y establecimientos 
comerciales e industriales. 
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En el caso del presente proyecto no se afecta a las redes existentes de saneamiento, al ser 
las obras proyectadas de carácter superficial. En cualquier caso, si fuera necesario, la red 
de saneamiento que sea necesaria incorporar sólo recogerá el agua de lluvia. 

La determinación del caudal de pluviales para cada una de las secciones de la red de 
colectores se realizará considerando las siguientes hipótesis de partida: 

- La precipitación es uniforme en el espacio y el tiempo. 

- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración igual al 
tiempo de concentración de la cuenca, toda vez que se considera que esta duración 
es la más desfavorable. 

- Se estimará un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso de suelo. 

- No se considerará la posible laminación de la cuenca vertiente, asumiéndose que 
se compensa al considerar la no existencia de picos en la precipitación. 

- Cada tramo de colector se calculará a partir de toda la cuenca vertiente al punto 
final del mismo, para evitar el sobredimensionamiento innecesario que se produciría 
si como caudal de diseño se adoptase la suma de los caudales de las conducciones 
que se encuentren aguas arriba. 

2.10.   TRÁFICO 

En el correspondiente anejo se recoge el análisis de tráfico realizado con objetivo de 
analizar el impacto sobre el estado actual del tráfico de las modificaciones de trazado 
previstas en de las distintas alternativas proyectadas a lo largo del viario urbano por donde 
discurrirá el trazado dicho carril bus segregado. 

El análisis de tráfico se ha llevado a cabo en las intersecciones donde la modificación del 
trazado para la incorporación del nuevo carril bus segregado pueda suponer un alto impacto 
sobre el estado actual del tráfico ya sea, por la complejidad de la propia configuración de la 
intersección o por intensidad de tráfico soportada. 

 

El estudio de tráfico realizado se desarrolla en dos fases, la primera de ellas corresponde 
con la caracterización del tráfico existente en cada una de las intersecciones, en la segunda 
fase se realizan los modelos digitales en el software empleado para la microsimulación de 
tráfico que serán cargados con las matrices obtenidas de los trabajos de campo realizados, 
para cada uno de los escenarios actuales y alternativas analizadas.  

Con el fin de analizar del estado actual de la circulación en las intersecciones analizadas, 
así como para la comprobación del correcto funcionamiento de las alternativas estudiadas 
para la incorporación del carril segregado, se han llevado a cabo una serie de campañas 
de aforos de tráfico, consistentes en la obtención del volumen de tráfico horario para todos 
los movimientos posibles en cada intersección. 

De los aforos de tráfico se obtienen las matrices de pares origen-destino (matrices OD, en 
adelante). Dichas matrices muestran la cantidad de viajes desde cada uno de los orígenes 
"i" hasta cada uno de los destinos "j" posibles en la intersección. 

Las matrices OD se asignan a su correspondiente modelo digital de intersección, tanto en 
el estado actual como en el proyectado. La comparación entre el escenario actual y el 
proyectado dará una visión detallada de cuál será el efecto de las modificaciones de la red 
de carreteras sobre el estado actual del tráfico y su nivel de servicio. 

Con los aforos manuales realizados y las modelizaciones que se pueden observar en el 
anejo, de cada intersección estudiada, se obtienen unos niveles de servicio prácticamente 
similares o en algunos casos mejorados.  

2.11.   TRAZADO 

Un aspecto importante a destacar del trazado del proyecto es que, la gran mayoría de la 
actuación proyectada, corresponde a la realización de una redistribución de los viales 
existentes en la actualidad, realizando modificaciones en cuanto al ancho de los actuales 
carriles y actuando en el entorno puramente urbano mediante actuaciones de reposición o 
modificación de los acerados y carriles bici existentes. También, en algunas ocasiones es 
necesario realizar pequeñas ampliaciones para ganar plataforma viaria en detrimento del 
ancho de la mediana existente en algunas de las avenidas, siendo en este caso, al igual 
que en el anteriormente mencionado, una actuación puramente urbana en la que el trazado 
del nuevo viario resultante del proyecto, se adapta a los condicionantes urbanos actuales y 
por tanto no puede considerarse como zonas de actuación de nuevo trazado pues el 
trazado del carril bus queda condicionado en su totalidad por la geometría de trazado del 
viario existente.  

Sin embargo, sí es cierto que algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en el 
proyecto, corresponden a las conexiones del entorno urbano con la autovía SE-30 (a la 
altura del P.K. 1 de la autovía), donde sí se puede considerar que se ha realizado una 
actuación en la que se han definido unos ejes más característicos de trazado de carreteras 
y los cuales serán el principal objeto de análisis de este anejo.  

Para ello, como referencia respecto al trazado geométrico, se han tenido en cuenta las 
indicaciones planteadas en la norma de trazado, Instrucción de Carreteras 3.1-IC "Trazado" 
de febrero de 2016, en la medida de lo posible pues esta no aplica directamente a 
modificaciones de infraestructura existente, no habiendo sido posible en algunos casos 
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adoptar los valores mínimos establecidos en la mencionada norma de referencia, como 
consecuencia del entorno urbano en el que se desarrolla el propio proyecto, sujeto a fuertes 
condicionantes urbanísticos. 

Por los motivos descritos anteriormente, únicamente se analiza el trazado geométrico de 
las zonas del proyecto en las que realmente se ha proyectado un nuevo trazado, 
incluyéndose para el resto de actuaciones del proyecto, las cuales se ejecutan sobre 
plataformas existentes, tan solo la definición en planta de los ejes que las materializan, los 
cuales van estrictamente asociados a los actuales condicionantes urbanísticos existentes 
en la ciudad, en su infraestructura viaria. 

Por tanto, las zonas y ejes del proyecto que se han considerado como objeto del estudio 
del trazado geométrico corresponden a: 

• Tramo de carriles exclusivos de tranvibus por la Av. del Deporte, entre la Av. Pero 
Mingo y la Av. la Aeronáutica, donde ha sido necesario definir tramos de nueva 
rasante al atravesarse zonas ajardinadas de los interiores de las glorietas existentes 
con el objeto de dar continuidad a las actuales plataformas pavimentadas. 

 
              Imagen de las zonas de nuevo trazado para carriles de tranvibus en glorietas de la Av. del Deporte 

• Glorietas de nueva implantación en Av. Alcalde Luis Uruñuela y Av. Montes Sierra 
para realizar la conexión del viario urbano con los ramales de la SE-30. 

• Ampliación de ramal de salida de la SE-30 sentido decreciente en su enlace del P.K. 
1 y generación de un nuevo ramal segregado a la glorieta que da continuidad al 
mismo. 

• Reposición parcial del Ramal de entrada a la SE-30 sentido decreciente en su 
enlace del P.K. 1 y definición de un nuevo ramal de conexión entre éste y la Av. 
Fernández Murube hacia el polígono industrial. 

• Nueva definición para el vial proyectado en la Av. Montes Sierra en dirección hacia 
la autovía SE-30 y Av. Alcalde Luis Uruñuela, en el que ha sido necesario realizar 
una nueva definición parcial de su trazado en planta y alzado al transitar por zonas 
no pavimentadas en la actualidad. 

 
                Imagen de las zonas de nuevo trazado en las inmediaciones de las Avenidas Montes Sierra y 

Alcalde Luis Uruñuela y autovía SE-30 

• Nueva definición de ramales de entrada a la glorieta de Los Arcos, tanto por el este 
procedente de la Av. Montes Sierra, como por el sur procedente del paso inferior 
existente, los cuales se proyectan sobre zonas no pavimentadas en la actualidad. 

 
  Imagen de las zonas de nuevo trazado en las inmediaciones de la glorieta de Los Arcos 

Con el estudio del trazado geométrico, se han definido las actuaciones a realizar en cuanto 
a la definición de planta, alzado y sección tipo de los nuevos tramos/ejes proyectados.  

2.11.1.   Trazado en planta y alzado 

Tal y como ya se ha comentado, el trazado del proyecto se encuentra muy condicionado 
por los actuales elementos existentes en el entorno urbano en el que se desarrolla: viales, 
acerados, construcciones, etc.  
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Por ello, los parámetros de diseño del trazado, se encuentran claramente condicionados a 
los mismos y pese a que sus valores se han definido tratando de cumplir con los mínimos 
dispuestos en la norma de trazado, dicha condición no siempre se ha podido alcanzar, lo 
cual se considera que no es problemático, ya que la propia Norma 3.1-IC indica en su 
apartado “1.2 Objeto de Aplicación” que “En estudios y proyectos….de actuaciones en 
carreteras existentes, podrán disminuirse las condiciones exigidas en la presente Norma, 
justificándose adecuadamente” considerándose que el presente proyecto dado su carácter 
urbano y condicionantes a los que está sometido, cumple con dicho requisito. 

En cualquier caso, los parámetros de trazado que se han tratado de cumplir en el proyecto, 
se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

2.11.2.   Trazado en planta  

La definición del eje en planta y giro de peraltes coincide con la línea blanca izquierda de 
todos los ejes definidos, incluidas las glorietas, a excepción de los ejes 129 y 130 cuya 
definición geométrica es coincidente con la línea del bordillo que define la nueva mediana 
resultante de la actuación proyectada en el entorno de esos ejes.  

El trazado en planta adoptado para los ejes definidos en el proyecto, se adapta a la 
geometría del trazado existente, cumpliendo con los parámetros de trazado establecidos 
para el proyecto, siendo los radios mínimos adoptados superiores al mínimo indicado, a 

excepción de los radios de entradas y salidas de las glorietas, en los que los parámetros se 
ven condicionados por los propios abocinamientos de entrada y salida de las mismas. 

Cabe destacar del trazado en planta definido, que la Glorieta 4 (Montes Sierra) definida en 
el eje 119, tiene definido su trazado de manera que no se materializa una glorieta 
plenamente circular, sino que se le han añadido dos tramos rectos de 5 m cada uno, de 
manera que su trazado junto con su orientación, ayudan a la incorporación del ramal 
procedente de la Av. Monte Sierra para que el mismo pueda acceder con tres carriles de 
una manera más conveniente en cuanto a trayectorias.  

A este respecto, pese a haberse definido en la glorieta dos tramos rectos, no puede 
considerarse que sea una glorieta tipo hipódromo, ya que las longitudes de sus tramos 
rectos (de 5 m), son inferiores a los 20 m necesarios para que una glorieta pueda ser 
considerada como tipo hipódromo según se establece en la Norma 3.1-IC.  

En cuanto a los peraltes empleados en los ejes del proyecto, los mismos se han adecuado 
a los peraltes de sus conexiones, tratando de mantenerse en la medida de lo posible los 
peraltes definidos en el entorno, de manera que el sistema de drenaje se vea alterado en 
la menor medida posible. 

En cuanto al peralte adoptado en las glorietas, se ha definido de manera que los bordes 
exteriores de la plataforma aglomerada de las glorietas (en combinación con la definición 
de su rasante) se ajuste en la mayor medida de lo posible a las plataformas existentes en 
su entorno. 

2.11.3.   Trazado en alzado 

La definición del eje en alzado es coincidente con el mismo punto de definición que el 
utilizado para el eje en planta. 

La gran mayoría de los ejes definidos en el proyecto adaptan la definición de sus rasantes 
a las plataformas colindantes a los mismos, dado que en la mayoría de los casos se trata 
de ampliaciones laterales o unión de dos tramos ya pavimentados de poca longitud, de 
manera que se copian las rasantes de las plataformas existentes sin necesidad de 
definición de nuevos tramos de alzado o  definición de acuerdos verticales, a excepción de 
las entradas y salidas de las glorietas en las que en algunos casos sí se han definido 
acuerdos verticales para realizar la conexión, y de las propias glorietas en las que sí ha sido 
necesario definir sendas rasantes, con el objeto de minimizar las afecciones que se realizan 
con su trazado. 

En base a lo comentado, al estar las rasantes condicionadas por las plataformas existentes, 
no siempre se ha podido cumplir con la condición de que la rasante mínima sea del 0.5 %, 
sin embargo, sí se ha constatado que la inclinación de la línea de máxima pendiente en 
cualquier punto de las plataformas de nueva construcción, cumple en todos los casos con 
el mínimo de cinco décimas por ciento. 

En cuanto a las pendientes máximas empleadas, no se sobrepasa en ningún caso el 
máximo indicado por la norma, incluyéndose las glorietas donde se han empleado 
pendientes máximas del 2%, limitando la norma a pendientes máximas del 3%. 

Ramales
Velocidad de proyecto 40 km/h

Radio mínimo 50 m
Peralte máximo 7,00 %
Rectas Lmín.s 1,39 x Vp
          Lmín.o 2,78 x Vp
          Lmáx 16,70 x Vp

          Máx. longitud limitada 30 m

Relación radios SI

Rampa y pendiente máximas 7,00 %
Rampa y pendiente excepcionales 10,00 %

Kv mínimo convexo 250
Kv mínimo cóncavo 760

Coordinación Planta-Alzado NO

Carriles 3,50 + S (mín 4,00 m)
Arcenes exteriores 1,5 - 2,50 m
Arcenes interiores 0,5 -1,00 m

Bermas 1,0

Parámetros de trazado adoptados

Sección transversal

Trazado en planta

Trazado en alzado
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2.11.4.   Sección transversal 

Se resumen a continuación las diferentes secciones tipo definidas para las actuaciones 
proyectadas: 

Tramo de carril Bus: 

• Calzada de un carril: 3,50-4,00 m (único sentido) 

• Calzada de dos carriles: 7,00-8,00 m (doble sentido) 

• Arcén exterior: Sin arcén. 

• Arcén interior: Sin arcén. 

• Bermas: Sin bermas. 

Ramales unidireccionales: 

• Calzada de un carril: 4,00-3,50 m (Hasta adaptarse a la conexión con la sección 
existente). 

• Calzada de dos carriles: 7,00 m. (3,50 m + 3,50 m). 

• Arcén exterior: 1,50 - 2,50 m 

• Arcén interior: 1,00 m 

• Bermas: 1,00 m 

Glorietas 

• Calzada anular: 12 m (3 carriles de 4 m). 

• Arcén exterior: Sin arcén (acerados/carril bici) 

• Arcén interior: 0,50 m 

• Bermas: Sin bermas (acerados/carril bici) 

Al respecto de las glorietas, aunque las definidas en el proyecto corresponden a glorietas 
de tres carriles, puede indicarse que las dos nuevas glorietas definidas para el proyecto en 
las actuaciones de nuevo trazado, cumplirían con un ancho de calzada anular igual o 
superior al mínimo indicado por la norma de trazado para glorietas de dos carriles con 
hipótesis de paso de situación III, correspondiente a unas circunstancias de explotación de 
intensidad significativa de vehículos pesados, con inexistencia de autobuses y en la que en 
circunstancias ordinarias se puede producir el tránsito simultaneo de un vehículo articulado 
junto a un turismo. 

Las glorietas se han definido con diámetros exteriores de sus calzadas anulares de 64 m 
para la glorieta 3 y de 52 m (diámetro menor) y 57 m (diámetro mayor) para la glorieta 4 y 
se han proyectado con tres carriles cada una, con un ancho para cada carril de 4 m. 

2.11.5.   Gálibos  

A lo largo del proyecto, tan solo se produce un cruce a distinto nivel entre dos vías, siendo 
el mismo el existente actualmente entre las avenidas Alcalde Luis Uruñuela y Montes Sierra 
con la autovía SE-30. Con la actuación realizada en el proyecto no se modifica la actual 

rasante, por lo que se mantiene la misma altura libre de 4,30 m existente en la actualidad 
en ambos sentidos de la circulación. 

 
Imagen de las placas que indican el gálibo existente para el cruce bajo la estructura actual 

2.12.   DRENAJE 

Al situarse el carril segregado sobre la calzada existente, el drenaje será el que actualmente 
presente la vía donde se implanta. La reordenación de los viarios para poder albergar esta 
plataforma segregada conllevará la reubicación de los imbornales existentes para 
adaptarlos a la nueva línea de borillos cuando esto ocurra. Por este motivo, la mayoría del 
trazado en relación al drenaje superficial de carril bus se ha estudiado como reposición de 
los servicios de la red de saneamiento y pluviales que se afecta.  

Para el drenaje en concreto, y dado que se afecta al sistema de drenaje existente en el 
entorno de la SE-30, de forma complementaria a lo desarrollado en la reposición de 
saneamiento prevista en las reposiciones de servicios, se ha estudiado el sistema de 
drenaje superficial del enlace con la SE-30 y las actuaciones previstas en ese entorno, en 
cuanto a las dos glorietas en sustitución y mejora de las intersecciones existentes y los 
ramales existentes adaptados a las mismas.  

El carril bus segregado discurre, en su totalidad, en superficie. El trazado presenta puntos 
altos y bajos asociados a la rasante actual de las plataformas existentes. El drenaje de la 
plataforma y sus márgenes se ha planteado de forma que la escorrentía sea dirigida por 
gravedad hacia puntos bajos de los que resulte posible su evacuación.  

Normalmente esta escorrentía será recogida con imbornales, manteniendo la solución de 
drenaje urbano actual, por lo que en la reposición de saneamiento se han previsto las 
actuaciones necesarias para el mantenimiento del sistema de drenaje superficial actual en 
las avenidas por las que discurre el carril bus.  

En el caso del entorno de la SE-30, dado que las intersecciones actuales de los ramales 
del enlace con la SE-30 y las avenidas urbanas se van a sustituir por glorietas, habrá que 
adaptar el sistema de drenaje superficial a las nuevas plataformas proyectadas.  

Se plantea, asimismo, la necesidad de reconducir la escorrentía aportada por cada zona 
adyacente a la plataforma. Para ello, se ha optado por la reposición de las cunetas 
existentes, actualmente aterradas en casi toda su longitud, las cuales finalmente acaban 
desaguando al sistema urbano de red de saneamiento y pluviales.  
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Para la integración de la actuación en el entorno del enlace con la SE-30 y las nuevas 
glorietas, se ha diseñado el drenaje de la plataforma de forma coordinada con el diseño del 
sistema de drenaje urbano existente y el drenaje actual de los ramales que conectan con 
la SE-30. 

En el ramal existente de salida hacia la SE-30 creciente desde la Avda. de Montes Sierra, 
existe una cuneta aterrada que alcanza prácticamente hasta la avenida, cruzando el carril 
bici con un tubo salvacunetas aterrado.  

 

Esta cuneta se repone por la margen derecha del nuevo eje de salida de la glorieta 4 
(Montes Sierra) hacia el sur, desde el paso de peatones, y acabará conectando en una 
nueva arqueta sobre la galería existente GAL850x575HM que conecta con el OV 2100 HA.  

Del talud de terraplén de la calzada creciente de la SE-30 baja una bajante de terraplén que 
se mantendrá conectando al drenaje urbano actual, a través de un nuevo tramo de cuneta 
a ejecutar y nueva arqueta sobre el tubo de 2000 HA existente.  

 

También existe una cuneta en tierras en la margen izquierda del ramal salida hacia la SE-
30 creciente, que se repone igualmente.  

En el ramal de salida desde la Avda. Alcalde Luis Uruñuela hacia la SE-30 decreciente, en 
la margen izquierda del ramal, existen cuneta que se mantiene ya que no se afecta a la 
misma.  

 

En ambas márgenes del ramal de salida de la SE-30 decreciente hacia Sevilla Este, existen 
sendos tramos de cuneta hasta alcanzar las arquetas existentes que lo conectan con el 
drenaje urbano, en las inmediaciones de la intersección actual del ramal con la Avda. 
Alcalde Luis Uruñuela.  

 

 

En este entorno de la intersección existente del lado Sevilla Este, también existe un OV1200 
HM que será sustituido por tubo 1500 HA para reponer su trazado según la intersección 
tipo glorieta proyectada.  

Igualmente se sustituye un tramo del OV 1500 HA que se afectará por las obras al borde 
de la glorieta proyectada.  

El tubo de 300 HM que existe ahora por el centro de la Avda. Alcalde Luis Uruñuela en las 
inmediaciones del paso inferior de la SE-30, será sustituido por un tubo de 400 HM a ubicar 
fuera de las nuevas plataformas proyectadas en esta zona.  
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Existen numerosos imbornales existentes que se adaptan a las nuevas plataformas 
proyectadas.  

Asociados a la nueva actuación también será necesario adaptar determinados pozos para 
las nuevas actuaciones previstas, principalmente recrecido de los mismos para la nueva 
rasante del pavimento o conexiones modificadas de imbornales.  

2.12.1.   Drenaje longitudinal.  

En general en esta zona del enlace, del lado de la Avda. de Montes Sierra, hay que adaptar 
la ubicación de imbornales existentes y acondicionar sus pozos asociados, quedando 
adaptados a las nuevas plataformas proyectadas. 

Se ubicarán los imbornales en los puntos bajos de la plataforma, asociando la rasante y los 
peraltes proyectados. 

Se han proyectado dos tramos de colector nuevo asociado a implantación de imbornales 
nuevos, ubicados en el interior de la glorieta y en el lado exterior de la misma, en el tramo 
sureste de la esta. Por tanto, para estos dos tramos de imbornales, se han previsto sendos 
tramos de colector de 500 PVC, que van a conectar con la arqueta existente del OV 2100HA 
para el tramo de imbornales del interior de la glorieta y a una nueva arqueta en el tubo 
2000HA para el tramo de imbornales del exterior de la glorieta. Habrá que desmantelar un 
tramo de colector 315PE existente que queda en desuso con la nueva glorieta.     

Por fuera de la plataforma pavimentada, se han previsto en esta zona dos tramos de cuneta 
que irán a desembocar en la red de drenaje urbano existente, de igual forma a como se 
produce en la actualidad.  

Estos tramos de cuneta se han proyectado en todo el borde del ramal de salida sur – glorieta 
4 (montes sierra), hasta bordear la glorieta proyectada y alcanzar las inmediaciones del 
paso inferior bajo la SE-30, zona en la que se ha previsto una nueva arqueta sobre el tubo 
existente 2000HA, arqueta que permitirá desaguar los dos tramos de cuneta adyacentes y 
el colector 500PVC para drenaje de nuevos imbornales. También se han previsto un tramo 
de cuneta en la otra margen del ramal de salida, hasta una nueva arqueta proyectada sobre 
la galería existente GAL850x575HM. De esta forma quedan repuestos y mejorados los 
tramos de cuneta existente en el entorno sur del enlace con la SE-30. 

En el extremo norte de la glorieta 4 (montes sierra) prácticamente se aprovecha toda la 
plataforma existente y por tanto se ha previsto el recrecido de los pozos existentes y 
mantenimiento de los colectores actuales.  

Igualmente se ha previsto mantener el OV 2100HA existente que ya presenta tramos bajo 
el pavimento actual. 

Los dos tramos de nuevo colector se ejecutarán mediante tubos de PVC de diámetro interior 
500 mm. Los pozos de registro se disponen al menos cada 40 m o asociados a cada 
imbornal, con el objeto de facilitar la inspección y limpieza de los tramos de colector, 
pudiendo dicha distancia verse reducida por la necesidad de introducir un pozo en los 
puntos donde el colector cambia de dirección. 

En el lado de Sevilla Este, con similares criterios a los empleados en el otro lado del enlace, 
se han previsto tramos de colectores para nuevos imbornales, reposición del ovoide 

1200HA con tubo de 1500 HA, para ubicarlo en zonas inspeccionables con mayor facilidad 
y nuevos tramos de cuneta asociados a la nueva plataforma del ramal que sale de la SE-
30 en sentido decreciente hacia el barrio de Sevilla Este.  

En ambas márgenes del ramal se han proyectado cunetas revestidas de hormigón, 
triangulares de 1m de ancho y 0,5m de profundidad. Estas cuentas desaguan en arquetas 
que se emplazan en los colectores proyectados o existentes. 

En el lado de Sevilla Este los colectores proyectados son de PVC para diámetros de 300, 
400 y 500mm que se emplearán para los imbornales asociados al exterior de la glorieta y 
al carril bus.  

En este lado se ha previsto la reposición de un tramo de colector ovoide de 1200 HM para 
reponerlo con tubo de 1500 HA, que se ubique en zonas menos transitadas por el tráfico y 
más fáciles de mantener y conservar.  

Los pozos o arquetas de conexión de los nuevos tramos con los tramos existentes también 
serán repuestos para adaptarlos a la nueva situación proyectada.  

El peralte de la plataforma de la nueva glorieta se ha previsto hacia el exterior, de ahí que 
los nuevos imbornales se coloquen del lado exterior, aunque se han dispuesto más 
imbornales en aquellos puntos que se estima podrían acumular escorrentía por la 
composición del peralte y de la rasante de la glorieta y de los ramales que conectan con 
ella. 

Los detalles de la cuneta y arquetas previstas para el sistema de drenaje se pueden 
consultar en los planos de detalles de drenaje del documento planos. En todo caso, más 
detalles se pueden observar en los planos correspondientes a la reposición del 
saneamiento proyectada a lo largo de toda la actuación del carril bus.  

Todo el sistema proyectado se ha basado en la información del drenaje existente que se 
ha podido observar en campo y la información facilitada por la compañía EMASESA, sobre 
la infraestructura de saneamiento y pluviales.  

2.13.   FIRMES Y PAVIMENTOS 

Para la definición de los Firmes y Pavimentos del proyecto, detallamos a continuación la 
diferente casuística a la hora de construir las calzadas, acerados, carriles bici, 
aparcamientos y zonas verdes:  

2.13.1.   Construcción de nueva calzada  

La nueva calzada definida en el proyecto, se apoyará sobre:  

A) Zonas verdes existentes/Terreno natural.   

De acuerdo con los resultados de la campaña geotécnica, la traza discurre sobre suelo 
tolerable, muy próximo a la clasificación como suelos marginales, con un CBR mínimo de 
3,1 al 95% del Proctor Normal de referencia y un espesor de tierra vegetal de 0,60 m. 

Previamente a la formación de la explanada se ha proyectado el extendido de una capa de 
pedraplén de 50 cm de espesor sellada en su coronación, de manera que se mejore 
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geotécnicamente la capacidad portante del fondo de excavación, en consonancia con las 
actuaciones que ejecuta la GU en viales urbanos de nueva construcción.  

La categoría de tráfico asimilable es T2, siendo recomendable que la categoría de 
explanada proyectada por la Norma 6.1-IC (MITMA) sea, al menos, E2. 

Se descartan los materiales estabilizados con cal o cemento por ser difícilmente ejecutables 
en ampliaciones de calzada debido a la trabajabilidad de la maquinaria en espacios 
reducidos. Por ello, en aras de homogeneizar la explanada, se adopta una sección formada 
por 75 cm. de suelo seleccionado tipo 3 con CBR ≥ 20 e hinchamiento nulo, constituida por 
tres capas de 25 cm. 

En base al estudio técnico y económico de las posibles soluciones de secciones de firme, 
se decide optar por las siguientes: 

- Para la ampliación de calzada y prolongación de vial para carril bus en la Avenida 
de las Ciencias, Aeronáutica y Deporte, se adopta una sección asimilable a la 231 
de la norma 6.1-IC sobre explanada E-2, compuesta por 25 cm de subbase granular 
de zahorra artificial y 20 cm de mezcla bituminosa. Por homogeneidad con los viales 
existentes, se proyecta una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua de 
4 cm de espesor, tipo BBTM 11B. La anchura mínima de ampliación serán 2m con 
objeto de que la maquinaria pueda trabajar en condiciones de garantía. Esto nos 
lleva, según se desarrolla en el anejo correspondiente al establecimiento de las 
siguientes capas para el caso de pavimento nuevo (Detalle “A” plano 07): 

- Explanada compactada 
- 25cm de Zahorra Artificial 
- 10cm AC32 base G 
- 6cm AC22 bin S 
- 4cm BBTM 11B  

- En ampliación de calzada en glorietas, se adopta una sección asimilable a la 231 
de la norma 6.1-IC sobre explanada E-2, compuesta por 25 cm de subbase granular 
de zahorra artificial y 20 cm de mezcla bituminosa. En este caso, debido al intenso 
y continuo giro de vehículos sobre la capa de rodadura, se decide proyectar una 
mezcla bituminosa continua de 4 cm de espesor, tipo AC 16 SURF S (Detalle “B” 
plano 07): 

- Explanada compactada 
- 25cm de Zahorra Artificial 
- 10cm AC32 base G 
- 6cm AC22 bin S 
- 4cm AC16 surf S 

- Para ampliaciones de calzada por motivos del carril bus, en ramales del enlace de 
la SE-30 con Sevilla Este, se adopta la sección 221 de la norma 6.1-IC sobre 
explanada E-2, compuesta por 25 cm de subbase granular de zahorra artificial y 25 
cm de mezcla bituminosa. Se proyecta una capa de rodadura formada por una 
mezcla bituminosa continua de 5 cm de espesor, tipo AC 16 SURF S (Detalle “K” 
plano 07): 

- Explanada compactada 
- 25cm de Zahorra Artificial 
- 12cm AC32 base G 
- 8cm AC22 bin S 
- 5cm AC16 surf S 

El pedraplén desde la Av de Montes Sierra hasta Santa Justa no se proyectará.  
B) Acerado existente.  

De acuerdo con el trazado propuesto, hay tramos en los que será necesario desplazar las 
aceras para convertirlas en calzada. Debido a la geometría variable y al espacio reducido 
de actuación, se procederá a la demolición de las losas de solería + solera y excavación de 
50cm totales para reposición de firme de calzada con (Detalle “Ñ” plano 07):  

- Explanada compactada 
- 20cm de Grava-Cemento 
- 10cm AC32 base G 
- 6cm AC22 bin S 
- 4cm BBTM 11B ó  4cm AC16 surf S (en rotondas) 

C) Carril bici existente sobre acerado.  

Al igual que con el acerado existente, se procederá a la demolición de las losas de solería 
+ solera y excavación de 50cm totales para reposición de firme de calzada con (Detalle 
“O” plano 07):  

- Explanada compactada 
- 20cm de Grava-Cemento 
- 10cm AC32 base G 
- 6cm AC22 bin S 
- 4cm BBTM 11B ó  4cm AC16 surf S (en rotondas) 

D) Aparcamiento existente.  

De acuerdo con el trazado propuesto, hay tramos en los que será necesario eliminar los 
aparcamientos de hormigón para convertirlos en calzada. Se procederá a la demolición de 
las losas y excavación de 50cm totales para reposición de firme de calzada con (Detalle 
“N” plano 07):  

- Explanada compactada 
- 30cm de Grava-Cemento 
- 10cm AC32 base G 
- 6cm AC22 bin S 
- 4cm BBTM 11B ó  4cm AC16 surf S (en rotondas) 

E) Calzada existente.  

Toda la superficie de actuación se fresará en un espesor medio de 4cm y se extenderá 
capa de rodadura de 4cm BBTM 11B ó 4cm AC16 surf S en rotondas (Det. “L” plano 07). 
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2.13.2.   Construcción de nuevos acerados  

La nueva acera definida en el proyecto, se apoyará sobre:  

A) Zonas verdes existentes/Terreno natural.   

Para la ejecución de los acerados, se ha decidido proyectar, en consonancia con las 
secciones habituales realizadas por la GU, una sección formada por (Det. “D” plano 07): 

- Mejora del apoyo mediante una capa de pedraplén sellado en su 
coronación de 25 cm de espesor  

- Capa de suelo seleccionado de 40 cm de espesor compactado al 100% 
P.M. extendido en 2 capas de 20cm cada una.  

- Base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 
- Capa de mortero de 4 cm de espesor. 
- Solería de baldosa de hormigón prefabricado de 6 cm de espesor. 
- Bordillo 15x25x80/100 cm hormigón prefabricado bicapa asentado sobre 

base hormigón en masa HM-20.  
- Encintado 20x40x6 cm de hormigón prefabricado bicapa para separación 

de aparcamientos de hormigón. 
El pedraplén desde la Av de Montes Sierra hasta Santa Justa no se proyectará. 

B) Acerado existente.  

Se procederá a la demolición de las losas de solería + cama de asiento y posterior 
reposición de la misma con las nuevas losas (Detalle “F” plano 07):  

C) Calzada existente.  

Se procederá a la demolición de 10cm de mezcla bituminosa en caliente y posterior 
construcción del acerado formado por (Detalle “G” plano 07):  

- Base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 
- Capa de mortero de 4 cm de espesor. 
- Solería de baldosa de hormigón prefabricado de 6 cm de espesor. 

D) Carril bici existente.  

Se procederá a la demolición de la losa de hormigón de 20cm de espesor medio y posterior 
excavación de 10cm adicionales para construcción del acerado formado por (Detalle “M” 
plano 07):  

- Base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 
- Capa de mortero de 4 cm de espesor. 
- Solería de baldosa de hormigón prefabricado de 6 cm de espesor. 

E) Aparcamiento existente.  

No se realizará demolición alguna, tan solo picado de la superficie vista para mejor unión 
con la nueva solera y posterior construcción del acerado formado por (Det. “H” plano 07):  

- Base de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. 
- Capa de mortero de 4 cm de espesor. 

- Solería de baldosa de hormigón prefabricado de 6 cm de espesor. 

2.13.3.   Construcción de nuevo carril bici  

El nuevo carril bici definido en el proyecto se construye a nivel de calzada siguiendo 
indicaciones de la Oficina de la Bicicleta. Solo en aquellos casos donde no sea posible, se 
mantiene en acerado y por tanto deberá ir pintado en el RAL municipal. Dicho carril bici se 
apoyará sobre:  

A) Zonas verdes existentes/Terreno natural.   

Para la ejecución del mismo, se ha decidido proyectar, en consonancia con las secciones 
habituales realizadas por la GU, una sección formada por (Detalle “E” plano 07): 

- Capa de suelo seleccionado de 20 cm de espesor compactado al 100% 
P.M. extendido en una sola capa.  

- 15cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 
- Capa de AC-11 SURF-S en rodadura para formación de carril bici de 4 cm 

de espesor y capa de AC-22 BIN-S en base de 4 cm de espesor. 
- El carril bici estará delimitado por bordillos hormigón prefabricado bicapa 

exterior de dimensiones 10x20x100 cm. 
B) Acerado existente.  

Se procederá a la demolición de las losas de solería + cama de asiento y posterior 
construcción del carril bici a nivel de acerado formado por (Detalle “I” plano 07):  

- Capa de AC-11 SURF-S en rodadura para formación de carril bici de 4 cm 
de espesor y capa de AC-22 BIN-S en base de 4 cm de espesor. 

- El carril bici estará delimitado por bordillos hormigón prefabricado bicapa 
exterior de dimensiones 10x20x100 cm. 

- Terminación con pintura formada por una capa de lechada con árido 
silíceo de diámetro máximo de 0,4 a 0,8 mm y rendimiento aproximado de 
2 kg/m2 y una capa de protección con material sintético base agua según 
RAL municipal.  

Caso de que el carril bici proyectado sobre un acerado existente se modifique su rasante y 
se ubique a nivel de calzada, se procederá a la demolición de las losas de solería + solera 
y excavación de 15cm adicionales para construcción del carril bici formado por (Detalle “J” 
plano 07):  

- 15cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 
- Capa de AC-11 SURF-S en rodadura para formación de carril bici de 4 cm 

de espesor y capa de AC-22 BIN-S en base de 4 cm de espesor. 
- El carril bici estará delimitado por bordillos hormigón prefabricado bicapa 

exterior de dimensiones 10x20x100 cm. 
C) Calzada existente.  

Se procederá al fresado de 4cm de mezcla bituminosa en caliente y posterior construcción 
del carril bici formado por (Detalle “P” plano 07):  

- Base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 
- Capa de mortero de 4 cm de espesor. 
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- Solería de baldosa de hormigón prefabricado de 6 cm de espesor. 
D) Aparcamiento existente.  

Se procederá a la demolición de la losa de hormigón de 20cm de espesor medio y posterior 
construcción del carril bici formado por (Detalle “Q” plano 07):  

- 15cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 
- Capa de AC-11 SURF-S en rodadura para formación de carril bici de 4 cm 

de espesor y capa de AC-22 BIN-S en base de 4 cm de espesor. 
- El carril bici estará delimitado por bordillos hormigón prefabricado bicapa 

exterior de dimensiones 10x20x100 cm. 

2.13.4.   Construcción de nuevos aparcamientos  

Los nuevos aparcamientos definidos en el proyecto (hormigón en Avda Montes Sierra entre 
la Rotonda de Los Arcos y Avda Santa Clara de Cuba o aglomerado en Avda Montes Sierra 
entre la Rotonda de Los Arcos y enlace SE-30), se apoyará sobre:  

A) Acerado existente.  

Se procederá a la demolición de las losas de solería + solera y posterior construcción del 
aparcamiento formado por (Detalle “R” plano 07):  

- Losa de 20cm HA-25/B/20 con armadura diámetro 4 mm en mallazo 
15x15 cms, incluso tratamiento superficial de acabado de suelos de 
hormigón con árido de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento, 
fratasado mecánicamente, incluso cortes para juntas en módulos de 20 
m2. 

B) Calzada existente.  

Se procederá a la demolición de 20cm de mezcla bituminosa en caliente y posterior 
construcción del aparcamiento formado por (Detalle “S” plano 07):  

- Losa de 20cm HA-25/B/20 con armadura diámetro 4 mm en mallazo 15x15 cms, 
incluso tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con árido de sílice, 
corindón y cuarzo ligados con cemento, fratasado mecánicamente, incluso cortes 
para juntas en módulos de 20 m2. 

C) Aparcamiento existente.  

Se procederá a la demolición de 20cm de media de la losa de hormigón y posterior 
construcción del aparcamiento formado por (Detalle “T” plano 07):  

- Losa de 20cm HA-25/B/20 con armadura diámetro 4 mm en mallazo 15x15 cms, 
incluso tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con árido de sílice, 
corindón y cuarzo ligados con cemento, fratasado mecánicamente, incluso cortes 
para juntas en módulos de 20 m2. 

2.13.5.   Construcción de nuevas zonas verdes  

De acuerdo con la nueva ordenación, se procederá a la demolición de calzadas, 
aparcamientos y acerados para la ampliación de las zonas verdes que acompañan a la 
traza. Para ello, previamente se realizará la demolición del paquete de firme existente hasta 
alcanzar el terreno natural subyacente y posteriormente se realizará el extendido de tierra 
vegetal de al menos 75cm de espesor medio (Detalle “C” plano 07). 

2.14.   ESTRUCTURAS Y MUROS 

Partiendo de la información disponible por parte del equipo consultor respecto a otras 
ampliaciones de estructuras en el canal de Ranillas, se ha geometrizado y calculado la 
ampliación necesaria para la implantación del carril bus segregado y otras infraestructuras 
urbanas aledañas.  

Para desafectar la mediana de la estructura y todos los servicios existentes en esa zona, 
se ampliará la estructura existente por las márgenes exteriores en ambos sentidos.  

El encaje geométrico realizado ha permitido que la ampliación sea similar en ambas 
márgenes por lo que se han mantenido idéntica la ampliación de las estructuras en ambos 
lados.  

Para el encaje geométrico de la ampliación de la estructura se han empleado los 
levantamientos taquimétricos realizados para el proyecto.  

2.14.1.   Estructura actual 

Las estructuras existentes objeto de la ampliación consisten en un paso sobre el Canal del 
Ranilla, de un sólo vano de 20.96 m de longitud entre ejes de apoyo y una longitud total de 
21.8 m. Cada uno de los tableros actuales presentan un ancho total de 13.44 m ocupados 
por 2 carriles de 3.2 m, otro carril de 2.30 m, carril bici de 1,5m y acera de 1,5m de ancho. 
Estructuralmente cada tablero está constituido por 8 vigas doble T prefabricadas y 
pretensadas de 100 cm de canto, separadas entre sí 1,71 m y unidas mediante una losa 
superior ejecutada in situ de canto desconocido. 

En planta los tableros discurren en línea recta en su totalidad. En alzado la rasante se define 
por una línea completamente horizontal. Transversalmente el tablero presenta un bombeo 
para el drenaje desde el centro del mismo hacia ambos laterales con la pendiente que se 
puede obtener de los levantamientos taquimétricos.  

2.14.2.   Descripción de la ampliación 

La ampliación objeto de este documento consiste en aumentar el ancho de ambos tableros 
en 4.0 m, sumando un total de 17,46 m. De este modo la distribución de espacios del tablero 
quedará conformada por una acera 4,56 m en el lado de la ampliación, un carril bici de 1.50 
m, 2 carriles para el tráfico de vehículos de 3.00 m cada uno y un carril bus de 4 m. 

La ampliación del tablero se ejecutará mediante 2 vigas doble T prefabricadas y 
pretensadas de 120 cm de canto, separadas entre sí 3.00 m y losa de hormigón “in situ” de 
25 cm de espesor. Esta parte del tablero de nueva creación se conectará al tablero existente 
mediante un detalle constructivo que funcionará como articulación. 

Cada una de las ampliaciones de los estribos se proyectan de manera totalmente 
independiente al estribo existente adjunto. Estas ampliaciones quedan constituidas por un 
dintel unas dimensiones de 1.50 x 1.30 x 4.00 m (ancho x alto x largo) y un único pilote 
∅1200 mm ejecutado in situ de 28 m de longitud desde la cara inferior del citado cargadero. 
Se impone una condición de empotramiento mínima de 6·∅ = 7.2 m a partir del nivel 
geotécnico IV: “Gravas”, el cual se prevé a una profundidad de 15.0 m aprox. desde la 
rasante actual. 
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Se prevé la construcción de sendas losas de transición, que se conectarán a las existentes, 
evitando de este modo que se produzcan escalones en el relleno de los trasdoses. La 
geometría de las nuevas losas de transición, definidas inicialmente por unas dimensiones 
de 3.45 x 5.00 x 0.30 (ancho x largo x canto), se ajustarán a la geometría de las existentes. 

Para el apoyo de las nuevas vigas del tablero sobre los estribos se disponen aparatos de 
apoyo elastoméricos de neopreno en cada uno de sus extremos. Las dimensiones de estos 
neoprenos son 200x400x66 (40), y se disponen con las caras extremas gofradas y pegados 
con resina a la viga y al estribo. 

Normativa, programas y bases de cálculo empleadas para los cálculos estructurales de las 
ampliaciones se pueden consultar en el anejo correspondiente.  

2.14.3.   Muro paso inferior SE-30 

La implantación del carril bici en el cuadrante sureste de la glorieta del enlace con la SE-30 
lado Montes Sierra implica afección a la aleta existente del paso inferior. Se ha detectado 
la necesidad de retranquear la aleta en una longitud de unos 5m longitudinalmente y de 
1,3m hacia el interior en el punto pésimo (final de la aleta), atendiendo a los levantamientos 
taquimétricos que se disponen de la aleta. Por este motivo sea previsto en el presupuesto 
una partida para la ejecución en obra de este retranqueo consistente básicamente en:  

- Hincar tablestacas sin afectar a los flejes, para contención provisional del relleno. 
Los flejes son perpendiculares a la aleta.  

- Demoler aleta del muro de tierra armada.  

- Construir muro prefabricado en sustitución de la aleta actual. 

2.15.   PARADAS 

El alcance de este proyecto comprende la obra civil de las paradas, incluyendo el suministro 
y colocación de las marquesinas, bancos y otros equipos de las mismas, según indicaciones 
y criterios indicados por TUSSAM. 

2.15.1.   Ubicación de las paradas 

En la tabla adjunta se incluyen los puntos kilométricos y la tipología de las paradas del 
tramo. 

Parada PK 
Tipo 

Andén  
Longitud 

del anden 
Sentido Nivel de demanda 

Torreblanca 8+250 6   24,00 Terminal Nivel alto – 3 mod marq. 

Av. de la 
Aeronáutica. 

7+500 
7 

1 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel alto – 3 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Av. de las 
Ciencias (I) 

6+710 
3 

1 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel alto – 3 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Av. de las 
Ciencias (II) 

5+900 
7 

1 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel alto – 3 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Palacio de 
Congresos 

5+200 
2 

1 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel medio – 2 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Renfe 
Cercanías 

4+720 
1 

1 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Las Góndolas 4+180 
3 

2 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel alto – 3 mod marq 

Nivel medio – 2 mod marq 

Santa Clara 3+590 
2 

5 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel medio – 2 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Monte Sierra 2+990 
1 

4 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Nivel bajo – 1 mod marq 

Los Arcos 2+230 
7 

3 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel alto – 3 mod marq 

Nivel alto – 3 mod marq 

San Pablo 1+610 
3 

2 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel alto – 3 mod marq 

Nivel medio – 2 mod marq 

Kansas City I 1+210 
2 

2 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel medio – 2 mod marq 

Nivel medio – 2 mod marq 

Kansas City II 0+680 
2 

2 

24,00 

24,00 

1 

2 

Nivel medio – 2 mod marq 

Nivel medio – 2 mod marq 

Santa Justa 0+000 3 24,00 Terminal Nivel alto – 3 mod marq. 

En esta fase las paradas de Torreblanca y Santa Justa están planteadas como final de 
línea, con un solo andén, siendo las demás paradas con doble andén separados.  

Los PK se refieren al punto intermedio entre los dos andenes de una misma parada. 

El sentido 1 es hacia Santa Justa y el sentido 2 hacia Torreblanca. 

El tipo de parada contempla el número de módulos de marquesinas de que dispone y si 
tiene o no dispensadora de billetes, además de contemplar distintos aspectos geométricos 
debido a su ubicación. Todo ello se define en los planos 13.2 del documento nº 2 Planos 
del presente Proyecto 
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2.15.2.   Criterios de diseño de las paradas 

Las estaciones están ubicadas en tramos rectos lo cual hace que la distancia del eje de vía 
al borde de andén sea única y esto hace que el ancho del andén también sea el mismo 
para cada una de las paradas. En la siguiente tabla se definen el ancho de andén y la 
distancia del borde de andén al eje del carril BUS. 

Todas las paradas tienen una parte cubierta por una marquesina de protección, cuyo 
suministro y colocación se definen en el presente proyecto.  

A continuación, se describen los elementos que conforman la parada. Todos estos 
elementos se detallan en los planos tanto del documento nº 2 del Proyecto como los 
adjuntos en el anejo correspondiente. 

ANDÉN 

El andén es la parte sobreelevada 15 centímetros respecto de la vía rodada exclusiva para 
el BUS y que sirve para acceder a nivel al mismo. Tiene una longitud estándar de 29 metros, 
incluyendo el acceso peatonal. Se accede a él mediante una rampa situada en uno de los 
extremos, con una pendiente del 7,5% y una longitud de 2 m.  

El andén queda delimitado mediante bordillo de hormigón de 15x25x100cm, clase R5.  

El acabado del andén se proyecta con losa de hormigón imitación granito de 40 x 40 cm y 
6 cm de espesor sobre mortero húmedo.  

La solería se complementa con pavimento podo táctil de advertencia, tanto direccional 
como de botones, en color amarillo y rojo dependiendo de su ubicación y de dimensiones 
40x40 cm de ancho y 6 cm de espesor.  

La sección transversal tipo de las paradas se define en la planimetría del documento nº 2. 

MARQUESINAS 

Las marquesinas que se proyectan serán del modelo GRIMSHAW LÍNEA II, con el mismo 
diseño que las instaladas en las paradas de la línea de metro ligero en su tramo Plaza 
nueva – San Bernardo.  

Tendrán una longitud mínima de 5,40 metros, de forma que podrán agruparse hasta un 
máximo de tres unidades en función del grado de demanda de cada parada. Su anchura 
será de 1,80 metros, al disponer un único lateral de acceso al BUS, y contará con altura 
libre de 3,05 metros y altura total de 3,25 metros. 

En el lateral contrario al acceso al BUS, la marquesina se cierra mediante un vidrio fijo de 
seguridad sobre carpintería de perfiles metálicos galvanizados de chapa para pintar de 
espesor 3mm y lado 25mm, atornillados sobre los tubos de los pórticos estructurales y 
sellados con silicona. Entre estos angulares se dispone el cierre de cristal mediante vidrio 
laminar 6+6mm con butiral transparente 

El banco con respaldo está formado por una pieza de poliéster de 2.200 mm. de largo y 300 
mm. de ancho, una viga de acero inoxidable del tipo AISI L, con sus correspondientes patas 
para el anclaje, y brazos en los extremos y centro de fundición de aluminio. En la 
marquesina de un módulo, la dimensión de este elemento se ajustará al espacio disponible. 

MAQUINAS EXPENDEDORAS 

El Proyecto contempla la instalación de seis máquinas de autoservicio situadas 
estratégicamente en determinadas paradas. Las paradas contarán con alimentación 
eléctrica y conexión de datos, habiéndose previsto canalizaciones hasta la parte inferior de 
las máquinas, donde se realizan las acometidas pertinentes.  

TELEINDICADORES 

La información al usuario del carril BUS segregado se realiza a través de un monitor por 
parada, integrado en el cierre longitudinal de cristal y anclado a la cubierta de la 
marquesina, desde donde se realiza el suministro eléctrico y de señal de 
telecomunicaciones al monitor por perfilería oculta. 

SISTEMA DE CCTV 

El proyecto contempla la instalación de cuatro cámaras digitales IP en cada una de las 13 
paradas de la línea (dos por andén en cada sentido), lo que supone 52 cámaras.  

Todos estos elementos se detallan y especifican en el anejo nº13 de paradas. 

2.16.   SERVICIOS AFECTADOS 

Se describen a continuación los servicios afectados por las obras del “Proyecto de 
Construcción de carril BUS segregado. Tramo: Torreblanca – Sevilla Este – Santa Justa”.  

El proceso desarrollado ha sido el siguiente: 

- Identificación de los organismos y empresas que tienen implantada alguna red de 
servicio a lo largo del trazado de la línea. 

- Petición y recopilación de los datos de las redes afectadas con vistas a inventariar 
aquellos servicios que se considera podrían quedar afectados por la construcción 
de la nueva infraestructura. 

- Gestión de la información recogida y elaboración de planos de los servicios 
existentes. 

- Identificación y localización de los posibles servicios afectados por el trazado. 

- Definición y diseño de las reposiciones de los servicios afectados, y sus situaciones 
provisionales durante la obra. 

Durante la redacción del presente Proyecto, se ha contactado con los distintos posibles 
proveedores de servicios a fin de recabar información de posibles afecciones con servicios 
existentes. 

Se han mantenido distintas reuniones con los servicios técnicos de Tráfico y Alumbrado del 
Ayuntamiento de Sevilla, así como se han realizado consultas con la empresa municipal de 
aguas, EMASESA. Complementariamente se han obtenido datos del resto de compañías 
suministradoras y de los distintos operadores de servicios recopilando información de las 
redes de Naturgy, Telefónica, Vodafone, Endesa y Orange a través de la plataforma 
INKOLAN para la obtención de información sobre las instalaciones existentes.  

Emasesa aportó planos de la red de saneamiento y abastecimiento.  
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Se recibió también información digital del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los servicios 
existentes de alumbrado y semaforización. 

Adicionalmente, teniendo como base el levantamiento topográfico de detalle realizado, se 
realizan visitas a la zona objeto de las obras con vistas a observar, entre otras cuestiones, 
los servicios afectados, en especial la situación de las arquetas de interés y comprobar la 
exactitud de cuanto muestran los planos de servicios aportados por los organismos. 

Esto permite cotejar qué servicios se ven realmente afectados, teniendo en cuenta el ámbito 
de las obras de reurbanización consecuencia de la implantación de la traza del carril bus 
segregado, además de contar con mayor precisión a la hora de definir qué servicios han de 
ser desviados o considerados en el tramo.  

Los servicios afectados por la ejecución de las obras identificados son los que se citan a 
continuación: 

- Instalaciones de Saneamiento: EMASESA. 
- Instalaciones de Abastecimiento de aguas: EMASESA. 
- Instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensión: Endesa Distribución Eléctrica. 
- Instalaciones de suministro de gas: Gas Natural. 
- Instalaciones de telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Orange-Jazztel, 

Citynet, Cublerunner, Tussam y Universidad de Sevilla. 
- Instalaciones de alumbrado público: Ayuntamiento de Sevilla. 
- Instalaciones de semáforos: Ayuntamiento de Sevilla. 

El trazado del tramo se inicia en Torreblanca, en el encuentro de la Av. de Pero Mingo con 
la rotonda elevada sobre la A-92. A partir de ahí, el trazado se realiza en superficie en su 
totalidad, adaptando la geometría de los viarios existentes para que pueda albergar la 
plataforma reservada para el BUS, pasando por las avenidas principales de Sevilla Este, 
continuando por la Av. de Montes Sierra hasta llegar al encuentro con la rotonda existente 
del complejo comercial Los Arcos, para girar por la calle de la Ada y continuar por calle 
Éfeso hasta su encuentro con Kansas City y de ese cruce hasta el frontal de la estación de 
Santa Justa. 

La plataforma reservada se configura con una sección tipo en todo su trazado, discurriendo 
por el centro de los viarios mencionados, sirviendo como mediana a los dos sentidos de 
circulación que se mantienen en todo su trazado. 

La sección tipo se va adaptando a la incorporación de las diferentes paradas de BUS de 
manera que se varía el trazado tanto de la plataforma reservada como de los distintos 
viarios.  

Esta plataforma en superficie provoca. la afección a los servicios existentes de manera 
reducida ya que hay que tener en cuenta que la ejecución de la plataforma no requiere de 
grandes excavaciones, pudiendo adaptar la excavación en cierta medida a los servicios 
identificados. 

La reordenación de los viarios afectados y de los encuentros ocasiona igualmente la 
afección de algunos de los servicios existentes, aunque al tratarse de reordenaciones de 

pavimentación, la afección será mínima, procurando, en cualquier caso, mantener la 
mayoría de las instalaciones y redes de servicio en su integridad. 

El nuevo trazado de la plataforma reservada conllevará la realización de una nueva red a 
lo largo de todo su trazado, para el servicio eléctrico y de telecomunicaciones de las 
distintas paradas, lo que reforzará las redes existentes a lo largo de su traza. 

En el anejo nº 11 se describen y detallan los servicios afectados, así como las distintas 
comunicaciones establecidas con las distintas compañías de servicio y organismos que 
operan en la zona. 

2.17.   INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 

El funcionamiento del carril BUS segregado necesita la ejecución a lo largo de su traza de 
un prisma que de suministro eléctrico y de telecomunicaciones a las distintas paradas que 
se ejecutan. Además de la anterior, hay que señalar que son necesarias canalizaciones 
para la señalización semafórica de los distintos cruces que se modifican para poder 
incorporar la nueva plataforma reservada y que pueda funcionar conforme los grados de 
capacidad previstos. 

2.17.1.   Conectividad de las paradas 

Para garantizar la conexión de telecomunicaciones, se interconectan todas las paradas de 
la línea Tranvibus mediante una red de comunicaciones IP que, a su vez, se enlazará con 
la sede central de TUSSAM en Avda. Andalucía, que constituye uno de los nodos 
principales de la red troncal Hispalnet, gestionada y explotada de forma compartida por el 
Ayuntamiento de Sevilla, organismos autónomos y empresas municipales. 

La nueva red de comunicaciones será de tipo 1000 BASE-X Ethernet de 1 Gbit/s sobre 
fibra óptica monomodo. 

El cableado necesario se instalará en las canalizaciones que recorrerán el trazado completo 
de la línea, de extremo a extremo. Por su parte, en cada parada existirá un armario que 
albergará la electrónica de red necesaria. 

La red permitirá comunicar con los diferentes equipos electrónicos instalados en las 
paradas (CCTV, interfonía, megafonía, rótulos de información, máquinas de auto-venta, 
etc), para su control, gestión y explotación. 

Como parte del alcance de los trabajos que se contemplan en este Proyecto debe también 
incluirse la integración de toda esta infraestructura con la ya existente de la red Hispalnet 
en la sede de TUSSAM, cuyos detalles se determinarán conjuntamente en la fase inicial del 
proyecto (TUSSAM, adjudicatario y dirección técnica de la red Hispalnet). 

De manera similar, cada una de las paradas se conectarán eléctricamente mediante una 
red formada por cable de conductores de Al tipo unipolar de sección 3x240mm2 + 
1x150mm2. 

Ambas redes generales se disponen en el interior de una canalización multitubular 
constituida por 3 tubos de diámetro 160mm PE y otros 9 tubos de diámetro 90mm PE. Esta 
canalización se conectará con las instalaciones de TUSSAM. 

La justificación de ambas redes se detalla en el anejo nº 13, paradas del Proyecto. 
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2.17.2.   Semaforización 

La instalación de semaforización cumplirá con los requisitos establecidos por el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla en el “Pliego de condiciones técnicas Generales para proyectos y 
obras” del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos es orientativo. La ubicación exacta 
se realizará en obra mediante catas de localización y estudios topográficos. 

Los planos del proyecto recogen las plantas con las instalaciones semafóricas existentes, 
instalaciones a anular y desmantelar, así como las nuevas instalaciones proyectadas e 
instalaciones a reubicar. 

Debido al trazado proyectado, a su operativa y al nuevo ordenamiento del viario, se observa 
la necesidad de reubicar muchos elementos semafóricos existentes, así como la necesidad 
de instalar nuevos elementos. En los planos indicados se recogen las actuaciones 
proyectadas. 

En el Proyecto se considera los siguientes requisitos acorde con la información recibida del 
Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla sobre este aspecto. En concreto: 

DOCUMENTO TÉCNICO DE PREMISAS. 

Se remite por parte del Servicio Técnico de Movilidad, indicaciones y consideraciones sobre 
los distintos elementos que componen la nueva red semafórica debida a la implantación de 
un carril BUS segregado, que, lógicamente, varía los cruces e intersecciones del viario por 
el que se desarrolla. Estas premisas se recogen en el anejo nº11 de servicios afectados. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

El subsistema de prioridad para el tranvibus de Sevilla Este a Santa Justa persigue alcanzar 
los siguientes objetivos: 

- Conseguir mejorar su velocidad media global, agilizando su paso por las 
intersecciones por la adaptación de la señalización semafórica. 

- Disminuir el tiempo de viaje y en particular sus elementos más penosos, tales como 
la espera y los trasbordos. 

- Minimizar situaciones de inseguridad en el resto de vehículos cuando se priorice el 
paso del tranvibus.  

- Monitorización continua, tanto de los vehículos del tranvibus como de los 
reguladores de tráfico que gestionan la prioridad, para mejorar el trabajo de los 
servicios de explotación. 

- Aumentar el nivel de confianza de los pasajeros con respecto al transporte público. 

Es importante remarcar la importancia de la relación entre el sistema de prioridad al 
tranvibus y el sistema de centralización de tráfico existente, tanto para minimizar la afección 
al tráfico privado, como para proporcionar información para su posterior análisis con el 
objetivo de mejorar los pasos exitosos del tranvibus, por ello, el licitador deberá garantizar 
la compatibilidad de los equipos suministrados con los sistemas existentes del Centro de 
Gestión de Movilidad. 

SISTEMA DE PRIORIDAD 

El sistema previsto permitirá el paso prioritario de los vehículos de transporte público, 
respecto al tráfico privado, de una forma segura, a través de los cruces semaforizados del 
recorrido. Para desarrollar esta funcionalidad, el sistema de prioridad contempla el 
despliegue de una serie de equipamiento: 

- Equipo embarcado, que se instalará en los tranvibuses, cuya función principal será 
la solicitud de la prioridad en función de la geolocalización del vehículo. Además de 
ello, este equipo estará monitorizado continuamente desde el Centro de Gestión de 
Movilidad, vía comunicación 5G. Debe poder desarrollar su funcionalidad completa 
de forma automática, sin participación del conductor.  

- Reguladores de tráfico, que se encargarán de la gestión de los cruces 
semaforizados, así como de garantizar de forma segura el paso prioritario del 
tranvía. 

- Radioenlaces, que se emplearán como tecnología principal para la petición de la 
prioridad. Cada radioenlace consta de dos partes: un radiomódem transmisor, que 
irá instalado en cada uno de los tranvibuses, y un receptor, que se instalará en cada 
uno de los reguladores de tráfico del recorrido. 

- Lectores de tarjetas RFID, que se usarán como sistema de respaldo en el caso de 
fallo del radioenlace, en las ubicaciones estrictamente necesarias para evitar que el 
tranvibus quede bloqueado. 

- Centrales de zona, que permiten la comunicación, de forma transparente, de 
reguladores de tráfico de distintas tecnologías con el Centro de Gestión de 
Movilidad. Además de ello, disponen de la posibilidad de mantener el control 
centralizado de los reguladores en caso de fallo de las comunicaciones con el CGM 

2.18.   SEÑALIZACIÓN VIARIA 

2.18.1.   Señalización horizontal  

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en 
las normas vigentes actualmente: la Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" (Orden 
16/07/1987), el “Manual de Señalización Vertical, Horizontal y de Obra en Vías Urbanas y 
Secundarias” de la Federación Española de Municipios y Provincias (año 1999), la 
“Ordenanza de Circulación de la ciudad de Sevilla” (año 2020) y la “Guía de Nudos Viarios” 
(O.C. 32/2012).  

Las marcas viales definidas en el presente proyecto serán de tipo II (RR) de pintura blanca 
reflectante, excepto la marca M-7.10 “Cuadrícula”, que será de color amarillo. 

En el Documento Nº 2 “Planos” se adjuntan todos los planos de las plantas generales de 
señalización y los detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea 
continua, discontinua, preaviso, isletas, etc. 
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2.18.2.   Señalización vertical 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de 
ellas, se ha seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras “Instrucción 8.1.-IC. 
Señalización vertical”, aprobada por Orden Ministerial de 20 de marzo de 2014. 

Los tipos y señales utilizadas en el presente proyecto han sido las siguientes: 

 Señales de advertencia de peligro. 

 Señales de reglamentación. 

− Señales de prioridad. 

− Señales de prohibición de entrada. 

− Señales de restricción de paso. 

− Otras señales de prohibición o restricción. 

− Señales de obligación. 

 Señales de indicación. 

− Señales de indicación general. 

− Señales de servicio. 

− Paneles complementarios. 

Asimismo, se han diseñado carteles de orientación propios de tramos periurbanos e 
interurbanos en la zona del enlace de la autovía SE-30 p.k. 1 con el viario urbano, dando 
acceso al barrio de Sevilla Este y a la avenida “Montes Sierra”, enlace que es remodelado 
por el presente proyecto. 

En el resto del tramo de proyecto, al tratarse de zona urbana, se han diseñado carteles de 
orientación de tipo urbano, siguiendo las indicaciones establecidas en las 
“Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana” (AIMPE, año 1995). 

Se indican a continuación los tipos de carteles de orientación diseñados: 

 Cartel de preseñalización de glorieta (S-200). 

 Cartel flecha de destinos por carretera convencional (S-300). 

 Cartel flecha de destinos por autopista o autovía (S-301). 

 Carteles de orientación en tramos urbanos (S-700 a S-760). 

2.18.3.   Balizamiento 

Esta parte de la obra constituye un conjunto de instalaciones complementarias que tiene 
por objeto servir de guía a los conductores de vehículos, incrementando la seguridad y 
comodidad de la conducción. 

Entre estos elementos, en el presente proyecto se incluyen los siguientes: 

 Hitos de vértice (HV-120) y balizas cilíndricas (CH-75). 

 Captafaros fijados al pavimento, tipo “ojos de gato”. 

 Separador del carril bus segregado, compuesto por dispositivos de caucho 
de 100x20x10 cm de dimensiones con hito integrado. 

 Postes cilíndricos flexibles (770 mm altura y 80 mm diámetro en parte 
superior, con base de 210 mm), delimitando el perímetro de isletas y zonas 
cebreadas. 

2.18.4.   Defensas 

El proyecto incluye la ampliación de la estructura existente en la avenida Alcalde Luis 
Uruñuela sobre el canal del Ranilla, estructura que se amplía lateralmente por ambas 
márgenes exteriores. Por ello, se repondrá el pretil metálico existente en el nuevo borde de 
tablero. 

Asimismo, se instalará barandilla metálica en aquellos tramos del enlace con la autovía   
SE-30 en los que se ha proyectado el carril bici adosado a la plataforma principal. 

2.19.   SITUACIONES PROVISIONALES  

Para la realización de las obras no se debe olvidar el entorno urbano en el que se 
encuentran lo que motivará una exhaustiva planificación de las mismas, con la realización 
de desvíos provisionales de tráfico que garanticen la movilidad y calidad de vida de Sevilla. 

En el anejo nº 14 se describen los desvíos propuestos, así como la justificación técnica de 
la minimización de afección al tráfico de estas medidas para la ejecución de las obras. 

En este apartado se identifican las situaciones de conflicto que se pueden crear entre la 
circulación normal de tráfico de las vías afectadas y la ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto de construcción de Carril Bus segregado Torreblanca – Sevilla 
Este – Santa Justa. 

Se tienen dos tipos de actuaciones diferenciadas en función de si los viales o parte de ellos 
son nuevos con ejecución completa de plataforma y firme, o bien si se aprovecha la calzada 
existente. En este último caso se proyecta un fresado de la capa de rodadura existente en 
el espesor necesario para el extendido de la nueva capa de rodadura. 

Además, se demolerán los tramos y superficies de calzada existente que no se aprovechen 
para la nueva plataforma. 

En general, en todas las zonas definidas en el proyecto se ejecutarán los dos tipos de 
actuaciones indicadas. 

Los viales a lo largo de los que se desarrolla la actuación proyectada constituyen arterias 
principales de comunicación de la ciudad, con una elevada IMD. Por ello, se ha considerado 
necesario mantener el tráfico en los mismos, de forma que deberá compaginarse esta 
condición con la ejecución de las obras. 

Para cumplir esta condición se han definido diferentes fases de ejecución y desvíos 
compatibles con el mantenimiento del tráfico. No obstante, estos desvíos en ningún caso 
implican la construcción de plataformas provisionales puesto que, o bien se aprovechan los 
viales existentes, o bien se deriva el tráfico a los nuevos viales ya construidos en una fase 
previa. 
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Se describen a continuación las fases de obra consideradas en cada una de las zonas del 
proyecto. 

2.19.1.   Avenida Kansas City  

FASE 1. Corte de la sección central de la avenida en la anchura necesaria para la 
realización de trabajos en la mediana. Redistribución de los 3 carriles por sentido ajustando 
su anchura a la necesidad de espacio en la zona de trabajo. 

FASE 2. Redistribución de la calzada de la margen derecha, según el sentido de avance, 
para ampliación de acera en terciana. Mantenimiento del tráfico en la calzada oeste. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en ambas calzadas. Para cada una de las calzadas 
se realizará la operación mediante varias pasadas, manteniendo el tráfico en la parte de la 
sección en la que no se está realizando el extendido. 

FASE 4A Y 4B. Corte del tráfico en el carril interior de cada calzada, para la colocación de 
separadores del carril bus. 

FASE 5. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.2.   Glorieta estatua del explorador en Avenida Kansas City 

FASE 1. Eliminación de la configuración de glorieta partida mediante la disposición de un 
anillo interior. Realización de trabajos en el interior de la glorieta demoliendo las superficies 
de calzada que no van a ser aprovechadas para los carriles bus, ejecución completa de 
dichos carriles y del resto del anillo interior. 

Trabajos en la zona central de la Avda. de Kansas City para la construcción de las paradas 
del carril bus. Para ello, se retranquean los carriles de la calzada izquierda en el tramo 
Santa Justa-Glorieta y los carriles de la calzada derecha en el tramo Glorieta-SE-30, de 
forma que se libera el espacio necesario para las obras. 

FASE 2. Extendido de capa de rodadura en las calzadas definitivas. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.3.   Glorieta Avda Kansas City – Calle Éfeso 

FASE 1. Eliminación de la configuración de glorieta partida mediante la disposición de un 
anillo interior. Realización de trabajos en el interior de la glorieta con la demolición de las 
superficies de calzada que no van a ser aprovechadas para los carriles bus y ejecución 
completa de dichos carriles y del resto del anillo interior. 

FASE 2. Extendido de capa de rodadura en calzadas. Dada la reducida duración prevista 
para esta fase, no se prevé la necesidad de disponer de desvíos provisionales para el 
tráfico. 

FASE 3. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.4.   Calle Éfeso 

FASE 1. Cierre de la banda de aparcamientos existente en la margen derecha y tala de 
arbolado existente en la misma, para realizar los trabajos necesarios de ampliación de 
calzada. Se mantiene el tráfico en los mismos carriles existentes en la actualidad, aunque 
será necesario reducir su anchura para disponer las barreras para de separación de la zona 
de obras. 

En la margen izquierda se reduce así mismo la anchura de carriles para poder efectuar los 
trabajos de demolición de carril bici existente para rebajarlo a nivel de calzada. 

FASE 2A Y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección de la nueva calzada 
resultante. Para esta operación se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se 
esté extendiendo la rodadura, manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.5.   Calle de la Ada 

FASE 1. Se mantiene el tráfico en los mismos carriles existentes en la actualidad y se 
realizan trabajos de modificación de acera y carril bici de la margen izquierda según el 
sentido de avance. Se elimina la línea de aparcamientos existente en esta margen, que 
será ocupada por el carril bici. 

FASE 2A Y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección de la nueva calzada 
resultante. Para esta operación se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se 
esté extendiendo la rodadura, manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.6.   Gloreita Calle de la Ada – Avda. de Montes Sierra 

FASE 1. Eliminación de la configuración de glorieta partida mediante la disposición de un 
anillo interior. Realización de trabajos en el interior de la glorieta, ejecutando las nuevas 
calzadas y el resto del anillo interior. Además, se realizarán trabajos en las zonas exteriores 
a los viales actuales, de forma que se puede mantener el tráfico sin realizar ninguna 
modificación. 

FASE 2. Realización de trabajos en la zona central de la calle Ada y la Avenida de Montes 
Sierra, donde se situarán las paradas de autobús. Demolición de superficies de isletas que 
no van a ser aprovechadas en la solución final. Extendido de capa de rodadura en los viales 
que discurren por el interior de la glorieta. Se desplazan hacia el exterior de la calle Ada y 
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la Avenida de Montes Sierra los carriles destinados al tráfico, aprovechando las nuevas 
superficies ejecutadas en la fase anterior, adoptando así la solución final a falta de poner 
en servicio los tres viales que discurren por el interior de la glorieta. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en todas las nuevas superficies de calzada 
proyectadas, salvo en las que ya se ha realizado esta operación en fase previa.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

2.19.7.   Avda. de Montes Sierra. Tramo 1 

FASE 1. Trabajos en la acera de la margen derecha para ejecución de nueva superficie de 
calzada y aparcamiento. Se mantiene el tráfico en los mismos carriles existentes en la 
actualidad.  

FASE 2. Extendido de capa de rodadura en toda la sección dedicada a calzadas. Se 
realizará la operación mediante varias pasadas, manteniendo el tráfico en la parte de 
sección en la que no se está realizando el extendido. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en el carril interior de cada calzada, para la colocación de 
separadores del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.8.   Gloreita Avda. de Montes Sierra – Avda. Santa Clara de Cuba 

FASE 1. Obras en zonas exteriores a las calzadas de los viales actuales sin producir 
afecciones al tráfico, por lo que no es necesaria la definición de desvíos.  

Se ejecutan las obras en calzadas hasta nivel de capa intermedia, dejando para una fase 
siguiente la extensión de la capa de rodadura y señalización definitiva.  

FASE 2. Eliminación de la configuración de glorieta partida mediante la disposición de un 
anillo interior.  

Realización de trabajos en el interior de la glorieta demoliendo las superficies de calzada 
que no van a ser aprovechadas para los carriles bus, ejecución completa de dichos carriles 
y del resto del anillo interior. 

Realización de trabajos en zona central de la Avenida de Montes Sierra, para lo que se 
desplazan los viales al exterior de la misma, de acuerdo con el diseño que tendrán una vez 
finalizadas las obras.  

Además, se finalizan los trabajos de las zonas exteriores de esta avenida que quedan fuera 
de las nuevas calzadas. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en todas las superficies de calzada definitivas 
proyectadas. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 4. Corte del tráfico en el carril interior de cada calzada, para la colocación de 
separadores del carril bus. 

FASE 5. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.9.   Avda. de Montes Sierra. Tramo 2 

FASE 1. Se mantiene el tráfico en los mismos carriles existentes en la actualidad en la 
calzada principal de la avenida, aunque reduciendo su anchura para realizar trabajos en la 
acera de la margen izquierda y zona verde central. Se modifica la banda de aparcamiento 
existente en la vía de servicio de la margen derecha, disponiéndola en línea para poder 
realizar los trabajos necesarios en la acera. Se mantiene la anchura de los carriles 
existentes en esta vía. 

Se construye el nuevo carril bici en la zona verde central de la avenida. 

FASE 2. Extendido de capa de rodadura en todas las superficies de calzada definitivas 
proyectadas.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 3. Corte del tráfico en los carriles centrales de la calzada principal, para la colocación 
de separadores del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.10.   Glorieta 1 Avda. de Montes Sierra – SE-30 

FASE 1. Obras en zonas exteriores a las calzadas de los viales actuales sin producir 
afecciones al tráfico, por lo que no es necesaria la definición de desvíos. Se ejecutan las 
obras en calzadas hasta nivel de capa intermedia, dejando para una fase siguiente la 
extensión de la capa de rodadura y señalización definitiva. 

FASE 2. Finalización de obras en la isleta central de la nueva glorieta y extendido de capa 
de rodadura en los futuros carriles bus. Para ello se pondrá en servicio la solución de nueva 
glorieta que ya será la definitiva a falta de la puesta en servicio de los carriles bus. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en todas las nuevas superficies de calzada 
proyectadas, salvo en las que ya se ha realizado esta operación en fase previa.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.11.   Glorieta 2 Avda. de Montes Sierra – SE-30 

FASE 1. Obras en zonas exteriores a las calzadas de los viales actuales sin producir 
afecciones al tráfico, por lo que no es necesaria la definición de desvíos. Se ejecutan las 
obras en calzadas hasta nivel de capa intermedia, dejando para una fase siguiente la 
extensión de la capa de rodadura y señalización definitiva. 

FASE 2. Finalización de obras en la isleta central de la nueva glorieta y extendido de capa 
de rodadura en los futuros carriles bus. Además, se realizarán trabajos de demolición de 
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superficies de calzada que quedan fuera de servicio. Para ello se pondrá en servicio la 
solución de nueva glorieta que ya será la definitiva a falta de la puesta en servicio de los 
carriles bus. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en todas las nuevas superficies de calzada 
proyectadas, salvo en las que ya se ha realizado esta operación en fase previa.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.12.   SE-30. Paso inferior 

FASE 1. Se mantiene el tráfico en los mismos carriles existentes en la actualidad y se 
realizan trabajos de ampliación de la calzada derecha, reduciendo la anchura de la 
banqueta existente en la pila del paso superior.  

FASE 2A Y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.13.   Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Tramo 1 

FASE 1.  Se mantiene el tráfico en los mismos carriles existentes en la actualidad, 
reduciendo ligeramente la anchura de los mismos para poder trabajar en las aceras 
laterales. 

FASE 2A y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.14.   Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Paso inferior FF.CC. 

FASE 1A y 1B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 2A Y 2B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 3. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.15.   Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Tramo 2 

FASE 1. Corte de la sección central de la avenida en la anchura necesaria para la 
realización de trabajos en la mediana. Redistribución de la anchura de los 3 carriles de la 
calzada derecha. 

FASE 2. Reducción de carriles externos de la calzada izquierda y puesta en servicio del 
nuevo carril interior creado, limitando al tráfico la banda destinada a la parada. 

FASE 3A Y 3B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.16.   Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Canal de Ranilla 

FASE 1. Trabajos de ampliación del tablero de la estructura mediante la colocación de vigas 
extremas y losa de transición, reduciendo la anchura de carriles en la sección del tablero, 
manteniendo la anchura del carril bici. 

FASE 2A Y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.17.   Glorieta Avda. de las Ciencias – Avda. República de China  

Se definirán las mismas fases de obra que se han comentado para el segundo tramo de la 
Avenida Alcalde Luis Uruñuela. 

2.19.18.   Avda. de las Ciencias 

FASE 1. Reducción de la anchura de los carriles de las calzadas derecha e izquierda para 
realización de trabajos de ampliación en las mismas por su zona interior.  

FASE 2. Modificación de distribución de carriles de la calzada derecha, desplazándolos 
hacia el interior para realizar trabajos de ejecución de banda de aparcamiento en margen 
derecha. 
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FASE 3A Y 3B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 4A Y 4B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 5. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.19.   Gloreita Avda. de las Ciencias – Calle Ulises 

Se definirán las mismas fases de obra que se han comentado para la Avenida de las 
Ciencias. 

2.19.20.   Avenida de la Aeronáutica 

FASE 1. Reducción de la anchura de los carriles de las calzadas derecha e izquierda para 
realización de trabajos de ampliación en las mismas por su zona interior.  

FASE 2A Y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección. Para esta operación 
se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté extendiendo la rodadura, 
manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.21.   Glorieta Avda. de la Aeronáutica – Avda. del Deporte 

FASE 1. Obras en zonas exteriores a las calzadas de los viales actuales sin producir 
afecciones al tráfico, por lo que no es necesaria la definición de desvíos. Se ejecutan las 
obras en calzadas hasta nivel de capa intermedia, dejando para una fase siguiente la 
extensión de la capa de rodadura y señalización definitiva. 

FASE 2. Puesta en servicio de la nueva configuración de la glorieta aprovechando las 
superficies de calzada realizadas en fase anterior. Realización de obras en superficies de 
calzada e isletas que quedan fuera de servicio. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en todas las nuevas superficies de calzada 
proyectadas, salvo en las que ya se ha realizado esta operación en fase previa.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.22.   Avenida del Deporte 

FASE 1. Reducción de la anchura de los carriles de las calzadas derecha e izquierda para 
realización de trabajos de ampliación en las mismas por su zona interior.  

FASE 2A Y 2B. Extendido de la capa de rodadura en toda la sección.  

Para esta operación se cortará al tráfico el sentido de circulación en el que se esté 
extendiendo la rodadura, manteniéndolo en el sentido opuesto. 

Dada la reducida duración prevista para esta fase y las siguientes, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico. 

FASE 3A Y 3B. Corte del tráfico en los carriles interiores para colocación de los separadores 
del carril bus. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva. 

2.19.23.   Glorieta Avda. del Deporte – Avda. Pero Mingo 

FASE 1. Obras en zonas exteriores a las calzadas de los viales actuales sin producir 
afecciones al tráfico, por lo que no es necesaria la definición de desvíos.  

Se ejecutan las obras en calzadas hasta nivel de capa intermedia, dejando para una fase 
siguiente la extensión de la capa de rodadura y señalización definitiva. 

FASE 2. Puesta en servicio de la nueva configuración de la glorieta aprovechando las 
superficies de calzada realizadas en fase anterior.  

Realización de obras en superficies de calzada e isletas que quedan fuera de servicio. 

FASE 3. Extendido de capa de rodadura en todas las nuevas superficies de calzada 
proyectadas, salvo en las que ya se ha realizado esta operación en fase previa.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 4. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.24.   Avenida Pero Mingo 

FASE 1. Extendido de capa de rodadura en la calzada.  

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, no se prevé la necesidad 
de disponer de desvíos provisionales para el tráfico en ninguna de las dos. 

FASE 2. Pintado final de marcas viales y ordenación del tráfico a su configuración definitiva.  

2.19.25.   Normativa y características generales 

Para las soluciones planteadas se han tenido en cuenta, a falta de una Normativa específica 
de señalización de obras en zonas urbanas, las indicaciones de la Norma de Carreteras 
8.3-I.C. “Señalización de Obras” de septiembre de 1987, y el “Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas” de la Dirección General de Carreteras (1997). 

Además, se deben seguir las indicaciones recogidas en las vigentes Ordenanza de 
Circulación y Ordenanza Regulatoria de Obras e Instalaciones que impliquen Afección de 
las Vías Públicas de la ciudad de Sevilla. 
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• Trazado  

Para los desvíos se ha utilizado la plataforma pavimentada de los viales existentes y los de 
nueva ejecución. 

• Señalización y balizamiento 

Según la Norma de Carreteras 8.3-I.C. “Señalización de Obras” de septiembre de 1987. 

- Señalización y balizamiento 

El correspondiente a carriles provisionales según el apartado 6.3 de la Norma 
8.3-IC. 

Separación de carriles: 

o Marca vial naranja o amarillo TB-12 continua de 10 cm.   

Bordes de calzada: 

o Marca vial naranja o amarillo TB-12 continua de 10 cm. 

o Conos TB-6. 

o Señal luminosa TL-10. 

o Barrera provisional de plástico TD-1 

Las marcas viales podrán ser pintadas sobre el pavimento, o adheridas y 
removibles. 

- Limitación de velocidad 

Del análisis de los condicionantes que limitan la velocidad máxima aconsejable 
se deduce: 

o Por vías urbanas. 
o Por ancho de la plataforma, según la tabla 2 de la Norma 8.3-IC. 
o Por trazado en planta 

En consecuencia, dado que se considera que en todos los casos la limitación 
por circulación por vías urbanas es la más restrictiva, se adoptará ésta, que 
viene condicionada por las características de cada tipo de vía según se 
establece en el Reglamento General de Circulación vigente. 

- Ordenación de la circulación (Apartado 2 de la Norma 8.3-IC) 

La ordenación de la circulación se ajustará en cada momento y para cada caso 
a las prescripciones que determina la Norma 8.3-IC. Sobre este aspecto debe 
indicarse que, para algunas de las fases definidas, será necesario modificar la 
disposición de semáforos existentes para ordenación de la circulación. Esta 
situación se dará fundamentalmente en las fases correspondientes a 
actuaciones en glorietas e intersecciones de la red viaria. Así, como norma 
general, en las primeras fases, en las que básicamente se realizan obras en 
zonas que quedan fuera de la red viaria actual sin que sea necesario modificar 
la ordenación del tráfico existentes, se podrán mantener los semáforos tal cual 
están, sin modificar ni su posición ni sus ciclos de funcionamiento. 

Sin embargo, para fases posteriores, sí puede ser necesaria la modificación de 
la regulación existente, desplazando los semáforos a una disposición provisional 
o definitiva, según el caso, o realizando ajustes en sus ciclos. 

- Tamaño y color de las señales 

El tamaño de las señales será el indicado como dimensiones mínimas 
establecidas en la tabla 4 de la Norma 8.3-I.C. El fondo de las señales TP y TS 
será amarillo. Las TR serán igual a las del código de circulación. 

- Distancia entre las señales 

Se calculará para cada caso según el apartado 3.4. de la Norma 8.3-IC, aunque 
deberá ajustarse al carácter urbano de la actuación. 

- Colocación y retirada 

Para garantizar la seguridad, tanto de los usuarios como del personal de obra, 
la colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo 
con las siguientes recomendaciones: 

o Colocación 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará 
en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma, el 
personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la 
señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, 
se irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al 
tráfico. 

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el 
usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras 
de obras de fábrica, etc. 

o Retirada 

En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al 
de su colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más 
coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 

La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea 
posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo 
entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz 
prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización 
permanente que corresponda. 

o Anulación de la señalización permanente. 

Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con 
la de la obra tapando para ello las señales necesarias, mientras la 
señalización de obras esté en vigor. 
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2.20.   JARDINERIA 

Tomando como referencia lo establecido por el Servicio de Parques y Jardines y teniendo 
en cuenta el ajuste de la afección prevista al arbolado urbano atendiendo a la ocupación 
final que se define en el proyecto constructivo, se refleja en el anejo nº 12, las medidas 
necesarias a adoptar para la protección del arbolado y vegetación existente, las 
consideraciones necesarias para procurar una correcta integración paisajística y 
adecuación ambiental, así como la descripción de los trabajos de jardinería necesarios a 
realizar. 

El proyecto contempla una adecuación paisajística a lo largo de la implantación del carril 
BUS segregado de forma que se consiga los siguientes aspectos: 

- Compensación de la afección al arbolado urbano por parte del proyecto. 

El objetivo fundamental de este apartado del proyecto es la restitución de la 
jardinería y arbolado urbano que se verá afectado en la huella del proyecto, de 
manera que no se produzca una merma en la calidad ambiental de la zona.  

Con la aplicación de las medidas proyectadas, se espera incluso aumentar el 
número de arbolado presente en el área de influencia del proyecto, así como una 
mejora en el mismo, toda vez que la introducción de nuevos ejemplares constituye 
un recurso para renovar las plantaciones que como todo organismo vivo algunas de 
ellas tienen problemas asociados a su crecimiento y desarrollo. 

- Recuperación de la cubierta vegetal con especies autóctonas o de uso tradicional. 

Este es un aspecto muy importante a la hora de seleccionar las especies de plantas 
a utilizar.  

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de elegir especies interesantes por su 
resistencia, porte o colorido, pero es muy recomendable la utilización de aquellas 
que se encuentran presentes en el área de forma natural o espontánea, así como 
aquellas que han presentado un uso histórico o tradicional en la ciudad de Sevilla. 

- Adecuación paisajística de estructuras e integración de elementos discordantes. 

Se trata de identificar la presencia de los elementos artificiales que están generando 
un mayor impacto visual y corregirlo en la medida de lo posible mediante su 
revegetación.  

Los tipos de tratamientos básicos propuestos son los siguientes: 

- Actuaciones preliminares / Trasplante 
- Hidrosiembras. 
- Plantaciones. 

2.21.   RIEGO 

La instalación de riego cumplirá con los requisitos establecidos por el Servicio de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. 

El proyecto contempla la adecuación de la instalación existente a la nueva geometría de 
los espacios y zonas verdes debida a la implantación del carril bus segregado. 

La mayor afección se produce en los viarios de Sevilla Este, en concreto, en las medianas 
ajardinadas de la Avenida de la Aeronáutica y Avenida de las Ciencias, donde es necesario 
reponer la canalización general y la secundaria que da servicio a los destinos aspersores 
que también se trasladan para adecuarlos a la nueva geometría de la mediana resultante. 

En la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, se repone la red actual de la mediana, disponiendo 
una canalización principal de Ø63 PE y una secundaria de Ø50 PE, a lo largo de toda la 
mediana de dicho viario, prolongando la principal por la mediana de la Avenida Montes 
Sierra, hasta la rotonda de intersección con Avenida Santa Clara de Cuba. 

En la rotonda de los Arcos, será necesaria la reposición de la red existente para adaptarla 
a la nueva geometría de esta intersección, de manera que se plantea una nueva red 
principal de Ø50 PE, desde el pozo existente en este punto. 

Por último, en la Avenida de Kansas City, desde su encuentro con Avenida del Greco hasta 
la rotonda de Éfeso, se plantea una nueva red de Ø63 PE por la mediana de este tramo 
que conecta las rotondas de las intersecciones mencionadas., 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el Pliego del Proyecto y deberán ser aprobados por el Director de Obras 
antes de su instalación. 

En el anejo nº 11 se describen los sistemas utilizados que de servicio a las nuevas zonas 
verdes consideradas. 

2.22.   CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

El presente Proyecto tiene por objeto proteger la vegetación actualmente existente en el 
ámbito definido para la construcción de un carril bus segregado entre Torreblanca, Sevilla 
Este y Santa Justa y que puede verse afectada por las obras, así como definir el diseño 
paisajístico de las nuevas zonas ajardinadas proyectadas y las mejoras de los espacios 
verdes consolidados. El análisis de la vegetación existente permite determinar las 
afecciones que pueda sufrir a causa de las obras, y proponer soluciones al respecto que 
minimicen o eliminen los daños sobre la infraestructura verde consolidada, entre las que se 
incluye un Plan de Protección de Arbolado en Obra.  

El proyecto para la nueva infraestructura viaria incluye el diseño paisajístico de los espacios 
verdes, la remodelación de las rotondas preexistentes y el entorno de las 13 paradas 
proyectadas. Además, la naturaleza del proyecto, que promueve un modelo sostenible de 
desarrollo urbano, y sus características, permiten reforzar con nuevas plantaciones las 
zonas más despobladas de vegetación para su mejora ambiental, siempre de acuerdo a las 
prescripciones de la Dirección Gral. de Medio Ambiente y Parques y Jardines, e integrar 
paisajísticamente las nuevas zonas proyectadas. 

Las intervenciones pretenderán lograr una mejora estética y medioambiental en el entorno, 
que tenga continuidad a lo largo del recorrido y a la vez ayude al ciudadano a identificar las 
distintas paradas y tramos, sin obstaculizar el campo de visión necesario para la circulación 
vial y peatonal, y respetando los criterios de accesibilidad universal. 

Estas consideraciones se recogen y detallan en el anejo nº 12 del presente documento. 
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2.23.  GESTIÓN DE RESIDUOS 

El estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta con el objeto 
de identificar y estimar la generación de residuos del Proyecto de Construcción del carril 
BUS segregado. Asimismo, se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, definiendo todas y cada una de las medidas de prevención, 
minimización, separación, reutilización y eliminación de los residuos generados por el 
presente proyecto. En dicho estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé 
se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

Los residuos que se prevé se generen durante la construcción de la obra se han codificado 
de acuerdo a lo establecido en la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Lista europea de 
residuos = LER). 

En el anejo nº 20 se describe y desarrolla el tratamiento, cálculo y valoración de la gestión 
de los residuos debidos a las obras proyectadas. 

2.24.  INTEGRACIÓN URBANA 

Este apartado tiene como objetivo la descripción de las obras de levante y reposición de 
todos los elementos urbanos que se ven afectados por el trazado del tranvía. La finalidad 
de esta intervención es la adecuación de los espacios urbanos que serán sujetos a 
modificación por la implantación carril BUS segregado.  

Su desarrollo ha sido posible gracias a un exhaustivo recorrido de campo y a la cartografía 
de base que han permitido identificar todos los elementos susceptibles a ser afectados por 
la plataforma reservada y la consecuente reordenación de los viarios afectados. A partir de 
los datos recogidos en situ se ha elaborado una colección de planos donde se representan 
todos los elementos que serán eliminados o trasladados. Están incluidos en los planos de 
trabajos previos y demoliciones. Las intersecciones actuales en las que, con la ejecución 
de la obra objeto de proyecto, se superponen trayectorias del tranvía y el tráfico rodado se 
han remodelado, para dotar de mayor número de posibilidades a dichas intersecciones, así 
como también posibilitar los anteriores movimientos en coordinación con la inclusión del 
carril segregado. 

Tal y como marca el PGOU vigente de la ciudad de Sevilla, la sección tipo de los viarios 
modificados estará conformada por carriles de al menos 3,00 metros para el tráfico privado, 
así como un carril bus de 3,20 metros. Las aceras se han proyectado con un mínimo de 
1,80 metros de ancho. En la colección de planos de Pavimentos se detallan las actuaciones 
llevadas a cabo en el firme a lo largo del trazado del proyecto. En el apartado 2.9 del 
presente documento, se define la tipología de los pavimentos considerados.   

Para la señalización, tanto horizontal como vertical se tiene en cuenta la confluencia de los 
dos recorridos de los medios de transporte y especialmente el ámbito urbano en el que se 
desarrolla el proyecto. Estos elementos se encuentran detallados en el capítulo 
correspondiente del documento Planos. 

2.25.  EXPROPIACIONES 

La totalidad de las obras incluidas en el presente proyecto se encuentran en terrenos de 
titularidad pública, por lo que no es necesaria la expropiación de ningún terreno para llevar 
a cabo las obras que se definen. En el anejo nº 5 se justifica este aspecto. 

2.26.  SEGURIDAD Y SALUD 

Según la obligatoriedad fijada en el Real Decreto 1627/97 con fecha 24 de Octubre, se ha 
incluido, como documento independiente, un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo 
coherente con el contenido del proyecto de construcción del carril bus segregado. 

El estudio contempla pormenorizadamente la adaptación del número de operarios 
intervinientes al plazo previsto para la obra, así como todos los condicionantes al plazo 
previsto para siniestralidad, tales como la maquinaria interviniente, la topografía, los 
accesos, la climatología prevista, etc. El análisis incluye el estudio detallado de la 
sistemática de trabajo a seguir en las principales partidas del proyecto con asignación del 
número de operarios necesarios y determinación de los posibles riesgos tanto individuales 
como colectivos. 

En el apartado de prevención se han dimensionado los medios necesarios de Seguridad y 
Salud de la obra en base a los riesgos definidos con anterioridad. De igual manera se han 
expuesto las condiciones particulares que se han de cumplir en la obra en materia de 
formación, medicina preventiva y primeros auxilios, dimensionando las instalaciones de 
higiene y bienestar necesarias. Específicamente para las obras objeto de este Estudio de 
Seguridad y Salud, se estudian los riesgos ocasionados por actividades particulares a estas 
obras. 

En este caso se trata principalmente de actividades a desarrollar en presencia de tráfico. 
Para estas actividades, se han desarrollado planos de planta del proyecto donde se 
especifican las fases de obra, cerramientos y los accesos previstos a la obra; así como las 
áreas de interferencia con tráfico ajeno a la obra, y la propuesta de emplazamiento de las 
zonas destinadas a instalaciones auxiliares. 

Además, se han añadido en la memoria apartados específicos en los que se desarrollan 
las prescripciones a tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral 
para las situaciones comentadas. 

El Pliego de Prescripciones Particular tiene carácter de complementario con el que se 
incluye en el Proyecto de Construcción. 

2.27.  PLAN DE OBRA 

El Plan de Obra se analiza en el anejo nº 16. Se ha realizado un plan de obra en el que se 
incluye la totalidad de los trabajos relativos a la obra civil. El plazo total de las obras es 
de 16 meses. 
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2.28.   CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Para la debida clasificación del contratista, se deberá atender la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, Libro I, Título II, Capítulo II, Sección I, 
Subsección IV, Artículo 77. “Exigencia de Clasificación”, considerando además el 
presupuesto de las obras. 

Para ello se contempla el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobados por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

Se han analizado la totalidad de las partidas del Presupuesto de Ejecución Material, 
agrupándolas en los subgrupos considerados, debiéndose tomar en consideración aquellas 
que superan el 20% del total para obtener la Clasificación del Contratista. 

En base a ese presupuesto y teniendo en cuenta el plazo de obra (16 meses), el contratista 
deberá tener la siguiente categoría para contratar: 

• Grupo G, Subgrupo 4, categoría 5 

• Grupo I, Subgrupo 9, categoría 4 

En el anejo nº 17 se justifica este aspecto. 

2.29.   FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la ley 
2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española, y que regula el régimen 
de revisión de precios entre otros, los contratos de las Administraciones Públicas sujetas al 
TRLCSP, no se precisa para este caso fórmula de revisión de precios. 

Se definen a continuación y según Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas, las fórmulas de revisión de precios que 
serían de aplicación en caso necesario: 

FÓRMULA 152. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia 
alta de materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización). 

Kt = 0,4Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,14Et /E0 + 0,01Qt /Q0 + 0,14Rt /R0 + 0,24 

2.30.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el anejo nº 18 se incluye la justificación de precios de las unidades de obra del proyecto. 

Se determinan, en primer lugar, los costes de mano de obra, maquinaria y materiales y 
posteriormente se incluye la justificación de los precios auxiliares y de las unidades de obra. 

También se calcula el porcentaje de costes indirectos, el cual se fija en el 5%. 

3.   PRESUPUESTO 

De acuerdo con las mediciones realizadas en el Documento nº 4 de este Proyecto, y por 
aplicación de los precios justificados en el Anejo nº 18 a esta Memoria, se ha obtenido el 
Presupuesto de Ejecución Material de este Proyecto, cuyo resumen por capítulos se adjunta 
a continuación. Por aplicación de los vigentes porcentajes de Gastos Generales (13%) y 
Beneficio Industrial (6%) y añadiendo la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (21%), se obtiene el Presupuesto de Licitación incluido IVA estimado de la obra. 

El desglose por capítulos del Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto es 
el siguiente: 
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    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…………………..16.877.487,55 
 

13,00 % Gastos generales 2.194.073,38 
6,00 % Beneficio industrial 1.012.649,25 
SUMA DE G.G. y B.I. 3.206.722,63 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………20.084.210,18 
 

21,00% I.V.A. 4.217.684,14 
   
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO……………………24.301.894,32 

El PEM asciende a 16.877.487,55€ (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS).  

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, el Presupuesto Base 
de Licitación sin IVA asciende a 20.084.210,18€ (VEINTE MILLONES OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS).  

Aplicando el 21% de IVA, el Presupuesto Base de Licitación IVA incluido asciende a 
24.301.894,32€ (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS). 
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4.   DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

TOMO I – MEMORIA Y ANEJOS 

1.1 MEMORIA 
1.2 ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº1. ANTECEDENTES. 

ANEJO Nº2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. INVENTARIO ACTUAL.  

ANEJO Nº3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

ANEJO Nº4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.  

ANEJO Nº5. EXPROPIACIONES Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

ANEJO Nº6. INFRAESTRUCTURA. DIMENSIONAMIENTO FIRME.  

ANEJO Nº7. TRAZADO. 

ANEJO Nº8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

ANEJO Nº9. HIDROLOGÍA Y DRENAJE. 

ANEJO Nº10. ESTRUCTURAS EXISTENTES. 

ANEJO Nº11. SERVICIOS AFECTADOS. 

ANEJO Nº12. PAISAJISMO Y CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.  

ANEJO Nº13. DISEÑO DE PARADAS.  

ANEJO Nº14. DESVÍOS Y ORDENACIÓN DEL TRÁFICO VIAL DURANTE LAS OBRAS.  

ANEJO Nº15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 

ANEJO Nº16. PLAN DE OBRA. 

ANEJO Nº17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

ANEJO Nº18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº19. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

ANEJO Nº20. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN.  

ANEJO Nº21. MODELIZACIÓN TRÁFICO INTERSECCIONES. AFOROS  

ANEJO Nº22. JUSTIFICACIÓN DECRETO ACCESIBILIDAD. 

 

TOMO II – PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.  

2. ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFÍA.   

3. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.  

4. SUPERPOSICIÓN SITUACIÓN ACTUAL CON PLANTA PROYECTADA.  

5. PLANTA GENERAL DE ORDENACIÓN.  

6. REPLANTEO EN PLANTA, PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. 

7. SECCIONES TIPO. DETALLES DE PAVIMENTOS.  

8. INSTALACIONES URBANAS. EXISTENTES Y REPOSICIÓN.  

9. DRENAJE.  

10. RED DE COMUNICACIONES.  

11. ESTRUCTURAS. 

12. JARDINERÍA Y PLANTACIONES. RED DE RIEGO. 

13. DISEÑO DE PARADAS. ACCESIBILIDAD. 

14. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. 

15. INSTALACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN. 

16. DESVIOS DE TRÁFICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

17. MOBILIARIO URBANO. 

TOMO III - PLIEGO DE CONDICIONES 

TOMO IV - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

• MEDICIONES AUXILIARES 

• MEDICIONES 

• CUADRO DE PRECIOS Nº1 

• CUADRO DE PRECIOS Nº2 

• PRESUPUESTOS PARCIALES 

• RESUMEN DE PRESUPUESTO 

TOMO V – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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5.   CONCLUSIÓN 

Con todo lo anterior se considera suficientemente explicado y justificado el Proyecto 
Constructivo, que cumple con la normativa vigente, y se somete a la Superioridad por si 
estima conveniente su aprobación. 

En cumplimiento del Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, se 
hace constar que las obras de este Proyecto constituyen una obra completa, susceptible 
de ser entregada al uso público a su terminación. 

Considerando que este proyecto se ha redactado de acuerdo con la interpretación correcta 
de las instrucciones recibidas, y que sirve de base para la ejecución de las obras, se estima 
haber cumplido el objeto del presente encargo, y en consecuencia, se presenta para su 
aprobación, si procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla a 27 de febrero de 2.023 

 

POR LA UTE BC ESTUDIO – VS INGENOVA. 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTORES DEL DOCUMENTO 

 

 

 

Fco Javier Bernal Serrano  Francisco Baena Ureña 
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1.   INTRODUCCIÓN 

La población del distrito Sevilla Este – Parque Alcosa- Torreblanca supera los 100.000 
habitantes, cuenta con una oferta de transporte público en autobús compuesta por las 
líneas 22 Prado de San Sebastián – Sevilla Este, 27 Plaza del Duque – Sevilla Este, 28 
Prado de San Sebastián – Parque Alcosa, 29 Prado de San Sebastián – Torreblanca y 
B4 San Bernardo - Torreblanca. La demanda global de estas líneas en el año 2019 fue 
de 12 millones de viajeros. 

La línea más importante en términos de oferta y demanda es la línea 27, que es la 
segunda línea de TUSSAM en número de viajeros con 4,4 millones en 2019, solamente 
por detrás de la línea 2. Esta línea conecta Andalucía Residencial con la plaza del Duque 
con una velocidad comercial muy baja, apenas 13 km/hora, lo cual hace que los tiempos 
de viaje entre terminales se aproximan a la hora en varios momentos del día y provoca 
que el servicio sea muy poco atractivo para una mayoría de los usuarios. 

Para mejorar la accesibilidad en transporte público en este distrito de Sevilla la Junta de 
Andalucía proyectó en el año 2011 la línea 2 de metro, entre la Avda. Aeronáutica (Sevilla 
Este) y Torretriana con un trazado enteramente subterráneo, y cuya ejecución es incierta 
por el elevado volumen de recursos que requiere y por el elevado impacto de las obras 
al centro histórico. 

El trazado del proyecto de carril bus segregado entre Torreblanca – Sevilla Este y Santa 
Justa es coincidente completamente con el proyecto de Línea 2 de metro en su tramo 
Sevilla Este – Santa Justa. 

Aunque no afecta de forma directa al carril bus segregado entre Torreblanca – Sevilla 
Este y Santa Justa, la línea 1 de Metro de Sevilla, inaugurada en 2009, cuenta con 22 
estaciones y 18 kilómetros de longitud, también atraviesa la capital transversalmente de 
oeste a este, proporcionando accesibilidad a centros atractores de escala metropolitana, 
además de conectar con los municipios de San Juan de Aznalfarache, Mairena del 
Aljarafe y Dos Hermanas. La línea 1 de Metro registró en 2019 una demanda de casi 17 
millones de viajeros. 

Por otra parte, el centro histórico cuenta desde 2007 con una línea de tranvía, 
denominada Metrocentro, que conecta la Plaza Nueva con el Prado de San Sebastián y 
San Bernardo (desde 2011). Tiene una longitud total de 2,2 kms y una velocidad 
comercial de 9,38 km/h, debido a los tramos por los que transita en que comparte el 
mismo espacio que el peatón, y alcanzó en 2019 una demanda total de 3.681.710 
viajeros.   

El Ayuntamiento está acometiendo actualmente el Plan Especial de Plataforma 
Reservada del Metro Ligero en superficie del Centro de Sevilla, que consiste en prolongar 
el trazado de la línea actual para conectarla con la estación de Santa Justa, de acuerdo 
con lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (2006). 

 

 

 

Este Plan Especial se redactó en 2018 y contempla dos fases de ampliación del 
Metrocentro; la primera desde San Bernardo hasta Centro Nervión, actualmente en 
construcción, y la segunda desde Centro Nervión a Santa Justa, convirtiendo así a la 
estación de Santa Justa en uno de los principales nodos intermodales de la ciudad. 

En este sentido, el PGOU considera Santa Justa como un intercambiador de primer nivel 
y considera adecuada la implantación extendida de un sistema de metro ligero en 
superficie en el área central de Sevilla como “un nuevo modo de desplazamiento en el 
interior del Área Central de la ciudad, que tendrá conexiones con el resto de modos de 
carácter metropolitano”. 

Hasta que esta red de transporte público de media y alta capacidad pueda ser una 
realidad y dada la inminente necesidad de avanzar hacia la implementación y rediseño 
de sistemas de transporte de mayor eficiencia y capacidad, el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, aprobado en mayo de 2021, plantea distintas alternativas a la red de metro 
subterráneo inicialmente prevista, considerando distintos modos de transporte: 
autobuses en plataforma reservada (BRT), metro ligero en superficie o subterráneo, 
ejecutables en el horizonte del PMUS. 

2.   EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. ACTUACIONES EN 
MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

2.1.   LA LÍNEA 2 DE METRO  

Dentro del capítulo relativo a actuaciones en la red de transporte público, el PMUS realiza 
un análisis de distintas alternativas de red de transporte público de alta y media 
capacidad, considerando distintas tipologías de transporte público: autobuses en 
plataforma reservada (BRT), metro ligero en superficie y metro ligero subterráneo; y una 
configuración de líneas a partir de la red planificada por la Junta de Andalucía. 

El PMUS considera ocho alternativas de red de media y alta capacidad que incluye las 
líneas 2, 3 y 4 de metro, la ampliación del metrocentro y soluciones mixtas que combinan 
las anteriores.  

A continuación, nos fijamos exclusivamente en lo que afecta más directamente al 
proyecto de carril segregado entre Torreblanca – Sevilla Este y Santa Justa, esto es, la 
línea 2 de metro con todas sus variantes. 

En este sentido, el PMUS realiza un análisis de demanda estimada de viajeros de la línea 
2 considerando las tres tipologías comentadas, BRT, metro ligero en superficie o 
subterráneo, con los siguientes resultados: 
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PMUS: Demanda estimada de la línea 2 de metro 

 

El análisis de las distintas alternativas de red de transporte público de media y alta 
capacidad se realiza en base a numerosas variables, no solamente la estimación de 
viajeros, tales como la velocidad comercial, el coste de ejecución y de explotación, la 
funcionalidad, las afecciones urbanísticas o las afecciones al tráfico y al aparcamiento, 
entre otras, que han servido de base para un análisis multicriterio. 

Con respecto a la Línea 2 de metro, las alternativas contempladas son las siguientes: 

Alternativas de la línea 2 de 
metro BTR Metro ligero en superficie Metro ligero subterráneo 

Alt 1 Aeronáutica - Torretriana x   

Alt 2 Aeronáutica - Torretriana  x  

Alt 3 Aeronáutica - Torretriana   x 

Alt 4 Aeronáutica - Torretriana  
Superficie desde Aeronáutica-
Ctra Amarilla Superficie desde 
Kansas City a Torretriana 

Subterráneo desde Ctra. 
Amarilla-Kansas City (Santa 
Justa) y cruce con SE-30 

Alternativas de la línea 2 de 
metro BTR Metro ligero en superficie Metro ligero subterráneo 

Alt 5 Aeronáutica - Torretriana  
Superficie desde Aeronáutica-
Ctra Amarilla Superficie desde 
Kansas City a Torretriana 

Subterráneo desde Ctra.  
Amarilla-Kansas City y cruce 
con SE-30 

Alt 6 Aeronáutica-Plaza Nueva 
(L2c)  

Superficie desde Aeronáutica-
Ctra Amarilla Superficie desde 
Kansas City a Plaza Nueva 

Subterráneo desde Ctra. 
Amarilla-Kansas City y cruce 
con SE-30 

Alt 7 Aeronáutica-Plaza Nueva 
(L2c)  x  

Alt 8 Aeronáutica-Santa Justa-
Hospital Virgen de Valme (L2b)  

Superficie desde Aeronáutica-
Ctra Amarilla Superficie desde 
Kansas City-Plaza España 
Superficie de La Palmera a 
Hospital de Valme 

Subterráneo desde Ctra. 
Amarilla-Kansas City, cruce 
con SE-30 y Plaza España-La 
Palmera 

 
Como conclusión el PMUS señala que la Alternativa 6 resulta ser la más equilibrada una 
vez tenidos en cuenta los distintos factores del análisis multicriterio. Sin embargo, un 
análisis más exhaustivo de los resultados obtenidos permite poner de manifiesto 
aspectos interesantes de cara a la reflexión sobre la decisión que finalmente se adopte 
sobre la futura red de transporte público de alta capacidad: 

- Aquellas alternativas cuyo esquema de explotación de la línea 2 hace que dicha 
línea continúe su recorrido una vez llega a Santa Justa (alternativas 6 y 7), en 
dirección hacia Nervión – Plaza Nueva, presentan mejores valores de demanda 
captada, población, empleo servido y en general de los aspectos funcionales, que 
aquellas otras donde la línea 2 continúa de forma directa hacia el Casco Antiguo 
sin pasar por Nervión. 
 

- Se trata de un resultado lógico atendiendo a las importantes relaciones que los 
trabajos de campo han puesto de manifiesto entre la zona Este de la Ciudad y 
Nervión, que justifican la construcción de la infraestructura de prolongación de 
Metrocentro, con independencia del esquema de explotación de las líneas de 
Metro que finalmente sea adoptado por parte de la Junta de Andalucía, dado que 
la maquinaria para la explotación de dicha infraestructura es la misma que la del 
Metro, por lo que podría ser usada de forma indistinta en caso de que se optase 
por este esquema de explotación, o en caso de no ser así, permitiría a los usuarios 
de la línea 2 procedentes de la zona Este, comunicar con la zona de Nervión a 
través de la ampliación de Metrocentro con trasbordo en Santa Justa 
 

- Del conjunto de alternativas en las que la explotación de la línea 2 accede 
directamente al Casco Antiguo sin su paso por Nervión (alternativas de la 1 a la 
5), la alternativa 5 destaca en los aspectos funcionales al dar cobertura a una 
zona que actualmente no se encontraría servida con el actual diseño de la red de 
Metro.(…) 
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PMUS: Alternativa 6. Solución mixta con distinto esquema de explotación 

 

No obstante lo anterior, el PMUS no opta expresamente por ninguna alternativa de las 
anteriormente descritas a efectos de ejecución de las citadas infraestructuras ya que en 
el caso de la red de metro trasciende de la competencia municipal. Cabe señalar que, 
solo a efectos del cálculo de los resultados globales del modelo de transporte se toma en 
consideración la alternativa 6 del análisis multicriterio por considerarse más probable, y 
que el PMUS no dispone que finalmente no se opte por la ejecución de otras de las 
soluciones donde la línea 2 no discurra por Nervión, o que la red de metro sea mixta o 
íntegramente subterránea. En este sentido los resultados globales del modelo de 
transporte no deberían de presentar diferencias significativas, por lo que podrán 
considerarse válidos dentro del rango de alternativas indicadas, permitiendo la conexión 
de Santa Justa con Nervión, a través de la prolongación de la línea de metro ligero en 
superficie (Metrocentro), atender las necesidades de desplazamiento a esta zona desde 
la zona Este de la Ciudad, debiendo de considerarse en cualquier caso, que con 
independencia de la solución que finalmente se adopte, la ejecución de las líneas 2 y 3 
de Metro, deben de ser un objetivo a implementar dentro del horizonte temporal del PMUS 
2030. 

2.2.   REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CARRILES RESERVADAOS AL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

El PMUS señala como objetivo de la implantación de carriles reservados el favorecer al 
transporte público frente al uso individual del vehículo privado; al disponer de carriles 
reservados se evitan retenciones y retrasos provocados por la congestión del tráfico 
aumentando, por tanto, la velocidad comercial y disminuyendo los tiempos de viaje. 

Para ello, se realiza una revisión de la red actual existente para garantizar que sea 
eficiente y permita cumplir los objetivos para los que se implementó, mejorando la calidad 
del servicio de transporte público. 

De esta forma se han identificado cuatro tramos en los que no se cumple el ancho de 
circulación mínimo recomendado en el PGOU (3.2 metros), factor que dificulta la 
conducción del transporte público al no disponer del espacio necesario e invadir el carril 
adyacente suponiendo una reducción de la velocidad comercial de las líneas de autobús 
urbano de TUSSAM. 

De estos cuatro tramos analizados en el PMUS dos corresponden al trazado del proyecto 
de carril bus segregado entre Torreblanca – Sevilla Este y Santa Justa; calles Ada y Éfeso 
(ver a continuación esquemas recogidos en el PMUS). 
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3.   EL ESTUDIO PREVIO Y DE VIABILIDAD DE UN CARRIL BUS 
SEGREGADO ENTRE TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

TUSSAM realizó en 2021 un estudio previo y de viabilidad del presente proyecto, como 
continuación de otro estudio preliminar de BTR entre Sevilla Este – San Bernardo, 
realizado el año anterior por la Dirección General de Movilidad.  

El estudio evalúa desde un punto de vista funcional y económico un nuevo servicio de 
autobuses articulados 100% eléctricos entre Torreblanca – Sevilla Este y el nuevo 
intercambiador de Santa Justa, donde coincidirían el metrocentro y las terminales de 
líneas de autobuses que actualmente terminan en la Plaza del Duque y Ponce de León, 
todo ello en línea con los objetivos definidos en el PMUS y en el Plan Respira, de cero 
emisiones y de reducción de ruidos en el centro histórico. 

En este sentido, TUSSAM había realizado previamente en 2020 un estudio de 
reordenación de las líneas con parada terminal en la Plaza del Duque y Ponce de León, 
y la conexión entre Santa Justa y la Plaza del Duque mediante un servicio de autobuses 
lanzadera, igualmente articulados y 100% eléctricos. 

De esta forma, la nueva línea de altas prestaciones entre Torreblanca y Santa Justa tiene 
8,16 kms, 13 paradas, y su operación se realizará mediante una nueva flota de 14 
autobuses articulados de 18 metros, 100% eléctricos, convirtiéndose así en la primera 
línea de transporte urbano de Sevilla de estas características, elevada velocidad 
comercial gracias a la plataforma reservada, cero emisiones y reducción de ruido gracias 
a la flota de autobuses eléctricos. 

 

 
Trazado del nuevo servicio Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa e intercambiador de Santa 

Justa (Estudio previo y de viabilidad, TUSSAM, 2021)  
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4.   ESTUDIO DE REORDENACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TUSSAM CON 
TERMINAL EN LA PLAZA DEL DUQUE Y PONCE DE LEÓN 

El PMUS y el Plan Respira para los distritos Casco Antiguo y Triana definen áreas de 
tráfico restringido, con el propósito de mejorar la seguridad vial y fluidez del tráfico, la 
accesibilidad universal y los derechos de las personas con movilidad reducida, la 
protección del peatón y la promoción de la bicicleta, modos de movilidad activa y con el 
fin de alcanzar la armonización de los distintos usos de las vías y los espacios públicos 
urbanos, para hacerlos equilibradamente compatibles con la garantía de la salud de las 
personas la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente y la integridad 
del patrimonio histórico, como la ordenación de la distribución urbanas de mercancías 
(resolución 1589/20 de la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla). 

En los informes técnicos que acompañan dicha resolución se señala, entre otras cosas, 
que el Casco Antiguo presenta dificultades y problemas de acceso del transporte público 
debido a la difícil compatibilidad con el tráfico privado, los estacionamientos indebidos o 
la carga y descarga; y que el sistema a implantar será flexible y adaptado a las 
circunstancias, definiéndose con respecto el transporte público lo siguiente: Estará 
garantizado el acceso del transporte público y servicios públicos. Las actuales líneas de 
Tussam seguirán funcionando incluso con mayor eficacia debido a las medidas que se 
van a adoptar y se irán mejorando de forma progresiva hasta que se culmine el proceso 
de ampliación del Metrocentro hasta llegar al corazón del casco antiguo. Se garantizarán 
en todo momento la máxima penetración del transporte público y de las personas que 
deseen acceder al centro de este modo. 

En este contexto, TUSSAM ha desarrollado una propuesta que adapta la red de TUSSAM 
a los nuevos criterios y objetivos en el PMUS y Plan Respira para el centro histórico, y 
por extensión con otros documentos como el Pacto Verde o Green Deal que desarrolla 
el Objetivo 3 del Plan Estratégico Sevilla 2030: ‘Crear una ciudad sostenible, que mitiga 
y se adapta al cambio climático’. 

Básicamente la propuesta consiste en el traslado de todas las paradas y terminales 
actuales de TUSSAM localizadas entre Puerta Osario y la Plaza del Duque, y la puesta 
en marcha de un nuevo servicio de lanzadera entre la nueva terminal proyectada en 
Santa Justa y la Plaza del Duque. 

El informe analiza esta propuesta desde un punto de vista funcional y económico a partir 
de datos facilitados por TUSSAM y las encuestas y aforos realizados en el marco del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible. 

 

 
Nuevo servicio lanzadera entre Santa Justa y la Plaza del Duque (Estudio de Reordenación de 
líneas, TUSSAM, 2021) 

5.   OTROS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El Plan Estratégico Sevilla 2020 – 2030 señala como uno de sus objetivos el ‘Crear una 
ciudad sostenible, que mitiga y se adapta al cambio climático’ persiguiendo alcanzar los 
siguientes objetivos estratégicos: 

• Descarbonización de la ciudad. 
• Sevilla como territorio del urbanismo y la arquitectura bioclimática. 
• Nueva gestión compartida de los espacios verdes. 
• Desarrollo de la movilidad urbana sostenible. 
• Gestión sostenible de los recursos y economía circular. 

Y más específicamente y con el objetivo de incrementar la cuota de reparto modal del 
sistema de movilidad de la ciudad de Sevilla en favor del transporte público urbano: 

• Las líneas radiales desde zonas periféricas de la ciudad, en las que se registra 
mayor demanda, debieran ser complementadas por sistemas de transporte de 
mayor capacidad. 

• Los itinerarios de algunas líneas resultan complejos al penetrar en el interior de 
los barrios de paso hacia otros destinos, y cuentan en muchos casos con 
excesivo número de paradas, penalizando los tiempos de viaje y la velocidad 
comercial. 

• Los itinerarios actuales que conectan los barrios de Torreblanca y Sevilla Este 
con el centro de la ciudad resuelven esta movilidad de forma ineficiente, ya que 
requieren recorridos largos, lentos y con muchas paradas, se proyecta la nueva 



 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA 

 

 ANEJO Nº1. ANTECEDENTES.- 7 

línea de altas prestaciones a través de viarios principales y ejes troncales de la 
ciudad, complementaria a los servicios ferroviarios futuros, sirviendo como línea 
alimentadora del sistema, recogiendo y distribuyendo en los barrios a los viajeros 
una vez hayan realizado la primera etapa del viaje centro-periferia 

El objetivo de esta medida será la optimización de las líneas urbanas y sus paradas que 
persigan la mejora de la red en su conjunto aumentando la velocidad comercial y 
mejorando la calidad del servicio haciéndolo más competitivo frente al vehículo privado. 

Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) de 2007 en el 
Anexo II. Disposiciones Complementarias. Normas Urbanísticas, Capítulo II. La 
urbanización del espacio viario. 

Artículo 2.2. Parámetros de diseño de la sección transversal de la red viaria 
en referencia a los Carriles reservados al transporte público: “Los carriles 
especiales se diseñarán para la circulación exclusiva de vehículos 
preferentes. Pueden integrarse en la calzada general, discurrir por una 
calzada independiente, y constituyen uno de los instrumentos más eficaces 
para promover la utilización de ciertos vehículos, en particular los que 
permiten una menor ocupación de vía pública por viajero (autobuses, 
tranvías, metro ligero, etc), y potenciar el intercambio modal.  

Para el diseño del carril segregado, se han seguido las siguientes recomendaciones: 

• Colocación de separadores para proteger el carril segregado  
• Colocación de vallas peatonales en las aceras evitando que los peatones crucen 

de forma indebida, se estudiarán los tramos donde se coloquen teniendo en 
cuenta las zonas más problemáticas detectadas por los conductores de los 
autobuses. 

• Diseño de viario que imposibilite el estacionamiento en doble fila en las vías de 
un solo sentido y carril: 

• Paradas salientes y no retranqueadas 
• Prioridad semafórica: se propone mejorar la coordinación entre los ciclos 

semafóricos y el paso de los autobuses para dar prioridad al transporte público, 
redundando en una mayor velocidad comercial y competitividad, exista o no 
onda verde en el eje por el que discurran las líneas de autobús. La onda verde 
es un sistema de gestión del tráfico que consiste en coordinar diversos 
semáforos a lo largo de una misma calle para que los vehículos no se paren, 
asegurando un flujo continuo de circulación 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anejo incluye información fotográfica plasmada en los planos del apéndice, a 
modo de inventario de la situación actual, obtenida de las diversas visitas de campo 
realizadas durante la redacción del proyecto y que han dado lugar a los planos de 
inventario que se incluyen en este anejo y la información necesaria para el documento 
planos.  
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1.   INTRODUCCION 

El marco urbanístico del presente proyecto constructivo se basa en el “Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla”. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, o PGOU en su acrónimo abreviado 
de uso habitual, fue aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de 19 de julio de 2006, y cuyo Texto 
Refundido fue aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en marzo de 2007. 

El artículo 6.6.25 del PGOU de Sevilla regula las plataformas reservadas. 

Este artículo dice que se redactará un Plan Especial de plataformas reservadas que 
desarrolle la normativa y señale las plataformas complementarias a las previstes en el 
PGOU. 

 

 

Al considerar el trazado del nuevo carril BUS como segregado y no en plataforma 
reservada, no es necesario la tramitación de ninguna figura de planeamiento, siendo 
suficiente para su desarrollo, el presente Proyecto de Ejecución 

El carril BUS segregado se proyecta sobre la calzada existente y no reúne los 
requerimientos de diseño propios de las plataformas reservadas. No tiene exclusividad de 
uso y comparte con otros vehículos la regulación semafórica proyectada. 

Por todo lo expuesto, se concluye que no es necesario ninguna figura de planeamiento para 
la tramitación de esta intervención, por lo que se considera suficiente el presente Proyecto 
de Ejecución para la obtención de los correspondientes permisos para su aprobación por 
parte de la Administración. 

En el presente anejo se realiza una descripción genérica de las indicaciones del Plan 
General, tanto en materia de movilidad cómo en materia de protección, así como de otros 
elementos de planeamiento que pudiesen ser objeto de afección al presente proyecto. 

2.   MOVILIDAD. 

El Plan General, en su Memoria de Ordenación, defiende un “nuevo sistema de 
comunicaciones basado en la intermodalidad y la coordinación entre el transporte y la 
planificación urbana”.  

El Plan propone crear “una nueva cultura del transporte metropolitano” a través de la 
construcción de intercambiadores, potenciar la integración tarifaria, el empleo de una flota 
de transporte público que reduzca las emisiones contaminantes que, en conjunto, 
humanicen el espacio colectivo, evitando la dependencia del transporte privado frente a los 
desplazamientos a pie y el transporte colectivo sin una pérdida de accesibilidad general del 
conjunto. El Plan, pues, apuesta por un sistema superpuesto entre diferentes sistemas de 
movilidad como herramienta para resolver los problemas de accesibilidad de la ciudad. 

La implantación del carril BUS segregado que desarrolla el presente Proyecto, viene a 
reforzar la mejora respecto a la movilidad que se plantea en el PGOU. 

El Plan General, a su vez, entiende que una red multimodal de transporte colectivo tiene 
sus nodos de actividad en los intercambiadores, que constituyen la máxima expresión de 
su eficacia y funcionalidad.  

El PGOU establece una jerarquía funcional dentro del sistema de intercambiadores, de los 
cuales pueden encontrarse en el entorno del presente proyecto la Estación Central de Santa 
Justa, punto a partir del cual se desarrolla la traza del carril BUS segregado que se plantea. 

3.   PROTECCION DEL PATRIMONIO. 

La zona de actuación del presente proyecto no afecta a la delimitación del Conjunto 
Histórico efectuada por el Plan General.  

Al encontrarse la zona de actuación del proyecto fuera del Conjunto Histórico, las 
consideraciones en base al patrimonio edificado deben realizarse en base al Catálogo 
Periférico, no presentando ningún tipo de afección sobre el mismo. 

El Plan General, en el entorno externo al Conjunto Histórico, recoge un Ámbito Periférico 
de Protección Arqueológica que, de acuerdo con el Plano o.e.11 del PGOU, no afecta al 
entorno del presente proyecto. 
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4.   PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO 

El Plan General establece en el Título IX de Normas de Protección del Medio Urbano y 
Natural, Capítulo III de protección del suelo, de los recursos de vegetación y fauna, artículo 
9.3.10 que la tala y poda de la vegetación requiere licencia urbanística favorable, establece 
los periodos permitidos e impide los desfavorables para la realización de dichas actividades. 

Entre las normas generales de protección de la vegetación del artículo 9.3.11 del PGOU 
destaca la de conservación del arbolado existente en el espacio público, aunque no haya 
sido calificado de zona verde.  

Especifica que “las actuaciones sobre masas arboladas que impliquen la eliminación de 
parte de ellas, sólo se autorizará cuando el proyecto garantice el mantenimiento de la 
cobertura arbolada equivalente al 75 % de la originaria y el cumplimiento de la obligación 
de reponer cinco (5) árboles por cada uno de los eliminados en zonas de dominio público 
con las especies adecuadas”.  

Respecto a las especies se especifica que “la del arbolado de la vía pública se realizará 
con especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas o empleando la especie 
dominante en la hilera o agrupación del arbolado”. 

El PGOU establece además otras medidas de protección del arbolado durante la fase de 
obras, así como las distancias a mantener para asegurar evitar daños en las raíces, troncos 
y ramas de los árboles colindantes a la zona de obra. 

La tala, abatimiento de árboles y supresión de zonas verdes en zonas de dominio público 
y zonas catalogadas o especialmente protegidas por el planeamiento estarán sometidas a 
la obtención previa de licencia urbanística según se recoge en el artículo 19 de la 
Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos del Ayuntamiento de Sevilla y en la 
Ordenanza del Plan General de Ordenación Urbana, articulo 3.10.2. 

La protección del arbolado durante la ejecución de las obras queda recogida en el artículo 
14, de las Ordenanzas de Arbolado, Parques y Jardines Públicos del Ayuntamiento de 
Sevilla.  

Se establece que “en cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones o pasos 
de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, 
entendiéndose por cercanos aquellos terrenos situados a la distancia determinada en el 
artículo siguiente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles, 
sin tocar las raíces, con elementos de protección en el perímetro de su tronco y a lo largo 
del mismo, en función de su altura, y como máximo a 3,00 metros desde el suelo, con 
tablones, protectores metálicos o de goma, aislamientos, etc.; con el fin de evitar que se les 
ocasionen daños y particularmente no se deben clavar grapas, clavos o similares. Estas 
protecciones se retirarán una vez finalizadas las obras y desaparecido el peligro de 
dañarlos”.  

Cuando la distancia establecida de protección sea inferior a la permitida (art. 15 de la 
Ordenanza de Arbolado anteriormente citada) se solicitará el asesoramiento a la Dirección 
de Parques y Jardines. 

El mayor valor de las especies existentes en el acerado y zonas de dominio público de la 
cuidad de Sevilla radica en el valor patrimonial y paisajístico que por sí mismos infieren las 
zonas urbanas.  

La longevidad de las especies y el elevado porte en altura constituyen un valor económico 
para la especie difícilmente valorable a nivel patrimonial en cuanto a la sustitución o 
compensación económica y un valor temporal en cuanto a su crecimiento ya que se 
tardarían años en volver a revertir a la situación actual. 

En este sentido todos los árboles tienen un valor paisajístico como zona verde de la ciudad, 
el cual se incrementa proporcionalmente cuanto más antigua sea la zona y plantaciones 
realizadas. 

En el anejo nº12 del presente Proyecto, se establecen las directrices necesarias para 
proteger la vegetación actualmente existente que pueda verse afectada por la ejecución del 
trazado del carril segregado, así como se define el diseño paisajístico de las nuevas zonas 
ajardinadas proyectadas a lo largo del ámbito de actuación y las mejoras de los espacios 
verdes consolidados.  

5.   CARTOGRAFIA. 

Se adjunta en el presente Anejo, cartografía de la traza ocupada por el carril bus segregado 
planteado, en color rojo, superpuesta con los planos de planeamiento del PGOU de 
ordenación pormenorizada completa, donde se representan los usos globales y 
pormenorizados, las zonas de ordenación del suelo urbano y la clasificación y categoría del 
suelo. 

6.    MEJORA DE LA INTERSECCION CON LA SE-30. 

De la superposición anterior, se concluye que la traza del carril BUS segregado, se ajusta 
a los viarios públicos existentes manteniendo la funcionalidad que presentan estos en la 
actualidad, si bien se modifican las distintas intersecciones entre los viarios principales de 
manera que se mejore su capacidad respecto al volumen y circulación tanto de vehículos 
como de peatones permitiendo la integración de la traza proyectada del nuevo carril 
segregado para el BUS. 

En este sentido, es destacable la mejora de la intersección existente con la SE-30 y las 
avenidas Alcalde Luis Uruñuela y Montes Sierra, que, en la actualidad, presenta problemas 
respecto a la acumulación de vehículos en los accesos y salidas de este núcleo urbano con 
una alta densidad poblacional. Es frecuente, sobre todo en horas punta, la acumulación de 
vehículos en los ramales de incorporación y acceso, lo que ocasiona retenciones y atascos 
de tráfico. 

La incorporación del carril BUS segregado permite la reordenación de esta intersección 
mediante la incorporación de dos nuevas rotondas que permiten mejorar los distintos 
movimientos de cruce que se producen en este punto de la ciudad, aumentando su 
capacidad de vehículos a la vez que se mejora la fluidez del mismo, permitiendo 
movimientos del vehículo que en la actualidad no son posibles. 

La definición geométrica y constructiva de las nuevas rotondas, se definen en los distintos 
planos del documento nº 2 del presente Proyecto. 
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Estado actual de la intersección 

 

Estado reformado con la incorporación de dos nuevas rotondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   PLANIMETRÍA PGOU 
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