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Área de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización Digital.
Coordinación General del Área

Servicio de Edificios Municipales
Expediente:2022/000184/RES

Por Resolución nº 6962 de la Coordinación General de Participación Ciudadana,
Coordinación de Distritos y Modernización Digital, con fecha 12 de agosto de 2022, se
acordó iniciar el procedimiento para resolver el contrato de las Obras contempladas en el
proyecto de sustitución de carpintería exterior en edificio A del gimnasio CEIP ARIAS
MONTANO,  adjudicado  a la empresa   COINSADA ESPAÑA, S.L.  por un importe de
3.997,00€ ( IVA excluido)  por Resolución nº 3566 de la Dirección General de Obra
Pública Municipal, de fecha 5 de mayo de 2022;  por incumplimiento de la obligación
principal, imputable al contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211. 1 f)
de la Ley de Contratos del Sector Público,  ante el escrito de renuncia del contratista;
concediéndole  a  éste  un  plazo  de  audiencia  de  10  días  naturales  a  contar  desde  el
siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de LCSP
y dándose traslado de los informes que motivaron el acuerdo.

Asimismo,  se  acordó  declarar  la  obligación  del  contratista  de  indemnizar  al
Ayuntamiento  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  como  consecuencia  de  dicho
incumplimiento. En este contrato, por tratarse de un procedimiento simplificado abreviado, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 159.6f), no se requirió la constitución de la garantía.

Con fecha 24 de agosto de 2022 se notificó al contratista sin que conste que haya
formulado oposición alguna a la propuesta de resolución del contrato de referencia.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 190, 193, 195.1 y
211 de LCSP, y demás informes obrantes en el expediente, en uso de las facultades que
me han sido delegadas por acuerdo por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de enero
de 2022, RESUELVO

PRIMERO.- Resolver el contrato de Obras contempladas en el proyecto de sustitución de
carpintería  exterior  en  edificio  A  del  gimnasio  CEIP  ARIAS  MONTANO (Expte
2022/000184),  por  incumplimiento  de  la  obligación  principal  del  contrato,  imputable  al
contratista  COINSADA ESPAÑA, S.L.,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo
211. 1 f) de la Ley de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento contradictorio para cuantificar los daños y perjuicios
que  se  hayan  irrogado  al  Ayuntamiento,  ocasionados  como  consecuencia  del
incumplimiento  de  la  obligación  principal  del  contrato,  imputable  al  contratista,
indemnización  que  se  hará  efectiva  por  los  medios  previstos,  una  vez  resuelto  dicho
procedimiento  contradictorio,  dándose traslado de este acuerdo al  Servicio  Técnico de
Edificios Municipales para que formule propuesta motivada de la cantidad que proceda en
concepto de indemnización.

TERCERO.-  Comunicar  al  Servicio  de  Intervención  la  resolución  del  contrato  para
reintegrar a las partidas correspondientes el crédito no utilizado.

Doy fe, El Secretario General
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